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第一卷

第一章  招标公告
1、招标条件

本项目为全流程电子招投标项目【采用远程不见面开标方式】，本项目招标文件已于2021年9 月2日至2021年9月6日在湖州市公共资源交易平台公示。
本次招标的 湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目 已由 湖州市发展和改革委员会 批准建设（批准文号：湖发改审批【2020】94号），项目业主为 湖州师范学院  ，建设资金 财政资金 ，项目出资比例为100%，招标人为 湖州师范学院  ，招标代理机构为 浙江东南建设管理有限公司  ，项目已具备招标条件，现对本项目工程总承包（设计、施工、采购）进行公开招标，实行资格后审，择优选定承包人。本项目编号为 JSG(H)2021-047 。
2、项目概况与招标范围

2.1项目地点：湖州师范学院东校区内。

2.2项目规模：本工程建设总用地面积约 10590 ㎡，总建筑面积约33631㎡，其中最大单体——研究生公寓楼建筑面积约30874 ㎡（含地下2235 ㎡），地上13层，地下1层。生活服务中心建筑面积约2757 ㎡，地上三层。本次招标项目工程总投资约15904万元，其中建安费总投资为13550万元。

2.3招标范围：本次招标范围为设计施工采购工程总承包，包括上述范围内的设计、施工、采购、管理、验收、移交、备案和保修服务，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。

2.3.1、设计范围：本项目所涉及的施工图设计、专项设计（含专项方案、初设及施工图纸设计）以及后续设计、各类专项审查、论证及后期施工全过程配合服务等。包括但不限于红线范围内的土建、装修、安装、给排水（含热水系统）、电气（含高压部分）、室外工程（室外管线、道路、广场、景观绿化、海绵城市及泛光照明等）以及弱电智能化、通风与空调（含宿舍分体机等）、抗震支架、电梯、人防、消防、绿建、光伏、幕墙、基坑围护、窗帘、导视系统（含地下室交通标识标牌）等专业工程【但不含活动家具（桌椅、床、柜等）】。

2.3.2、施工、采购范围：设计范围内的工程施工总承包（包括所涉及的全部建安工程内容、设备采购安装及调试，以及在施工图设计中应考虑但实际未考虑且直接影响使用功能及结构安全的细部工程）以及工程缺陷修复和保修等。

2.3.3、工程总承包管理服务：由中标人提供工程总承包管理服务。内容包括但不限于配合全咨单位办理本项目前后期的相关审批手续、各单项验收（如规划、消防、环保、档案、水利、人防、卫生、排污、特种设备等）、综合竣工验收及竣工备案等；管理项目全过程施工、提交施工图预算、工程量清单等文件、项目移交、资料归档、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。上述工作涉及到的所有费用（包括但不限于行政事业性收费、政府性基金、押金、第三方检测、监测、测绘、专家评审、交通费、资料费等）均包含在本次招标内。
2.4计划工期：550日历天；
2.5质量要求：①设计要求的质量标准：符合现行国家及地方规范要求；②施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级，争创“钱江杯”。
3、投标人资格要求

3.1投标人资格要求：

3.1.1投标人须具备有效的建筑工程施工总承包三级及以上施工资质且具备有效的安全生产许可证，投标人为浙江省外企业的须具备有效的进浙备案证明；

3.1.2投标人须具备工程设计综合资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，投标人为浙江省外企业的须具备有效的进浙备案证明。

投标单位必须同时具备以上3.1.1和3.1.2两条要求。本项目接受联合体投标，如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，即由1家具备施工资质（即满足第3.1.1条要求）和1家具备设计资质（即满足第3.1.2条要求）的企业组成联合体投标，且必须以具备施工资质（即满足第3.1.1条要求）的企业为联合体牵头人。

3.2投标项目负责人资格要求【投标项目负责人须满足以下要求，浙江省外企业参加投标项目负责人须具备有效的进浙备案证明】

参加本次投标，投标人须按下列要求选派三名投标项目负责人【即总项目负责人（即工程总承包项目经理）、施工项目负责人、设计项目负责人各一人，不得兼任】，具体要求如下：

3.2.1总项目负责人：注册于投标人单位的建筑工程一级注册建造师（不含临时建造师）或一级注册建筑师或一级注册结构工程师或注册监理工程师，且无在建工程（联合体投标的，注册于联合体牵头人单位。总项目负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理或施工项目负责人）。

3.2.2施工项目负责人：注册于投标人单位的建筑工程一级注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格B类证书，且无在建工程（联合体投标的，注册于联合体牵头人单位。施工项目负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理或施工项目负责人。本项目拒绝接受持临时建造师注册证书的项目负责人参与投标。本工程拒绝企业法定代表人或企业负责人或技术负责人作为施工项目负责人参加投标，如确需参加投标的，须经招标人同意，提供招标人书面同意证明材料）。

3.2.3设计项目负责人：注册于投标人单位的一级注册建筑师或一级注册结构工程师（联合体投标的，注册于联合体成员单位）。

3.3其他要求：1、本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。2、其他资格要求详见招标文件第二章1.4投标人资格要求条款。

4. 招标文件的获取

4.1 已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件。

4.2 未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年10月9日9时30分。投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。

5.2 逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网上发布。

7.评标、定标方式

根据《湖州市工程建设招投标“评定分离”操作导则（试行）》（湖公管办【2018】10号）文件精神，本项目采用“评定分离”方式进行评标和定标（具体详见招标文件）。

8.联系方式

招标人：湖州师范学院                        招标代理机构：浙江东南建设管理有限公司

地 址：湖州市二环东路759号              地 址：湖州市田盛街815号

联 系 人：丁晨                       联 系 人：徐杰  汪飞
电 话： 0572-2322721                  电 话：0572-2708071

9. 软件技术支持

电 话：0572-2220028

联系人：国泰新点客服  电话 ：4009980000

联系人：国泰新点      电话 ：0572-2220028；18657183506

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	湖州师范学院

	1.1.3
	招标代理机构
	浙江东南建设管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	施工：质量要求达到现行国家验收标准的合格等级，争创“钱江杯”。

设计：符合现行国家及地方规范要求

	1.4.1
	投标人资质条件
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受。
☑接受，应满足下列要求：由2家单位组成联合体，签署联合体协议，并注明牵头人（详细内容见招标文件）。

	1.5
	费用承担和

设计成果补偿
	☑不补偿

□  补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	☑ 不组织，由投标人自行踏勘现场。

联系人：             联系电话：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□ 召开，召开时间：       召开地点：

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许。

☑允许。 

对分包人的资质要求：分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应

分包金额要求：根据分包项目确定

	1.12
	偏离
	□不允许

☑允许：仅允许优于招标文件要求

	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	对招标文件所作的澄清、修改及其他附件（如有，如补遗书、答疑、修正书等）。

	2.2.1
	投标人提疑的截止时间
	  2021 年9月29 日 23 时 59 分 59 秒

	2.2.3
	提疑、答疑澄清的方式
	提疑：投标人对招标文件、前期资料等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑。

答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。

查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。

	2.3.1
	招标人修改招标文件截止时间
	 2021 年 9 月23 日 23 时 59 分 59秒

	3.1
	投标文件包括的内容
	☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：。

	3.2.4
	最高投标限价

或其计算方法
	本项目采用总价报价，投标总价最高投标限价为12550万元（大写：壹亿贰仟伍佰伍拾万元整）。

投标总价包括（1）设计费（2）建筑安装工程费（以下简称建安费）（3）工程总承包管理费共三部分内容。其中：

（1）设计费最高投标限价为80万元；

（2）建安费最高投标限价为人民币12370万元；建安费由“固定总价建安费”、“非固定总价建安费”及“暂列金”三部分组成，其中

①非固定总价建安费最高投标限价：900万元；

②固定总价建安费最高投标限价：10940万元；

③暂列金：包括标化工地及优质工程增加费30万元和其他暂列金额500万元，合计530万元整。暂列金为不可竞争费，各投标人统一按530万元填报。

（3）总承包管理费最高投标限价：100万元。

投标报价 =（1）+（2）+（3）。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人根据项目实际情况及自身实力自主报价，但报价不得超过相应的最高投标限价，否则按无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金

☑要求递交投标保证金

缴纳形式：网银或电汇或电子保函【包括但不限于银行保函、担保公司保函、保险保单（函）】（☑关联  □不关联）

投标保证金的金额： 100000元整

账户名称：湖州市公共资源交易中心保证金专户

账号：33001649135053006114

开户银行：中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行

	
	投标保证金免缴政策
	根据省建设厅等11个部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《湖州市住房和城乡建设局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》（湖建发〔2020〕44号）。投标人获得湖州市住房和城乡建设局公布2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价AAA级的（不分专业类别，有一项达到AAA级的)，可免缴本项目的投标保证金（免缴投标保证金的，投标保证金无需关联），但须在投标文件中提供AAA级证明文件，不需要与本项目关联。

	3.5.3
	签字或盖章要求
	招标文件提供投标文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行（以联合体形式投标的，除招标文件明确要求联合体双方各自盖章或共同盖章外，其余要求加盖投标人公章的可由牵头人盖章即可）

	3.5.4
	注册及标书制作工具下载网址
	http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年 10月9日 9 时 30 分（以电子交易平台时间为准）

	4.2.2
	投标文件递交
	投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市公共资源交易系统上传；

	4.2.3
	投标文件是否退还
	未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：网上远程不见面开标大厅 
网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://220.191.216.200:8085/BidOpening/bidopeninghall/hall/login；

	5.2
	开标程序
	主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：

（1）投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

（2）各投标人（以联合体投标的，是指联合体牵头人）应于投标截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密；

（3）投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

（4）投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

（5）招标人现场解密、投标文件导入、X值、Y值抽取等全程操作；

（6）对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；

（7）宣布开标结束。

注：在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。注：1）在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

2）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；

3）电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数；其中经济、技术类等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人代表不得作为评标委员会组长。

评标专家确定方式：在投标截止时间前24小时内在浙江省综合专家评委库中随机抽取。

	6.3.2
	评标方式（采用“评定分离”）
	由评标委员会推荐中标候选人数3人进入定标程序。（最终有效投标在3家及以下时，则所有最终有效投标人全部推荐为中标候选人。但因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。）

	6.4
	评标结果公示媒介
	中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网向社会公示中标候选人名单，公示期不少于 3 日。

	7.1.1
	定标委员会的组建
	定标委员会由招标人负责组建，定标委员会成员数量为7人，具体按《湖州市工程建设招投标“评定分离”操作导则（试行）》（湖公管办【2018】10号）文件执行。

	7.1.2
	定标方式
	票决定标法

	7.2
	定标结果公告媒介
	中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网

	8.2
	履约担保
	履约担保的形式：☑现金或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）

履约担保的金额：中标价的2%（其中质量履约保证金：0.6%；工期履约保证金：0.4%；项目负责人到位率履约保证金：0.6%；安全无死亡履约保证金：0.2%；文明施工履约保证金：0.2%）。

注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。
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	需要补充的其他内容

	9.1
	项目管理机构

人员配备要求
	项目管理机构须按下列要求进行配备：

总项目负责人（即工程总承包项目经理）1人、施工项目负责人1人，设计项目负责人1人，施工技术负责人1人，建筑设计负责人1人，结构设计负责人1人，给排水设计负责人1人，电气设计负责人1人，暖通设计负责人1人，采购负责人1人，造价负责人1人，施工员不少于2人，质量员（质检员）不少于1人，材料员不少于1人，资料员不少于1人，专职安全生产管理人员不少于2人。

注：上述人员均一人一岗，不得兼任。

	9.2
	项目管理机构主要人员任职条件
	1、总项目负责人（即工程总承包项目经理）、施工项目负责人、设计项目负责人：详见招标公告；

2、施工技术负责人：工程类副高级及以上技术职称；

3、建筑设计负责人：一级注册建筑师；

4、结构设计负责人：一级注册结构工程师；

5、给排水设计负责人：注册公用设备工程师（给水排水）；
6、电气设计负责人：注册电气工程师；

7、暖通设计负责人：注册公用设备工程师（暖通空调）；

8、采购负责人：工程类中级及以上技术职称；

9、造价负责人:一级注册造价工程师（注册在投标人单位；联合体投标的，注册在联合体牵头人单位）；

10、专职安全生产管理人员：具备有效安全生产考核C证 。

注：以上人员必须满足相应的任职条件，不满足的作无效标处理。

	9.3
	项目管理机构主要人员到位要求
	总项目负责人（即工程总承包项目经理）、施工项目负责人、施工技术负责人、施工员、质量员（质检员）、专职安全生产管理人员、材料员、资料员：每月不得少于24天；

设计项目负责人、采购负责人、造价负责人：每月不得少于12天；

以上人员由发包人或监理人负责进行考勤。  

	9.4
	中标公示
	公示不少于3天

	9.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三者。

	9.6
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	9.7
	特别说明
	投标人应在投标文件中如实填写本企业和本工程项目负责人的市场行为信用档案情况，包括有无不良记录及公示情况，投标前有无被有关部门的行政处罚情况。如存在不良行为记录正在被公示或按照《投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表》规定年限存在被有关部门行政处罚，不如实反映的，一经发现，取消投标资格，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚并扣罚本项目投标保证金。
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	电子招标投标
	（1）具体要求：1、各投标人须进行CA在线解密电子投标文件；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。

以联合体名义参加投标的，电子投标文件须由联合体牵头人进行电子签章，并加密生成投标文件。

（2）投标人硬件设备要求：

各投标人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：

1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。

2.要求使用ie浏览器11及以上版本。

3.电脑操作系统要求在win7及以上。

4.内存要求在4G以上。

5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。

开标过程中不得随意离开摄像头范围，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。


1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包（设计、采购、施工）进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目所要求的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见招标公告；

（2）项目负责人资格：见招标公告；

（3）其他要求：见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式提交联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人； 

（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的； 

（9）被暂停或取消投标资格的； 

（10）财产被接管或冻结的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目投标的。

（12）投标截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（13）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标（且在限制期内）的；

1.4.4投标项目负责人（包括总项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人）不得存在下列情形之一：

（1）投标截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（2）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标（且在限制期内）的；

（3）投标截止日前有与工程建设相关且正在被公示的不良行为记录；

（4）投标截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚； 

（5）有在建工程，未竣工或未提供其他情况说明（本条仅指总项目负责人、施工项目负责人）。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 设计成果补偿按投标人须知前附表规定。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1投标人应当按照第五章“招标人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包金额和资质要求等限制性条件，并取得招标人同意。中标单位不得以任何理由拒绝合同外工程量及拖延工期。

1.12偏离

见投标人须知前附表

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

   （4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）招标人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前在投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求招标人对招标文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充（澄清、答疑）文件的形式在投标人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指招标文件补疑内容），投标人必须选择澄清文件进行投标文件制作，否则其投标文件将无法上传。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改将按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术资信文件、商务文件三部分组成；

3.1.1资格文件主要包括以下内容：

3.1.1.1投标声明书；（联合体投标的，联合体牵头人和成员均需提供）

3.1.1.2企业概况；（联合体投标的，联合体牵头人和成员均需提供）

3.1.1.3法定代表人身份证明书；（联合体投标的，联合体牵头人和成员均需提供）

3.1.1.4代理人授权委托书；（联合体投标的，授权代理人由联合体牵头人委派）

3.1.1.5代理人社保证明；
3.1.1.6投标人企业营业执照；（联合体投标的，联合体牵头人和成员均需提供）

3.1.1.7投标人施工资质证书、企业安全生产许可证；（联合体投标的，联合体牵头人提供）
3.1.1.8投标人设计资质证书；（联合体投标的，联合体成员提供）
3.1.1.9投标人为浙江省外企业的，须提供有效的进浙备案证明；（联合体投标的，联合体牵头人和成员均需提供）

3.1.1.10拟参加投标的总项目负责人的注册证书、社保证明；

3.1.1.11拟参加投标的总项目负责人进浙备案证明（投标人为浙江省外企业须提供）；

3.1.1.12拟参加投标的总项目负责人简历表；

3.1.1.13拟参加投标的施工项目负责人的建造师注册证书、B证、社保证明； 
3.1.1.14拟参加投标的施工项目负责人进浙备案证明（投标人为浙江省外企业须提供）；

3.1.1.15拟参加投标的施工项目负责人简历表； 
3.1.1.16拟参加投标的设计项目负责人建筑师（或结构工程师）注册证书、社保证明； 

3.1.1.17拟参加投标的设计项目负责人进浙备案证明（投标人为浙江省外企业须提供）；

3.1.1.18拟参加投标的设计项目负责人简历表； 

3.1.1.19拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书（总项目负责人）；

3.1.1.20拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书（施工项目负责人）；

3.1.1.21项目管理机构配备情况表（按投标人须知前附表第9.1条、第9.2条要求配备）；

3.1.1.22投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表；（联合体投标的，联合体牵头人和成员均需提供。总项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人分别填写）

3.1.1.23本工程投标保证金缴款凭证（以网银或电汇方式为准）或电子保函或湖州市住房和城乡建设局关于公布2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价结果的通知（附AAA级评价文件）；（联合体投标的，联合体牵头人提供）
3.1.1.24基本账户证明（开户许可证或银行基本存款账户开户信息）；（若基本账户涉及到银行升级等情况导致账号不一致的，需提供证明资料，并由开户银行盖章生效，否则以无效标处理）；（联合体投标的，联合体牵头人提供.。符合招标文件规定的保证金免缴政策的，此项内容不可不提供）

3.1.1.25联合体协议书（联合体投标的须提供）；

3.1.1.26湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；（联合体投标的，联合体牵头人和成员均需提供）

3.1.1.27投标人认为需要提供的其他内容。

注：1）社保证明是指社保机构出具的由本单位或其分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，也可通过网上社保查询系统进行打印。

2）本项目接受有效合法的电子证书。浙江省外企业及其投标项目负责人须进浙备案，若无法提供纸质备案证明资料，则必须确保在浙江省住房和城乡建设厅官方网站可查询到已备案信息，提供备案信息网页内容材料（网页直接打印或截图均可）。

3.1.2技术文件主要包括以下内容：

3.1.2.1投标人信用；

3.1.2.2投标人工程总承包业绩一览表（详见格式）

3.1.2.3投标人拟派总项目负责人业绩一览表（详见格式）；

3.1.2.4拟投入人员实力；

3.1.2.5投标人获奖情况；
3.1.2.6工程总承包实施方案（投标人根据评标办法自行编制）；

项目管理组织方案

设计技术方案

设备采购方案

施工组织设计

质量安全保证措施

3.1.2.7投标人认为需要提交的其他技术资信资料。

3.1.3商务文件主要包括以下内容：

3.1.3.1投标函；

3.1.3.2投标报价明细表；

3.1.3.3固定总价建安费-工程量清单报价表（由投标人自行编制工程量清单，报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式）；

3.1.3.4主要材料选用品牌一览表；
3.1.3.5投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

注：以上资格文件、技术文件、商务文件资料由投标人扫描件上传或从湖州市电子招投标平台上获取，上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。投标人必须确保提供的内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由投标人自行承担。
3.2投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 本次招标采用总价报价方式报价，投标总价由设计费、建安费、工程总承包管理费三部分内容组成，投标人各部分内容的报价均不得超过各自相应的最高投标限价，否则按无效标处理。

本项目最终结算价=设计费+工程总承包管理费+建安费，最终结算价以审计确定为准。其中：

（1）设计费的结算：设计费为固定总价包干，按中标价结算，不作调整；

（2）工程总承包管理费的结算：工程总承包管理费为固定总价包干，按中标价结算，不作调整；

（3）建安费的结算：建安费由“非固定总价建安费”、“固定总价建安费”和“暂列金”三部分组成。其中：

①非固定总价建安费的结算：本合同17.5条及招标文件和合同相关条款执行

②固定总价建安费的结算：固定总价包干，除合同约定可调部分外，其余均为固定总价，按中标价结算不作调整。具体内容详见本项目合同条款。

③暂列金的结算：按实际发生金额结算。

④本项目采用限额设计、限额施工。项目结算时，建安费结算总价不得超过建安费总投资额（即13550万元），否则一旦超出，无论何种原因，发包人最高按建安费总投资额予以支付，不足部分由承包人承担。

3.2.4报价说明
	序号
	项目名称
	工程内容

	1
	设计费
	本项目所涉及的施工图设计、专项设计（含专项方案、初设及施工图纸设计）以及后续设计、各类专项审查、论证及后期施工全过程配合服务等。包括但不限于红线范围内的土建、装修、安装、给排水（含热水系统）、电气（含高压部分）、室外工程（室外管线、道路、广场、景观绿化、海绵城市及泛光照明等）以及弱电智能化、通风与空调（含宿舍分体机等）、抗震支架、电梯、人防、消防、绿建、光伏、幕墙、基坑围护、窗帘、导视系统（含地下室交通标识标牌）等专业工程【但不含活动家具（桌椅、床、柜等）】

	2
	建安费


	固定总价建安费
	固定总价建安费是指本项目设计范围中除弱电智能化工程、室外工程及高压电力工程以外的其他所有工程所对应的建安费及设备费。

包括但不限于设计范围内的土建、装修、安装、给排水（含热水系统）、电气（不含高压部分）以及通风与空调（含宿舍分体机等）、抗震支架、电梯、人防、消防、绿建、光伏、幕墙、基坑围护、导视系统（含地下室交通标识标牌）等专业工程【但不含活动家具（桌椅、床、柜等）】。

	
	
	非固定总价建安费
	非固定建安费是指本项目中的弱电智能化工程、室外工程及高压电力工程所对应的建安费及设备费。

弱电智能化工程：水电表远程抄表管理系统、综合布线系统、安防监控系统、电梯五方通话系统、有线数字电视系统等。

室外工程：包含场地内原有管线搬迁，室外管线、道路、广场、景观绿化、海绵城市及泛光照明等。

高压电力工程：包含配电房内的低压柜、变压器、高压柜及室内外的高压电力电缆等设施设备的采购、安装及调试等。

除上述工作内容外，其余均包含在固定总价建安费中。

	
	
	暂列金
	暂列金为不可竞争费，各投标人均按530万元进行填报，不得更改，否则按无效标处理。

	3
	工程总承包管理服务费
	由中标人提供工程总承包管理服务。内容包括但不限于配合全咨单位办理本项目前后期的相关审批手续、各单项验收（如规划、消防、环保、档案、水利、人防、卫生、排污、特种设备等）、综合竣工验收及竣工备案等；管理项目全过程施工、提交施工图预算、工程量清单等文件、项目移交、资料归档、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。上述工作涉及到的所有费用（包括但不限于行政事业性收费、政府性基金、押金、第三方检测、监测、测绘、专家评审、交通费、资料费等）均包含在本次招标内。


3.2.5固定总价建安费采用工程量清单方式报价【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】，工程量清单由投标人根据初步设计图纸结合自行深化设计思路自主编制。投标人应充分考虑施工图设计阶段由于政府审批、图纸审查等原因导致工程量增减，相关费用均包含在投标报价中。非固定总价建安费采用总价报价。

3.2.6除非招标人规定，投标人自行报价的内容不得以暂定价的形式出现，否则，招标人将视为确定报价，并作为合同价执行。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳投标保证金。

①网银或电汇形式：投标保证金必须从投标人的银行基本账户中转出，汇入投标人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前到账。如实际到账时间与关联时间不一致，以实际到账时间为准。

②电子保函：应在指定电子保单平台内申请投标保证金保险，承保金额须大于或等于本项目投标保证金金额。电子保函生成流程：投标人登录湖州市公共资源信息网→交易主体登录→“业务查询”模块点击“保单信息查看”→点击进入电子保函平台（或直接复制保单网址打开）→使用本单位CA锁登录平台→选择电子保函出具机构→点击“我要申请”并选择要投保的项目→确认收费标准并填写经办人相关信息→确认投标电子保函信息→签订协议并加盖电子公章→使用企业基本账户支付相关费用→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）→电子保函信息（其中被保人须为招标人）可查看确认已发放的保单。

投标保证金除投标人须知前附表3.4.1规定外，必须与本项目进行关联，如实际到账时间与关联时间不一致，以实际到账时间为准。如为联合体投标的应由联合体牵头人提交投标保证金。

③投标保证金免缴政策：根据省建设厅等11个部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《湖州市住房和城乡建设局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》（湖建发〔2020〕44号）。投标人获得湖州市住房和城乡建设局关于公布2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价AAA级的（不分专业类别，有一项达到AAA级的)，即可免缴本项目的投标保证金。针对AAA级企业免缴保证金的不需要关联，只须提供相关AAA证明文件即可。

3.4.2投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。采用现金转账（网银或电汇）缴纳投标保证金的，支付银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按照招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人串标、围标、弄虚作假行为的。

3.5投标文件的编制

3.5.1 CA加密电子投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子投标文件应由投标单位（联合体投标的，指联合体牵头人）进行电子签章盖章确认。

3.5.4投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。

3.5.5 注册及标书制作工具

相关下载地址：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/
3.5.6电子投标流程如下：

交易主体登录→下载招标文件、招标清单（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→将制作好的投标报价导入投标文件→系统完善投标信息（网上递交投标保证金并确保与本工程关联；使用电子保函的请在“保函信息查看”中确认已发放）→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

投标文件（CA加密后的电子投标文件）：投标人应在投标截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件；

4.1.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。 

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，应向招标人提交书面撤回通知，招标人按本章第3.4条相关规定退还已收取的投标保证金。

5. 开标（采用远程不见面方式）

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有投标人应在投标截止时间前登录网上开标大厅参加开标，具体要求见投标人须知前附表第5.1项规定。

5.1.2投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。

5.2 开标程序

主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：

（1）投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

（2）各投标人（以联合体投标的，是指联合体牵头人）应于投标截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密；

（3）投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

（4）投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

（5）招标人现场解密、投标文件导入、X值、Y值抽取等全程操作。其中系数X从4%、5%、6%三个数值中随机抽取一个，系数Y从1%、1.5%、2%三个数值中随机抽取一个；

（6）对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；

（7）宣布开标结束。

注：1）在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

2）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；

3）电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。

注：在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

5.3 开标异议

    投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会按投标人须知前附表规定的方式组建；

6.1.2参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

6.1.3根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

6.1.4评标委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

6.1.5评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

6.1.6评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评标办法3.1.3条执行；

6.1.7通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.8在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

6.1.9投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。
6.2 评标原则


    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再进行技术文件评审，最后评商务文件）。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单（按中标候选人名称的第一个汉字笔划从少到多排序，第一个汉字笔划相同的，按第二个汉字排序，依次类推）。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4 中标候选人公示

6.4.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。

6.4.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

6.4.3如中标候选人中被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的或有投标人在公示期内对评标结果提出异议且异议成立的，取消相应中标候选人资格。招标人可以由评标委员会按照评标排序从高到低依次递补中标候选人或重新招标，对于递补的中标候选人需在投标人须知前附表规定的媒介公示不少于3日。
7.定标

7.1 定标方式

7.1.1定标委员会的组建：定标委员会由招标人负责组建，招标人的法定代表人或主要负责人担任定标委员会组长。

7.1.2定标办法：详见第四章定标办法。

7.1.3招标人在定标前须对拟中标单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。

7.2 定标结果公示

7.2.1定标结束后，招标人在3日内将定标结果报招投标监管部门备案，同时在投标人须知前附表规定的媒介向社会公示定标结果。公示的中标人因异议、投诉查实取消中标资格的或中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人综合排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

7.2.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的定标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.合同授予

8.1中标通知

8.1.1中标人确定后，招标人应当向中标人发布中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.1.2中标人在签订施工合同前须缴纳农民工工资支付保证金，办理事项以湖州市住房和城乡建设局相关规定为准，咨询电话：0572-2053887。
8.2履约担保
8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标价的2%。为取得履约保证金所需的费用，由中标人自行负责。
注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；履约保证金在整个项目竣工验收合格后，视其履约情况无息返还。履约保证金不计利息。
8.2.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3 签订合同
8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

 8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.3投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

    招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉
    投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

10.1各投标人应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，政策性、环境干扰或不可抗力事件等因素造成的人工、材料、机械设备等的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入投标报价中，由承包人自行考虑解决。投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用，该费用由承包人自行考虑在投标报价中。
10.2投标人在投标前应结合场地测绘图纸等资料进行工程现场踏勘，充分了解、熟悉工程现场地上、地下等相关情况，分析可能影响工程施工的各种因素，在施工方案及施工组织设计中，充分考虑好各种施工组织措施及施工技术措施。施工过程中出现的与相关单位、个人的矛盾、纠纷及索赔等，均由承包人自行负责处理。上述各项内容所涉及的相关各项费用由投标人考虑在投标报价中，一旦中标进场施工后，不得因现场场地、施工条件等客观因素向招标人提出相关补偿与索赔。

10.3在节假日及发包人认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，承包人应服从并按要求完成任务，相应的费用由承包人在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价。在整个施工期间，遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），承包人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，发包人同意相应顺延工期，但发包人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由招标人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要承包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，承包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，发包人有权指定其他施工单位完成相关工作，所涉及的相关费用由承包人承担，各投标人在投标报价时应对此给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.4承包人须在招标人要求的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，投标人须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），投标人在投标报价时综合考虑在报价中，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.5承包人应加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，办理好道路交通运输相关的手续（主管部门规定由招标人办理的，招标人可出面配合办理），由承包人支付办理手续所需的费用。投标人应在投标前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，投标时充分考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，并按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，各项费用由投标人在投标报价时给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。

10.6工程竣工后，根据招投标文件、施工合同及其它相关规定，达到竣工验收条件的，招标人将按程序组织工程竣工验收。验收通过后，将继续由承包人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护，待项目整体竣工后，招标人要求承包人将工程移交给招标人时，承包人应及时进行移交，但承包人必须确保工程质量与状态不低于竣工验收时的标准。在工程移交完成前发生的看护、管理及整修等费用均由承包人自行承担。工程竣工移交后，承包人须按施工合同约定，严格履行质量保修责任与义务。招标人就工程质量问题通知承包人到场查看或维修的，承包人必须在24小时内（特别紧急的情况须按照招标人要求的时间）安排专业人员到场，并落实对质量问题的查看、维修、解决问题。24小时后（特别紧急的情况下在限定时间内）承包人仍未安排专业人员到场查看、维修、解决问题的，招标人有权另行安排其它单位人员到场查看、维修、解决问题，所涉及的所有费用，招标人将直接从承包人的工程结算款或保修款内扣除。招标人有权根据承包人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。

10.7承包人需办理工程各项保险，缴纳相关保险费用，所需费用在投标报价中综合考虑，招标人不再另行支付。

10.8工程土方开挖施工阶段的场地降排水及基坑、基槽降排水以及工程竣工前的防淹的降水措施，由投标人在投标时根据设计与相关规范标准要求、工程自身情况、地理位置、水文地质情况、周边环境等综合考虑，与此相关的责任由承包人承担。本工程红线范围内有燃气、电力、给水等管道（具体位置详见相关图纸），承包人在基坑开挖时做好相关防护工作。若由于施工原因引起管网的损坏等，由承包人自行负责修复。以上费用在投标报价中充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.9承包人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照国家、省、市相关安全文明的文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，工程环保及环卫费用由承包人按规定支付相关部门。该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.10承包人应做好工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。如出现扬尘及道路污染情况，在接到发包人及监理通知后，承包人必须在发包人规定时间内严格按照市安全文明施工及扬尘治理等相关规定做好整改，如未见整改的，处罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。

10.11承包人应严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。承包人应对进场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由承包人自行承担。

10.12承包人应根据场地条件、工程特点、施工需要及现场安全生产、文明施工的要求，对整个场地的临时排水系统（排水沟、管，集水井、坑，沉淀池、清洗池、洗车池等）进行规范合理的布置和建造并符合相关部门的规定，在投标前应仔细踏勘现场，调查摸排周边排水管网、河道、沟渠等情况，考虑好施工阶段排水去向。进场后应主动协调周边相关管理部门、街道、村、企事业单位及居民、村民等个人，落实合理可行的措施，涉及到的相关费用全部包含在投标报价中，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.13因恶劣天气或不可抗力事件对人工、材料、机械设备造成的影响（如窝工等），由此所造成的经济损失由承包人自行考虑在投标报价中，发包人不予受理，造成工期影响的可视情况顺延。

10.14在整个施工期间（从承包人进场开始至工程竣工后向发包人移交完成时止），施工场地范围内均不得设置民工生活区，除门卫室可安排少量门岗值班人员住宿外，其它任何场所、部位均不得有人员住宿。发包人及监理单位将不定期地对现场人员住宿情况进行检查，凡发现除门卫室外有人员住宿的，则按1000元/人·次对承包人进行经济扣罚。在整个施工期间，整个施工现场均不得出现烧饭、烧菜等情况，所有施工人员及管理人员的就餐均应在施工现场之外解决。发包人及监理单位将不定期地对现场烧饭、烧菜情况进行检查，凡发现有烧饭、烧菜现象的，则按1000元/处·次对承包人进行经济扣罚。各项扣罚款项均在当期工程款中直接扣除。工程竣工后，根据招投标文件、施工合同及其它相关规定，达到竣工验收条件的，发包人将按程序组织工程竣工验收。

10.15发包人为承包人提供施工用水1处，用电接口1处；工程用水、用电费用由承包人自行承担（按表计取水、电用量，并按用量计取相应比例的水、电损失量。水电费由发包人代缴，项目结算时根据实际用量和施工期内的《湖州市建设工程造价信息》平均价计算，在结算价款中扣除；用水接口后的水管、阀门、水嘴及用电接口后的电缆线路、各级配电表箱（含防漏电、触电保护设施）等均由承包人自行负责安装、使用及管理。承包人根据提供的变压器容量在确保施工进度前提下，合理安排施工机械设施，如需另外增加供电电源，投标人自行考虑在投标报价中，费用发生后不再另行计取；承包人负责日常维护管理及支付相关运行费用。

10.16施工噪音必须符合相关部门的要求，基坑冠梁、（压顶梁、支撑梁）等的拆除承包人须静力切割拆除，不得使用炮台机、爆破作业等，该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。工程桩静载试验的桩头处理、黄砂堆载使用损耗所产生的费用、涉及的相关费用均考虑在投标报价中，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.17本项目临时围墙要求全线维护，临时施工围墙（含大门）由承包人按发包人有关要求负责搭建并满足质监站和安监站的要求，施工期间承包人须做好围墙全线维护，墙体美化（墙体广告、宣传等以及内容更换）按发包人要求执行，上述涉及到的相关费用全部包含在投标报价中，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.18场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，均按照安监站、质监站的要求设置，由投标人自行充分考虑并仔细计算相应费用，考虑在投标报价中，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.19工程建设场地周边存有房屋和道路，承包人应对周边房屋和道路的安全、稳定状况进行观察、监测，并做好保护措施防止对周边房屋和道路出现影响。如发现有异常情况时，应及时向监理单位、发包人反映，并按照监理单位、设计单位、发包人的要求落实相关处理措施。安全、稳定状况的观察、监测、采取相应保护及处理措施所涉及的相关费用，由承包人承担，投标人应在投标报价时给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的费用。

10.20承包人需充分考虑现场场地内排水，如发生内涝现象，需承包人自行处理并应按建设局相关要求自行办理施工期间排水许可证，产生的相关费用由承包人承担，投标人应在投标报价时给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的费用。

10.21承包人应通过科学的施工组织，合理安排各道工序、各项工程的施工，尽量避免夜间施工。承包人应充分考虑夜间施工对周边个人、单位的影响，做好相关协调工作。确因技术要求、客观因素影响需要进行夜间施工的，承包人应服从环保、行政执法、质监站、交警等部门的管理，自行办理夜间施工准许手续，并积极主动处理好工地周边相关单位、个人的意见与投诉，自行支付办理手续及处理矛盾、问题应支付的费用。上述内容所涉及的各项费用由投标人在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。在施工过程中，承包人还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包人负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

10.22承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚或要求暂停施工的，承包人需积极处理，且发包人有权对承包人每次处罚5万元。

10.23本工程部分材料设有参照品牌（具体详见《主要材料选用品牌一览表》），各投标人按不低于参照品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应在《主要材料选用品牌一览表》中注明，若未注明，则在实际施工时由发包人在设定的参照品牌中指定，未设定参照品牌的材料，投标人应根据招标技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得发包人认可。

10.24投标人在《主要材料选用品牌一览表》中注明的品牌可以是设定的参照品牌，也可以选择不低于参照品牌档次的其他品牌，选择其他品牌的，必须满足设计技术参数要求，且不得低于参照品牌的档次，并提供相关技术指标、检测报告等相关证明材料。若无相应的证明材料证明其满足设计要求且不低于参照品牌档次的，评标委员会可认为其低于招标品质而否决其投标，由此造成的一切损失由投标人自行负责。

10.25材料进场后通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），发包人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由发包人、监理、设计共同在以上推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。

10.26投标人所投材料品牌如在实际施工时因如停产或品牌取消无法购买，须无条件接受发包人在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按承包人投标价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。

10.27材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担。在施工过程中，监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测，承包人必须积极配合监理单位的此项工作，如阻止干扰，发包人有权进行相应处罚。

10.28针对内外墙面采用玻璃、涂料、墙地砖、花岗岩、铝板等（如有），承包人应根据相关施工墙体及洞口尺寸等相关技术资料、规范要求，及早考虑对局部墙体及洞口尺寸的调整（经设计单位认可）。对其他施工单位在完成施工后，承包人对交接部位进行打凿、重新砌筑、修补等工作内容，相关费用自行考虑，发包人不承担相关费用及责任。

10.29在重要的专业工种、工序（如防水层、保温层、粉刷、地坪、门窗、幕墙、花岗岩饰面、墙地砖饰面、涂料、栏杆、设备与管道安装、部分结构施工工序等）施工前，承包人均应根据发包人及监理单位的要求先做施工样板，样板经设计单位、监理单位、发包人等共同确认后，承包人方能组织大面铺开施工，承包人做样板（含样板返工重做）所涉及的各项费用由各投标人在投标报价时给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。

10.30本工程按智慧工地考虑，按照湖建发[2020]1号“智慧工地”建设管理系统严格执行，施工现场设置足够的摄像监控点，并确保全工地覆盖，完成并网安监站系统，并且接入市智慧工地系统，工程现场需符合环保要求设置PM2.5、噪音等显示屏。以上相关费用由承包人承担，在投标报价时给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的费用。

10.31承包人应充分考虑现场施工便道、场地硬化等措施，以及完工后所有临时建筑物、构筑物、建筑垃圾的拆除、清理及外运等，所需费用在投标报价时充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。工地现场需符合湖州市文明施工及扬尘治理相关规定要求。

10.32承包人需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成较坏社会影响（上访，劳动仲裁，斗殴等），每次扣款5万元，同时发包人有权上报建设部门列入不良记录。

10.33承包人应在施工合同签订后及工程竣工阶段，尽快办理环保排污费等各项开工前的报批手续，及工程竣工阶段各种手续，各项费用均考虑在投标报价中，不再单独计价。

10.34承包人进场后在正式开工前，应自行与环卫部门签订施工期间建筑垃圾、生活垃圾的清运处置协议，相关费用均考虑在投标报价中，不再单独计价。

10.35为保证工程质量，本工程项目组主要成员在施工过程中不得随意更换。

10.36承包人须提供四间办公室（包括基本办公桌椅、资料柜、空调等）给发包人作临时现场办公室使用，相关费用综合考虑在投标报价中。

10.37承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。发包人将在本项目实施过程中全面开展“清廉工程”活动，承包人须按照招标人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由投标人在投标报价时给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。   

10.38承包人开展设计工作时应充分考虑合同总工期的要求，合理安排设计工作进度，因设计评审或甲方另行要求进行的设计调整（包括多次调整及重大调整），承包人应无条件配合，承包人应按甲方要求提供评审文本及施工图纸的数量、涉及的评审专家费及由此产生的所有费用在报价中综合考虑，不再另行计量。

10.39承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之一的违约金。因发包人原因造成的工期延误，工期可以顺延，但承包人不得以此为由向发包人提出任何形式的索赔或补偿。由此导致的相关费用增加由承包人自行解决，在投标报价时综合考虑。

10.40承包人需积极响应《湖治气办[2021]14号文件》精神，凡涉及使用涂料、胶粘剂和有机溶剂的工程，全部采用低（无）VOCS含量产品。在日最高气温达到35度以上的光照强烈时段（或非雨日的每日12点时至17点时），不得开展道路标志标线画线作业和道路沥青铺设等涉VOCS排放工序作业（道路应急抢修除外），如工程需要，确需开展涉排放VOCS工序作业的，应报备主管部门，实施精细化管控。以上内容导致的相关费用增加由承包人自行解决，在投标报价时综合考虑。

如出现违规使用原料和违规施工情况，处罚款2000元，同时承包人须立即整改，如上述情况多次发生的，罚款加倍。如出现违纪违法行为，将移送相关部门处理。
10.41研究生公寓楼因与已建建筑物距离较近，且初步设计桩长较长，要求选用800T以上静压桩机施工（禁止使用锤击沉桩）。承包人在桩基施工前还应考虑桩基施工对已建建筑物是否会产生影响，承包人应采取有效措施，以减小挤土效应。由此导致的相关费用增加由投标人在投标报价时综合考虑。

10.42电梯技术规格及功能要求：详见附件1。空调技术要求：详见附件2。

10.43其他有关要求详见附件3：《湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目招标文件补充说明》。
11．电子招标投标

本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件1                                  
电梯技术规格及功能要求
	
	电梯型号/编号


	一、研究生公寓楼7台电梯相关要求：

1.参考品牌：三菱电机MAXIEZ-CZ、通力N MiniSpace、奥的斯（天津）GEN2；

2.进口部件要求：曳引机、控制柜的主板和变频器、门机、光幕；

3.其他：供货前提供梯型主要部件清单表、进口部件承诺函，提交有关相应进口证明文件资料。

二、生活服务中心1台，电梯参考品牌：上海三菱LEHY-2、巨人通力GPS、西子电梯UN-V。

	
	台数
	共8台，其中3台兼无障碍电梯，2台兼消防电梯

	
	额定载重
	1600KG

	
	额定速度
	研究生公寓楼: 7台客梯 1.75 m/s

生活服务中心: 1台客货梯 1.0m/s

	
	提升高度
	研究生公寓楼: 7台客梯48.5m
生活服务中心: 1台客货梯8.1m

	
	停站数量
	研究生公寓楼: 7台客梯14站

生活服务中心: 1台客货梯3站

	
	停站楼层
	研究生公寓楼: 7台客梯14层

生活服务中心: 1台客货梯3层

	
	轿厢入口数
	研究生公寓楼: 7台客梯单入口
生活服务中心: 1台客货梯贯通门双入口（首层）

	
	驱动系统
	永磁无齿曳引机组 VVVF

	
	控制系统
	微电脑控制

	
	控制功能
	全集选控制运行       超载报警            超速保护

电动机过热保护       启动补偿功能        警铃报警

停车在非门区报警     泊梯功能（1F）     运行次数显示

停电应急照明         机房内检修操作     无呼自返基站

门过载保护功能       轿内按钮重按取消    检修操作

满载直驶运行         轿内照明自动控制    轿内风扇自动控制

故障自动检测         故障自动存储        开门时间自动调整

门光幕保护           消防返基站          到站钟

轿内司机操作         五方对讲            预留监控电缆

物联网功能

	
	厅门
	自动中分门：宽 mm x高 mm

所有层：发纹不锈钢

	
	厅门门框
	50x50标准门框          发纹不锈钢

	
	厅外召唤和显示
	带楼层显示，不锈钢面板

	
	轿厢

前壁

侧壁 / 后壁

轿底

吊顶
	轿厢尺寸: 详见电梯参数表
发纹不锈钢 
发纹不锈钢

预留30mm厚度（大理石，图案由业主任选）

发纹不锈钢

预留200kg装修重量

	
	轿内操纵箱

包括:
	1个操纵箱置于轿厢前壁

微动按钮，带响应发光信号

液晶显示器
超载显示和蜂鸣器

报警按钮和应急照明

开门按钮 / 关门按钮

对讲装置

轿内风扇 / 照明灯自动-手动关闭开关位于司机盒内

	
	轿门和门机
	变频门机

自动中分轿门: 尺寸详见电梯参数表
轿门装潢：发纹不锈钢
硬质铝合金地坎

	
	门安全装置
	免接触红外线门光幕保护

	
	轿厢空调
	轿厢单冷专用空调，货梯无需。

	
	应急电源平层系统及应急电源运行
	配置应急电源转换接口 

	
	轿厢应急照明
	配置轿厢应急照明及电源

	
	监控系统
	配置电脑监控系统，配置BA接口

	
	安全门
	设置规定：相邻两层门地坎距离大于11米需设置。本项目无需设置。

	
	对重装置
	侧置或后置（未配置对重安全钳，对重下方要求按国标封闭空间）

	
	井道尺寸
	详见电梯参数表

	
	顶层高度
	详见电梯参数表

	
	底坑深度
	详见电梯参数表

	
	机房净高mm
	详见电梯参数表

	
	电源
	三相 380V ±7%,单相 220V ±7%, 50Hz

	
	进口部件
	“进口部件”是指部件来自欧美日等发达国家,且应具有正确的海关进口报关单以便业主方核实真实性，但不排除部分厂家全球唯一生产基地在中国的可能性。


1、无障碍功能配置：

1）轿厢后壁设高0.8~0.9m的扶手；轿厢侧面设高0.9~1.1m；带盲文的选层按钮；

2）轿厢正面高0.9m处至顶部安装镜子或采用有镜面不锈钢；轿厢上下运行及达到时有清晰显示和报层音响；

3）电梯门厅离地0.9m高设召唤按钮；

4）电梯入口设报层音响，运行层数，提示盲道，具体做法按《无障碍设计》12J926执行。

2、电梯基本功能：
要求电梯具有电梯的标准功能，且须包括下列功能：

（1）司机操作；

（2）超重警告（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）：当电梯超重时，不允许关门起动,门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除,电梯恢复正常运行；

（3）报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）：若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向小区控制中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起；

（4）五方通讯：电梯机房、底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和管理中心呼叫、通话。承包人负责轿内、底坑、轿顶、机房、安全中心的对讲设备，负责五方通讯中的机房与管理中心内的接线及调试工作。

电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设由业主另行委托，管理中心通讯用的交换机由电梯安装单位提供，通讯管线敷设完毕后，所有与设备的接线与调试均由电梯安装单位负责。交换机及通讯线的选型应充分考虑离管理中心最远处机房线路超长的影响，确保通讯质量可靠。 

（5）轿厢紧急照明灯：当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭；

（6）自动起停轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产品。

（7）满载不停；

（8）火险紧急返回：假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；

（9）消防功能（仅对消防梯要求）：消防开关启用后，所有召唤被取消，立即返回指定层站为救援，电梯只应答轿厢内的召唤；

（10）基站关机；

（11）语音报站；

（12）控制柜内故障自动检测、储存、显示功能；

（13）故障时自动停靠站；

（14）光幕保护；

（15）预留视频接口和BA接口；

（16）残疾人操纵盘；

（17）其它电梯标准功能；

（18）应满足全集选控制、风扇及照明自动控制、故障停机自救运行、开\关门受阻保护、超速保护、端站保护、内选优先、防恶作剧功能、轿内应急照明等基本功能；

（19）除电梯标准功能外，还应增配：消防返回、轿内误指令人工消除、ITV视频电缆、安全管理运行参数采集和网络远程传输等功能的智能化装置、无障碍功能；

（20）满足《湖州市电梯使用安全条例》要求。

3、客梯电梯装修要求
	轿厢壁
	304发纹不锈钢

	地面
	防滑耐磨大理石地板，提供至少3种样式供选择。

	轿厢顶
	LED照明吊顶，超低噪音通风设备、灯光。轿厢顶需留有摄像机安装位，随行电缆中应附带屏蔽功能的视频电缆以及相应的二芯电源线。提供至少3种样式供选择。

	轿门
	开门方式：中分。轿门材质：304发纹不锈钢，红外线光幕保护。

	操纵盘
	每台电梯设操纵盘，采用304发纹不锈钢材质，装有微动发光二极管照明的楼层按钮，304发纹不锈钢材质，操纵箱一体式操纵箱，操纵盘上有段码液晶显示屏，显示楼层运行方向。

	踢脚板
	304发纹不锈钢

	轿厢门坎
	铝型材

	厅门坎
	铝型材

	厅门
	304发纹不锈钢

	门套
	304发纹不锈钢小门套

	轿厢内铭牌
	发纹不锈钢：标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示。

	呼梯盘及

楼层显示
	呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一不锈钢面板上，装有微动发光二极管照明的按钮，每层均有液晶显示器显示楼层、运行方向显示、故障显示和检修显示；按钮及面板为304发纹不锈钢材质，呼梯盘面板应和装饰墙面保持协调一致。

	轿厢空调
	轿厢单冷专用空调

	扶手
	发纹不锈钢或铝型材


4、客货梯兼无障碍电梯装修要求：
	部    位
	装 修 要 求

	轿 厢 壁
	喷涂钢板

	地    面
	花纹钢板

	轿 厢 顶
	标配吊顶

	轿    门
	喷涂钢板

	操 纵 盘
	发纹不锈钢材质，操纵盘上有楼层显示、方向显示，每台电梯设一个操纵盘。

	厅    门
	层层喷漆钢板

	门    套
	层层喷漆钢板，标准小门套

	轿厢内铭牌
	  不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示。

	呼梯盘及楼层显示
	    呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一不锈钢面板上，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示；呼梯盘面板应和装饰墙面保持协调一致。


5、其他要求

1）电梯五方通讯系统、线缆、管理中心通讯用的交换机、远程监测等设备材料由承包人提供，并安装和调试。所有与设备的接线与调试均由承包人负责。交换机及通讯线的选型应充分考虑离管理中心最远处机房线路超长的影响，确保通讯质量可靠。以上费用请投标人自行考虑在投标报价内。

2）承包人选取电梯制造商、安装单位及维保单位符合中华人民共和国特种设备安全法。维保单位在湖州设有维保点并经当地技监部门认可。具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

3）承包人需对整套电梯提供至少24个月的产品质保期及免费维修和保养时间，产品质保期及免费维修和保养的起始时间以本项目整体竣工验收合格之日起计算。

4）承包人需在质保期内的工作包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。

5）质保期内承包人自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担规定的年度检验费用。承包人在质保期结束前一个月内，自行付费由专业工程师对电梯进行另一次检测和测试，任何故障须由承包人自费解决并取得发包人的同意。

6）电梯经法定检测单位检测并经相关单位验收合格后，施工需要使用电梯的，由承包人负责对电梯轿厢、按钮面板等做好可靠防护措施，方可允许使用。使用电梯必须遵循电梯各项规范要求，配备专业司乘人员负责操作，涉及的人工工资等费用由承包人负责承担并及时支付，电梯使用阶段性结束后，承包人负责对电梯进行全面检查，产生的维护、维保养等费用由中标单位承担并及时支付，未经甲方许可电梯不得运输建筑材料，每发现一次罚款1000元，累计发现三次，电梯停止使用。

7）电梯修好后，承包人需提交一式两份报告给发包人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

6、电梯技术规格参数：详见下表
电梯技术规格表1

	设备编号
	L1-4（DT1-4）
	L5（DT5）
	楼层显示

	安装位置
	研究生公寓楼
	

	设备类型
	小机房客梯
	小机房客梯
	

	数量(台)
	4台
	1台
	

	布置方式
	并联
	单控
	

	载重量(kg)
	1600
	1600
	

	速度(m/s)
	1.75 
	1.75
	

	层/站/门
	14层/14站/14门
	14层/14站/14门
	

	停靠楼层
	-1，1~13
	-1，1~13
	

	基站
	1F
	1F
	

	开门方式
	中分门
	中分门
	

	井道净尺寸 (宽×深)（mm）
	2600×2600
	2600×2600（-1F为2800X2600）
	

	门洞净尺寸 (宽×高)(mm)
	1500X2400
	1500×2400
	

	左右墙（砖砌结构）
	左墙
	750
	650
	

	
	右墙
	750
	850
	

	开门尺寸 (宽×高)(mm)
	1300x2300
	1300x2300
	

	轿厢净尺寸

(宽×深×高)(mm)
	2100x1600x2400

各品牌应根据井道尺寸适配最大轿厢尺寸
	2100x1600x2400

各品牌应根据井道尺寸适配最大轿厢尺寸
	

	顶层高度（净高）
	4080
	4080
	

	基坑深度
	1600
	1600
	

	机房高度
	2700
	2700
	

	行程
	4905048500
	4905048500
	

	13
	4200
	4200
	13

	5-12
	3600
	3600
	5-12

	4
	3600
	3600
	4

	3
	3600
	3600
	3

	2
	3600
	3600
	2

	1
	5100
	5100
	1

	-1
	3800
	3800
	-1

	备注
	L1、4无障碍客梯

L2、3客梯
	客梯
	


电梯项目技术规格表2

	设备编号
	L6-7（XT1-2）
	L8（2-DT1）
	楼层显示

	安装位置
	研究生公寓楼
	生活服务中心
	

	设备类型
	小机房客梯
	小机房客货梯
	

	数量(台)
	2台
	1台
	

	布置方式
	单控
	单控
	

	载重量(kg)
	1600
	1600 
	

	速度(m/s)
	1.75
	1.0
	

	层/站/门
	14层/14站/14门
	3层/3站/4门
	

	停靠楼层
	-1，1~13
	1~3
	

	基站
	1F
	1F
	

	开门方式
	中分门
	贯通门（1层AC侧开门，其余层A侧开门）
	

	井道净尺寸 (宽×深)（mm）
	2900×2600
	2600×2400
	

	门洞净尺寸 (宽×高)(mm)
	1500×2400
	1500×2400
	

	左右墙（砖砌结构）
	左墙
	900
	325（A侧）
	

	
	右墙
	900
	975（A侧）
	

	开门尺寸 (宽×高)(mm)
	1300x2300
	1300x2300
	

	轿厢净尺寸

(宽×深×高)(mm)
	2100x1600x2400

各品牌应根据井道尺寸适配最大轿厢尺寸
	1700x1990x2400
	

	顶层高度（净高）
	4080（3600+600-120）
	4380
	

	基坑深度
	1600
	1600
	

	机房高度
	2700
	2700
	图纸高度

	行程
	48500
	8100
	

	13
	4200
	
	13

	5-12
	3600
	
	5-12

	4
	3600
	
	4

	3
	3600
	4500
	3

	2
	3600
	3900
	2

	1
	5100
	4200
	1

	-1
	3800
	--
	-1

	备注
	消防客梯
	无障碍 客货梯
	


电梯技术参数一览表

	安装位置
	电梯编号
	种类/

用途
	机房

类型/高度mm
	数量
台
	载重
kg
	提升速度
m/s
	层/站/门
	提升高度
m
	控制方式
	井道尺寸
(宽*深）mm
	底坑深度
mm
	顶层

净高
mm
	门洞尺寸
mm
	开门尺寸
宽*高mm
	轿厢尺寸

（宽x深x高）

	研究生公寓楼
	1-DT1
	无障碍客梯
	小机房

2700
	1
	1600
	1.75
	14/14/14
	48.5
	并联
	2600×2600
	1600
	4080
	1500*2400
	中分
1300x2300
	2100x1600x2400

	
	1-DT2
	客梯
	小机房

2700
	1
	1600
	1.75
	14/14/14
	48.5
	并联
	2600×2600
	1600
	4080
	1500*2400
	中分
1300x2300
	2100x1600x2400

	
	1-DT3
	客梯
	小机房

2700
	1
	1600
	1.75
	14/14/14
	48.5
	并联
	2600×2600
	1600
	4080
	1500*2400
	中分
1300x2300
	2100x1600x2400

	
	1-DT4
	无障碍客梯
	小机房

2700
	1
	1600
	1.75
	14/14/14
	48.5
	并联
	2600×2600
	1600
	4080
	1500*2400
	中分
1300x2300
	2100x1600x2400

	
	1-DT5
	客梯
	小机房

2700
	1
	1600
	1.75
	14/14/14
	48.5
	单控
	2600×2600
	1600
	4080
	1500*2400
	中分
1300x2300
	2100x1600x2400

	
	1-XT1
	消防

客梯
	小机房

2700
	1
	1600
	1.75
	14/14/14
	48.5
	单控
	2900×2600
	1600
	4080
	1500*2400
	中分
1300x2300
	2100x1600x2400

	
	1-XT2
	消防

客梯
	小机房

2700
	1
	1600
	1.75
	14/14/14
	48.5
	单控
	2900×2600
	1600
	4080
	1500*2400
	中分
1300x2300
	2100x1600x2400

	生活服务中心
	2-DT1
	无障碍客货梯
	小机房

2700（层高）
	1
	1600
	1.0
	3/3/4
	8.1
	单控
	2600x2400
	1600
	4380
	1500*2400
	贯通门
1300x2300
	1700x1990x2400




注：本表中 轿厢尺寸为参考尺寸，各品牌应根据井道尺寸适配本品牌该载重下的最大的轿厢尺寸。

附件2            空调技术要求

一、多联式空调

1、主要参数：详见初步设计图纸；

2、其他要求：

（1）多联式空调室外机采用直流式全变频控制。

（2）多联式空调设备的系统冷媒采用环保节能型冷媒。

（3）多联式空调室内机采用天花板嵌入式及天花板暗藏风管式，且需配备一对一有线控制器。

（4）多联式空调室外机具有防雷击功能。

（5）所有空调机型制热不采用辅助电加热制热。

（6）所有设备制冷量、制热量不允许负偏离。制冷量以测试工况：室内温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB，为准；制热量以测试工况：室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

（7）风管、制冷剂管道、冷凝水管道的支、吊或托架间距及安装方式应按《通风与空调工程施工验收规范》及有关规程的规定执行。

（8）冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管，并应符合国标的有关要求。冷媒配管应严格遵守配管三原则：即干燥、清洁、气密性。

（9）质保期：整机质保期2年，压缩机质保期5年（从本项目竣工验收合格之日起计算）。

（10）承包人为用户提供技术服务热线(24小时），负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，接到业主维修电话后2小时内到达现场响应。排查清楚故障情况后，给出修复工作所需时间，以便业主安排。如不响应维修规定时间达到现场，业主有权另请他人到场维修，其维修费用直接在质保金中扣除。

（11）承包人对发包人有关人员进行无偿技术培训，使发包人掌握系统的操作、使用方法，培训人数、培训时间由发包人决定。

二、壁挂式空调

1、主要参数：

（1）空调功率：1.5P 带电辅热

（2）工作方式：变频

（3）能效等级：不低于二级

（4）制热功率（W）：≧1235

（5）制冷功率（W）：≧750

（6）内机噪音(dB(A)：≦42

（7）外机噪音(dB(A)：≦51

（8）质保期：整机质保期6年（从本项目竣工验收合格之日起计算）。

附件3：《湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目招标文件补充说明》

一、固定总价建安费部分

（一）土建部分

1、研究生公寓楼

（1）本项目+0.000标高全部统一为相当于绝对标高4.300米（1985国家高程）；

（2）屋顶构架：按建筑平面布置混凝土构架、真石漆装饰面；

（3）卫生间门为铝合金平开门；

（4）卧室与阳台之间的推拉门为铝合金推拉门（5+9A+5中空玻璃）；

（5）室内楼梯栏杆按硬木扶手金属栏杆考虑；

（6）二层~十三层设备平台栏杆做法按铝合金氟碳喷涂栏杆考虑；

（7）屋面、墙面、地面变形缝无明确做法，按304不锈钢面板考虑；

（8）外立面仿木铝合金格栅无材质明细，按仿木铝合金格栅氟碳喷涂格栅考虑；

（9）屋顶上的台阶栏杆无做法，按不锈钢栏杆；

（10）非机动车坡道墙外侧面，按浅色真石漆墙面考虑；

（11）非机动车坡道地面做法为30厚毛面花岗岩；

（12）每间宿舍的卫生间窗C0416取消；

（13）每间宿舍的卫生间洗漱台面为黑金沙天然花岗岩台面，厚度不低于20mm；

（14）本项目装修工程全部施工到位；

（15）其他专业图纸与建筑专业图纸矛盾的，统一按建筑专业设计图纸考虑；

（16）基坑围护未提供设计图纸，由投标单位结合其他专业图纸和地勘资料等进行深化设计，并综合考虑周边建筑环境自行报价，该报价计入固定总价内包干，结算不因任何原因增减费用。（其他有类似情况详招标文件要求）

2、生活服务中心

（1）本项目+0.000标高全部统一为相当于绝对标高4.300米（1985国家高程）；

（2）建筑平面（2-6）轴的窗C1023与立面不符，按立面改为C1030；

（3）机房层无结构图纸，按建筑平面布置结构图进行考虑； 

（4）楼梯间、卫生间、公共走道等全部装修做到位；其他房间墙面粉刷做到腻子完成，顶棚按设计要求做到位，楼面现浇板做好、随捣随抹平；

（5）其他专业图纸与建筑专业图纸矛盾的，统一按建筑专业设计图纸考虑；

（二）安装部分

1、研究生公寓楼

（1）雨水管、排水管室外安装至出墙第一个雨、污水井（雨、污水井计入室外总布工程）；

（2）市政供水给水管、消防管、喷淋管室外安装至第一个阀门（阀门井计入室外总布工程）；

（3）新风系统、卫生间排气系统不计入本次招标范围内；

（4）每个宿舍房间内安装1台1.5P挂式空调，具体要求详见招标文件。其他铜管长度、保温及配件等请投标人按照设计图纸进行测算，费用计入空调报价中，结算时不作调整；

（5）每个宿舍房间写字台上（床位下）离地高1m处安装9孔插座一个，床位上离床面高0.6m处安装5孔插座一个。每个宿舍房间共4组，详电气专业图纸；

（5）蹲便器、坐便器、小便器安装需含冲洗阀、三角阀、软管等配件，其中蹲便器要求配脚踏式延时冲洗阀；

（6）阳台洗漱区的一个台上盆改为台下盆。修改后两个洗脸盆均为台下盆，一个配单冷水龙头，一个配冷热水龙头。台下盆及龙头等规格尺寸等由业主定，安装需含下水配件、三角阀、软管等配件；

（7）卫生间淋浴器安装需含三联器、莲蓬头及支架等配件；

（8）智能电表、热水流量计和冷水远程抄表系统计入弱电智能化部分；

（9）每间宿舍消防喷淋头侧喷数量由2个调整为1个；

（10）卫生间冷热给水管全部采用暗敷；

（11）其余根据装修要求，安装专业需全部施工到位。

2.生活服务中心

（1）雨水管、排水管室外安装至出墙第一个雨、污水井（雨、污水井计入室外总布工程）；

（2）市政供水给水管、消防给水管室外安装至第一个阀门（阀门井计入室外总布工程）；

（3）蹲便器、坐便器、小便器安装需含冲洗阀、三角阀、软管等配件，其中蹲便器要求配脚踏式延时冲洗阀，小便器要求配感应式自动冲洗阀；

（4）洗脸盆为台下盆，规格尺寸等由业主定，安装需含下水配件、冷热水龙头、三角阀、软管等配件；

（5）卫生间洗漱台面为黑金沙天然花岗岩台面，厚度不低于20mm；

（6）服务用房每户商铺只安装一灯一开一插；

（7）卫生间冷热给水管全部采用暗敷。

（三）其他要求：详招标文件及附件

二、设计费、总承包管理费、非固定总价建安费、暂列金等要求详招标文件及附件

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标人条件
	符合条二章投标人须知1.4.1-1.4.4及招标公告要求等

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章

	
	
	投标文件编制
	按照招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	投标书唯一
	未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的”情形

	
	资格评审标准
	资格文件编制
	符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款

	
	
	信用信息查询
	评标时对“投标人及拟派项目负责人（总监）信用情况表”的真实性进行查询

	商务文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与资格文件一致

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章

	
	
	投标文件编制
	按照招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价，且各项报价均不得高于相应的最高投标限价。

解密后开标报价应与投标文件-投标函中投标总价一致。投标报价明细表中的投标总价应与投标函中的投标总价一致。

投标人的投标报价明细表对招标人提供的项目名称、暂列金未进行更改。

	
	
	材料品牌
	投标人若在《主要材料选用品牌一览表》中注明的品牌不是设定的参照品牌的，须提供相应的证明材料证明其满足设计要求且不低于参照品牌档次

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	总分值=技术资信标得分×40%+商务标得分×60%

技术资信标总分：100分

商务标总分：100分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	当投标单位的投标总价高于投标总价最高投标限价×（1-X）时，则该报价为无效投标报价，其余为有效投标报价。

凡有效投标报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值）8％及以上，其投标作无效标处理。有效投标报价中去除无效标后，剩余为有效投标。

评标基准价=全部有效投标的平均值×（1-Y）

有效投标的平均值的计算方法为全部有效投标的算术平均值（当有效投标在5家及以上时，平均值的计算方法为全部有效投标中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值）。

评标基准价以元为单位表示，四舍五入保留到个位。  

注：1、上述报价均指投标总价；

2、评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=（投标报价－评标基准价）/评标基准价*100%

偏差率以%表示，值保留小数点后一位（0.0%），第二位四舍五入。

	2.2.4（2）
	商务标评分（100分）
	商务标得分按以下公式计算：

当投标报价偏差率=0时，商务标得分=100分；

当投标报价偏差率>0时，商务标得分=100-投标报价偏差率×2×100；

当投标报价偏差率<0时，商务标得分=100+投标报价偏差率×1×100；

2、商务标得分保留到小数点后两位，小数点第三位四舍五入。商务标得分最低为零分。

	评审因素
	评审标准

	2.2.4（1）
	资信技术标评分标准（100分）
	投标人信用

（5分）
	根据“湖州市住房和城乡建设局关于公布2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价结果的通知”，投标人获得建筑工程施工总承包资质企业评价AAA级的得5分；AA级的得3分；A级的得1分。【提供评价结果通知文件复制件加盖投标人公章作为证明材料，未提供不得分】

★注：以联合体形式参加本项目投标的，上述评分按联合体牵头人单位信用评价等级进行评审。

	
	
	投标人工程总承包业绩（15分）
	自2017年1月1日以来（以竣工验收报告时间为准），投标人以施工总承包单位身份完成过以工程总承包方式【EPC（设计、施工、采购）或DB（设计、施工）】承建的房建项目（单个合同金额在1亿元及以上或建筑面积在3万平方米及以上）的，每个项目得5分，最高得15分。

【注：独立承接或以联合体形式承接的均可。同时提供中标通知书、工程总承包合同关键页（合同签字盖章页、反映项目特征的关键页）、竣工验收报告关键页复制件加盖投标人公章作为业绩证明材料，否则不得分】；

★注：以联合体形式参加本项目投标的，上述评分按联合体牵头人单位的业绩进行评审。

	
	
	投标人拟派总项目负责人业绩（10分）
	自2017年1月1日以来（以竣工验收报告时间为准），以总项目负责人（工程总承包项目经理）身份或以施工项目负责人身份完成过以工程总承包方式【EPC（设计、施工、采购）或DB（设计、施工）】承建的房建项目（单个合同金额在1亿元及以上或建筑面积在3万平方米及以上）的，每个项目得5分，最高得10分。

【注：1.独立承接或以联合体形式承接的均可。同时提供中标通知书、工程总承包合同关键页（合同签字盖章页、反映项目特征的关键页）、竣工验收报告关键页复制件加盖投标人公章作为业绩证明材料，否则不得分；2.中标通知书、工程总承包合同及竣工验收报告中项目负责人姓名不一致的，以竣工验收报告为准，但需提供经建设行政主管部门备案的项目负责人变更资料，否则，评分时不予认可；3.以施工项目负责人身份完成的工程总承包项目，仅限于未设置总项目负责人（工程总承包项目经理）岗位的项目，若该项目设置了总项目负责人（工程总承包项目经理）岗位的，则该业绩仅对总项目负责人有效。

	
	
	拟投入人员实力

（6分）
	1、总项目负责人具备工程类副高级及以上技术职称的得2分；

2、施工项目负责人具备工程类副高级及以上技术职称的得2分；

3、设计负责人具备工程类副高级及以上技术职称的得2分。

【注：提供人员相应职称证书复制件加盖投标人公章作为证明材料，否则不得分】

	
	
	投标人获奖情况

（20分）
	投标人自2017年1月1日以来（以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准）承建的房建项目，并以施工总承包单位身份获得国家级优质工程奖（如鲁班奖、国家优质工程奖或同级别奖项）的每项得5分、省级优质工程奖（如钱江杯、白玉兰杯或同级别奖项）的每项得3分，本项最高得10分。

【注：奖项指综合性奖项，各专业奖项不予得分。同时提供施工合同关键页（合同签字盖章页、反映项目特征的关键页）、获奖证书或获奖文件复制件加盖投标人公章作为证明材料，否则不得分。同一项目按获得的最高奖项评分，不重复得分】

★注：以联合体形式参加本项目投标的，上述评分按联合体牵头人单位的奖项进行评审。

	
	
	
	投标人自2017年1月1日以来（以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准）设计的房建项目，获得过国家级设计奖的每项得5分、省级设计奖的每项得3分，本项最高得10分。
【注：设计奖指工程设计奖，各专业奖项不予得分。提供设计委托合同关键页（合同签字盖章页、反映项目特征的关键页）、获奖证书或获奖文件复制件加盖投标人公章作为证明材料，否则不得分。同一项目按获得的最高奖项评分，不重复得分】

★注：以联合体形式参加本项目投标的，上述评分按联合体成员单位的奖项进行评审。

	
	
	项目管理组织方案（6分）
	1、项目总体实施方案的针对性、全面性与合理性：1—3 分；

2、项目组织管理方案的合理性及工程技术管理人员、设计服务人员、采购人员的专业配置和分工是否合理：1—3分。

	
	
	设计技术方案

（20分）


	1、设计方案的合理性及质量控制措施的可行性：1-3 分；

2、设计进度计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性：1—3 分 ；

3、设计图纸、技术文件组成、施工现场总平布置的完备性、合理性1-4分；

4、建筑工程（含幕墙、基坑）施工图深化要点1-3分；

5、安装工程（含给排水、电气、空调通风、电梯、弱电智能化）施工图深化要点1-3分；

6、装修工程设计施工图深化要点1-2分；

7、室外工程设计施工图深化要点1-2分。

	
	
	设备采购方案

（4分）


	1、设备采购方案的合理性的质量控制措施的可行性：1—2 分 ；

2、采购进度计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性：1—2分 。

	
	
	施工组织设计

（8分）
	1、工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理：1—4 分；

2、 施工机具和检验仪器的投入、专业工种的配置和劳动力的投入是否能够满足工程需要：1—2 分；

3、施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性：1—2分。 

	
	
	质量安全保证措施（6分）
	1、施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠：1—3分 ；

2、安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是 

否科学、合理流动、到位：1—3分。


注：1、以上评审内容中的荣誉、奖项等，若是由协会颁发的，则该协会必须为经民政部门登记的正规协会（在“中国社会组织公共服务平台”可查询到），否则评分时不予认可。2、投标人的业绩证明材料中要求提供中标通知书，若该项目无中标通知书的，可以“直接发包备案表”代替中标通知书。
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并根据投标人的最终得分高低进行排序，取前三名为中标候选人（不足三名的全部入围，但因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标）。综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。评标委员会完成评标报告后，应当向招标人提交中标候选人名单（（按中标候选人名称的第一个汉字笔划从少到多排序，第一个汉字笔划相同的，按第二个汉字排序，依次类推）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术资信标部分：见评标办法前附表；

（2）商务标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术资信标评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不再进行下一步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术资信标计算出得分A【由评委按规定分别打分，合计后，去掉一个最高分和一个最低分后，再计算平均值】；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×40%+B×60%。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果且细微偏差不影响投标文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5串通投标行为

3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.5.2　根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

3.5.3投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的采用同一台电脑进行编制投标文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。

（二）不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。

3.5.4根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.6弄虚作假的行为

3.6.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

第四章 定标办法

招标人在中标候选人公示结束后3个工作日内在湖州市公共资源交易中心组织定标会，招标人纪检部门对现场定标全程监督。

一、定标委员会的组建

1、定标委员会由招标人负责组建，定标委员会成员数量为7人，其中招标人的法定代表人或者主要负责人1人，招标人从本单位指定1人或外聘1人，其余从招标人定标成员库中随机抽取确定。

2、招标人建立的定标成员库应报招投标监管机构，人数应不少于定标委员会人数的3倍。

3、招标人的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。

4、定标委员会成员与中标候选人有利害关系的,应当回避。

二、定标方法

1、定标委员会应当按照招标文件规定的定标方法，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。

2、本项目采用“票决定标法”进行定标。

3、定标委员会成员根据定标要素对各中标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的N分，其次N-1分，依次类推（N为中标候选人数；本项目N为3），按总分高低排序推荐中标人。

4、得票数（总分）相同且影响中标候选人确定的，由定标委员会对得票数（总分）相同的单位进行再次票决确定排名。

三、定标要素

定标委员会根据中标候选人资信情况、技术情况并结合投标报价进行综合评审，并通过票决方式确定中标人（并对所有中标候选人排序）。

	定标原则
	定标要素
	评审标准

	择优与竞价有机结合
	中标候选人资信情况（企业及拟派总项目负责人资质、业绩、荣誉、信用等）
	择优原则

	
	中标候选人技术情况（工程总承包实施方案）
	择优原则

	
	中标候选人投标报价情况
	合理性原则


四、定标结果公示

定标结束后，招标人在3日内将定标结果报招投标监管机构备案，同时进行网上公示。

公示的中标人因异议、投诉查实被取消中标资格的或中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人综合排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

第五章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书 

    合同号：            

    湖州师范学院   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目  （项目名称），已接受                           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 

1、项目概况

（1）项目地点：湖州师范学院东校区内
（2）项目规模：本工程建设总用地面积约 10590 ㎡，总建筑面积约33631 ㎡，其中研究生公寓楼建筑面积约30874 ㎡（含地下2235 ㎡），地上13层，地下1层。生活服务中心建筑面积约2757 ㎡，地上三层。

（3）项目投资：本次招标项目工程总投资约15904万元，其中建安费总投资为13550万元。

（4）项目工期：550日历天 。

（5）质量要求：①设计要求的质量标准：符合现行国家及地方规范要求；②施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级，争创“钱江杯”。
（6）招标范围：本次招标范围为设计施工采购工程总承包，包括上述范围内的设计、采购、施工、管理、验收、移交、备案和保修服务，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。

设计范围：本项目所涉及的施工图设计、专项设计（含专项方案、初设及施工图纸设计）以及后续设计、各类专项审查、论证及后期施工全过程配合服务等。包括但不限于红线范围内的土建、装修、安装、给排水（含热水系统）、电气（含高压部分）、室外工程（室外管线、道路、广场、景观绿化、海绵城市及泛光照明等）以及弱电智能化、通风与空调（含宿舍分体机等）、抗震支架、电梯、人防、消防、绿建、光伏、幕墙、基坑围护、窗帘、导视系统（含地下室交通标识标牌）等专业工程【但不含活动家具（桌椅、床、柜等）】。

施工、采购范围：设计范围内的工程施工总承包（包括所涉及的全部建安工程内容、设备采购安装及调试，以及在施工图设计中应考虑但实际未考虑且直接影响使用功能及结构安全的细部工程）以及工程缺陷修复和保修等。

工程总承包管理服务：由中标人提供工程总承包管理服务。内容包括但不限于配合全咨单位办理本项目前后期的相关审批手续、各单项验收（如规划、消防、环保、档案、水利、人防、卫生、排污、特种设备等）、综合竣工验收及竣工备案等；管理项目全过程施工、提交施工图预算、工程量清单等文件、项目移交、资料归档、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。上述工作涉及到的所有费用（包括但不限于行政事业性收费、政府性基金、押金、第三方检测、监测、测绘、专家评审、交通费、资料费等）均包含在本次招标内。

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件中的发包人要求；

（6）其他合同文件。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议文件作为本合同的组成部分。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同价：              。 

其中：固定总价建安费：           ；非固定总价建安费：       ；暂列金：        ；设计费：        ；工程总承包管理费：          ；
总项目负责人（工程总承包项目经理）：         施工项目负责人：               ；设计项目负责人：          ；

质量标准：

设计质量标准：符合现行国家及地方规范要求。

工程质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级，争创“钱江杯”。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人计划开始工作时间：     年     月     日，工期为     天。

其中设计工期应考虑总工期要求，合理安排设计进度，无条件积极配合发包方工作安排。

10、本协议书一式 10 份，发包人执  6  份，承包人执  4  份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                   （盖单位章）

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：         （签字）     或其委托代理人：               （签字）

年       月         日                          年         月          日

第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

    通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）价格清单； 

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方按各自职责履行合同，并承担各自职责内的责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5.设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11.开始工作和竣工

11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12.暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

   （1）承包人违约；

   （2）承包人擅自暂停工作；

   （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15.变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

   （1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

   （2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

   （3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

   （1）变更指示只能由监理人发出。

   （2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17.合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

   （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

   （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

   （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

   （1）设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

   （2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

   （3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

   （4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

   （1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

   （2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

   （5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

   （6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

   （7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

   （8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

   （1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

   （2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

   （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

   （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

   （1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

   （2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

   （1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

   （4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

   （1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

   （4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

   （1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

   （2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

   （3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

   （1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

   （2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

   （3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

   （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

   （2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

   （3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

   （4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

   （5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

   （1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

   （1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

   （2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

   （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

   （2）承包人设备的损坏由承包人承担；

   （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

   （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

   （5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

   （1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

   （2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

   （3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

   （4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

   （5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

   （6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

   （7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

   （8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

   （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

   （2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

   （3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

   （1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

   （2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

   （3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

   （4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

   （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

   （1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

   （2）发包人原因造成停工；

   （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

   （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

   （1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

   （2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

   （1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

   （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

   （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

   （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

   （5）因解除合同造成的承包人损失；

   （6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

 （1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

 （2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

 （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

   （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

   （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.1 合同

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：                                  

发包人派驻的工程师：姓名：       职务：         

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                  ；
电子信箱：                     ；

通信地址：                           ；
1.1.2.5 承包人：

名    称：                          ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                   。

1.1.2.9 监理人： 待发包人确定后以书面形式告知承包人。 
监理人委派的工程师：姓名：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
职务：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：                                  。

1.1.3.3临时工程： 项目现场管理用房为承建本项目所需的项目部驻地（发包人只提供用地的政策处理，其余设施由承包人负责，费用由承包人自行承担） 。

1.1.3.4区段工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：                        。

1.1.3.11临时占地：                              

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限： 24 个  月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》以及法律、法规、行政规章制度等相关文件。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：（1）合同履行中双方签署的补充协议；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）专用合同条款；（5）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；（6）通用合同条款；（7）投标函及投标文件；（8）发包人对本项目的技术要求(包括相关技术标准和规范)；（9）施工图审查机构审查合格后的施工图纸；（10）承包人建议书；

1.5合同协议书

合同生效的条件： 双方签字、盖章后生效  。
1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 承包人文件的提供

（1）承包人文件的范围和提供的期限、数量：
①项目设计文件：不得影响项目工期进度；
②项目实施文件：

◆项目进度计划。承包人进场7日前提供2份；

◆设计进度计划。承包人进场7日前提供2份；

◆采购进度计划。承包人进场7日前提供2份；

◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。承包人进场7日前提供2份；

◆职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人进场7日前提供2份；

◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计。单项工程和分部分项施工前7日内提供2份；

◆质量保证细则和工作执行文件。各设计和实施阶段开始实施前14日内提供2份；

竣工试验方案。达到竣工试验条件14日前提供2份；

（2）监理人对承包人文件批复的期限：监理人在接到项目实施文件后7日内批复，监理人的批复认可并不能减轻或免除承包人的合同责任 。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件范围和提供的期限、数量： /

1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收人：                           。

（3）发包人指定的接收地点：                       。

（4）发包人指定的接收电子邮箱：                   。

（5）监理人指定的接收人： 待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 
（6）监理人指定的接收地点： 待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 

（7）监理人指定的接收电子邮箱：  待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 

（8）承包人接收文件的地点：现场工程办公室；

（9）承包人指定的接收人为：        。

（10）承包人指定的接收电子邮箱：                 

（11）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人总项目负责人本人或者总项目负责人的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的总项目负责人的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（12）发包人（包括监理人）和承包中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（13）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                          ；
身份证号：                             ；

职    务：                            ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理；2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求承包人采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。
2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前 7  天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在发包人要求中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

施工用水、用电由发包人提供接口，承包人负责接出。水电费由发包人代缴，项目结算时根据实际用量和施工期内的《湖州市建设工程造价信息》平均价计算，在结算价款中扣除。

2.4 办理证件和批件

发包人负责办理：协助承包人办理相关手续和证件。
2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定支付工程预付款、进度款、竣工付款、最终结算余款。

发包人是否提供支付担保： 提供    。

发包人提供支付担保的形式：与履约担保相同 。
2.6其他义务

(1)按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(2)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(3)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人协助承包人与当地行政管理部门的联系沟通，协助解决承包人现场工作人员与当地公安户籍部门各项沟通与注册 。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；（2）发布停工令、复工令；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（5）批准或同意承包人提出的主要材料设备的采购清单；（6）工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证；（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（8）撤换承包人主要管理人员；（9）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定。

工程师在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在接到工程师的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦工程师未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                        ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                            ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                  。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。承包人应认真踏勘项目现场，确立合理的施工组织方案，并充分考虑相应的措施项目及费用，由承包人自行测算并进入报价，今后不得调整。

4.1.8为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：  承包人免费向监理人提供现场办公室，承包人须提供四间办公室（包括基本办公桌椅、资料柜、空调等）给发包人作临时现场办公室使用，相关费用综合考虑在报价中。

 (2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

4.1.9其它

1、承包人应在开工前仔细研究施工图，对施工图进行认真审核，发现任何问题与设计方商议提出解决问题方案，及时告知监理人及发包人上报监理人及发包人审查。并做好属于总承包管理范围内由发包人独立发包的各专业承包工程施工单位施工、安装、验收等管理、协调、配合、服务工作，执行发包人的各项管理制度。除合同另有约定外，其费用均已包含在合同价款中，发包人不再单独另行支付。

2、承包人必须严格履行施工合同，必须严格按照发包人直接发放或发包人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、承包人提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向承包人提出整改或返工要求的，承包人必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发出要求整改或返工的书面文件后，承包人仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对承包人进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

3、对于施工进度的控制，原则上以承包人制定的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或建设单位上级主管部门可在扣发当期工程款的基础上，酌情对承包人进行经济处罚。处罚标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除；

4、根据工程需要，承包人应提供和维修施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作，若承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担全部责任及所发生的费用。发包人不再单独另行支付。

5、为保证工程施工过程的连续性、可追溯性和痕迹化管理，承包人应按有关规范填写现场施工日志，即时如实填写（不得后补），把工程有关的环境、技术、质量、安全、生产变化、人员变动、问题发现与解决等情况，详细记录，并接受监理人、发包人的随时检查。

6、承包人应遵守国家、地方及建筑行业的法律、法规、制度和强制性标准，遵守发包人相关制度、流程，如有不遵守上述规定的行为，发包人有权按相关规定对承包人进行处罚。

7、因施工噪音、物体坠落、材料抛散、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按相关行政监督部门要求标准化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

8、承包人应根据建设工程所在地质量安全监督部门的要求以及相关规范、标准要求委托具有相应资质的单位进行建筑结构实体检测、建筑材料常规检测、节能检测等相关检测工作，检测相关费用已经包含在合同价款中，不另行计取。

9、承包人应配合各专业承包单位（含发包人独立发包专业工程施工单位）的预留预埋工作，负责已施工完的半成品保护。同各专业承包单位进行技术复核并办理交接，下一道工序的施工不得破坏已完成的半成品，确保预留预埋的准确无误。

10、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工期间承包人对施工场地周围地下管线、电缆和邻近建筑物、构筑物承担保护义务，费用自行承担。

11、负责临时用电设施的日常管理使用，在施工期间临时用电设施如有故障或损坏，由承包方负责修复。在使用过程中，必须按规范操作，如果发生事故由承包方自行负责。

12、承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

13、承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

14、承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

15、强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用和责任。

16、如遇上级主管部门、行政监督部门到达施工现场需要紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。
4.2履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额

履约担保的形式：☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）

履约担保的金额：中标价的2%（其中质量履约保证金：0.6%；工期履约保证金：0.4 %；项目负责人到位率履约保证金：0.6%；安全无死亡履约保证金：0.2%；文明施工履约保证金：0.2%）。
注：出具银行保函的银行必须为县级支行级别以上，保函的开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付。

采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。

4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人，不计息。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3分包和不得转包

4.3.2发包人同意承包人分包的工作： 承包人应选择符合有关资质要求的单位进行分包，但必须符合国家相关规定要求。
发包人同意承包人分包的工作，除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)除本款约定的分包内容外，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3)承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。必要时采取承包方、分包方、业主方签订三方协议，付款进度不低于项目工程款的支付进度。

(4)未经发包人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

4.4 项目负责人

4.4.1总项目负责人（工程总承包项目经理）：

姓    名：                           ；

身份证号：                          ；

执业资格等级：                       ；

注册证书号：                       ；

执业印章号：                     ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                         ；

4.4.2施工项目负责人：

姓    名：                           ；

身份证号：                          ；

执业资格等级：                       ；

注册证书号：                       ；

执业印章号：                     ；

安全生产考核合格证书号 ：                            ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                         ；

4.5承包人总项目负责人及施工项目负责人

4.5.1①承包人总项目负责人、施工项目负责人须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.项确定的开始工作日期前到任；②在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，总项目负责人、施工项目负责人不得同时兼任其他任何项目的总项目负责人、施工项目负责人；③未经发包人书面许可，承包人不得更换总项目负责人、施工项目负责人；④除承包人总项目负责人、施工项目负责人调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作外，其它任何原因调换的，承包人均将承担违约责任，每调换一次向发包人支付违约金50万元；⑤承包人的总项目负责人、施工项目负责人应常驻现场，且每月在现场时间不少于24天，未达到24天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金3000 元（考勤以半天为时间单位，每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位）；⑥违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支；⑦总项目负责人、施工项目负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责；承包人总项目负责人、施工项目负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.6承包人人员的管理

4.6.5承包人擅自更换总项目负责人、施工项目负责人、主要管理人员，或未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的违约责任：发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。
施工技术负责人、施工员、质量员（质检员）、专职安全生产管理人员、材料员、资料员每月到位天数少于24天的（造价负责人、采购负责人少于12天的），按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金2000元。（考勤以半天为时间单位，每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位）。发包人（或监理单位）将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。

上述人员未经发包人同意，不得中途更换。承包人擅自更换的，按10万元/人次向发包人支付违约金。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划：承包人应在进场后7天内编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在7日内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订：不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在7日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

5.设计

5.1设计负责人：

姓    名：                   ；

职    务：                ；

注册证证书编号：                ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                ；
通信地址：                ；

关于设计人的其他约定：                。

5.1.1承包人设计负责人

①承包人设计负责人及各专业设计负责人须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.项确定的开始工作日期前到任；②未经发包人书面许可，承包人不得更换设计负责人及各专业设计负责人；④除承包人设计负责人及各专业设计负责人调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作外，其它任何原因调换设计负责人及各专业设计负责人，承包人均将承担违约责任，每调换一次向发包人支付违约金50万元；⑤承包人的设计负责人每月在现场时间不少于12天，未达到12天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金3000 元（考勤以半天为时间单位，每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位）；⑥违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支；⑦设计负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责；承包人设计负责人及各专业设计负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3设计审查

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，承包人在经发包人同意的情况下按该审查意见修改承包人的设计文件。上述情形发生应控制总投资，不得超出概算相应部分，否则无论何种原因，超出部分由承包人自行承担。

所有设计均需经发包人确认后方可实施。

5.5竣工文件

5.5.1承包人提交竣工记录的份数：竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，一式两份提交监理人 。

 5.7承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。     

6.材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

采购负责人须及时上报采购计划，采购的材料设备必须经过发包人和监理的认可。

6.1.1承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 （1）工程使用的主要材料、设备，在投标文件中有明确品牌的，承包人必须严格按照要求执行，批量采购前需经发包人和监理单位书面确认，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与投标品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由承包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担违约责任。

（2）工程使用的材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由承包人选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、质检部门、设计、监理、承包人的代表组建考察小组，对候选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。承包人只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，承包人无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。为此所需的时间承包人应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果承包人承担。

（3）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，承包人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。

（4）承包人需向招标人及监理单位或建设单位上级主管部门提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。需提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)，如不及时提供每次扣罚1000元。

（6）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

（7）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。

（8）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（9）若发现承包人以“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的20%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵。

（10）承包人采购的材料都必须经发包人、监理单位及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包人拒绝更换的，发包人有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除。

（11）承包人要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求，如低于所投材料品牌价格按市场价执行。

 (12)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追诉。

（13）承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

原则上，所有承包人自行采购的主要材料（设备）应通过内部招标或询价的方式确定，发包人和监理单位有权参与全过程监督，最终选定的产品品牌、型号必须事先取得发包人和监理单位的认可后，方可采购。必要时，由承包人带领发包人对拟选择的供应商进行现场考察。

（14）发包人对承包人所选择的材料、设备具有一票否决权。

（）

6.1.3承包方采购的材料都必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；

6.1.4材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追溯。

6.1.5承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限： 在材料和工程设备采购前45天将采购清单提交发包人及监理人审核。

6.2发包人提供的材料和工程设备：  无。
7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：         /             。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：       /                      。

7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

8.交通运输

8.2场内施工道路

8.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内双方现场交验，并做交验记录  。

承包人测设施工控制网的要求：                                              。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：   3天    。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的施工安全责任

10.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：    开工前3天   。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  3  天内给予批复。

10.2.2项目安全生产相应事项的约定：

    1、承包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查  。

2、承包人要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。承包人应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门每发出一次安全整改通知书，承包方都应及时整改，如整改不及时，每发生一次在安全文明施工履约保证金中扣罚5000元。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包方在安全生产方面违约，扣罚全部安全文明施工履约保证金。

3、承包人必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经发包人及监理单位或建设单位上级主管部门通知限时未见整改的，处于罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。

4、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的，承包人需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚5万元。

5、在施工过程中，承包人应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

6、承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。

7、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约担保并承担全部责任；

10.3治安保卫

10.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：  施工项目负责人   。

10.4环境保护

10.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：   开工前3天   。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    3    天内给予批复。

10.5承包人的安全文明标化工作，需无条件按发包人要求执行。

11.开始工作和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：
（1）12级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气

以上恶劣天气造成的损失，发包人只承担因此造成的工期延误，其他损失由承包人自行承担。特殊情况另行协商。 

11.5承包人的工期延误：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之一的违约金。因发包人原因造成的工期延误，工期可以顺延，但承包人不得以此为由向发包人提出任何形式的索赔或补偿。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：    不奖励    。

12.暂停工作

12.4暂停工作后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停工作影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停工作期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停工作责任的责任人承担。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量：

①设计要求的质量标准：符合现行国家及地方规范要求；

②施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准合格等级，争创“钱江杯”。

13.1.2 因承包人原因导致工程质量不符合合格标准的，承包人必须自费返工至约定质量标准；因承包人原因无法使工程一次性验收合格的，将扣罚全额质量履约保证金；对多次返工仍达不到约定质量标准的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，在应付工程款中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。
13.2承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限： 承包人按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验后3天内，编制工程质量报表报送监理人审查。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：工程质量报表应尽可能详尽记录质量检查和检验的过程和结果，特别是隐蔽工程和隐蔽部位的质量检查和检验 。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表之日起3 天内给予批复。
13.3监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：    /    。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限： 收到承包人通知之日起1天内。
13.6质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.变更

15.6 暂估价

15.6.1  无 。

15.7变更的形式

因发包人原因造成并由发包人发出的书面变更指令，属于工程变更。发包人的变更通过监理人下达承包人。

因工程使用要求，发包人对经审查通过的施工图或施工方案进行变更的，应在该项工程施工前7天通知承包人。承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工，因此造成的承包人损失由双方协调解决。由于发包人要求的设计变更造成承包人返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由发包人承担，并相应顺延工期。

承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。施工图图审通过并经发包人、监理、跟踪审计单位、承包人图纸会审确定后，承包人对施工图纸进行完善、调整的，不属于变更。上述修改，承包人需报送监理人及发包人，经发包人同意后方可实施。

承包人提交的经相关部门审查通过和发包人确认的施工图，作为施工和最终结算的依据。施工图设计中应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程和因承包人原因产生的变更联系单均不得增加造价和工期。承包人应完成施工图设计范围内的全部工程。

因承包人原因导致工程量增加的，发包人将不另行支付，如有减少则扣减相应费用。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

（1）设计费、工程总承包管理费为固定总价包干，不作调整。

（2）承包人承担±8%以内的单项材料的价格风险，超过部分由发包人承担或收益。可调整的材料仅限于土建专业工程中的钢材、商品混凝土、铝合金型材、玻璃和安装专业工程中的电缆、钢管。采用抽料补差法进行价差调整。按施工期前80%月份的湖州市信息价算术平均值【以《湖州市建设工程造价信息》为准，《湖州市建设工程造价信息》没有的按《浙江省信息价》（信息价为正刊价格）】，与基准价格（信息价）相比扣减风险费用后，计算材料价差，并按中标折扣率2同比例调整，价差只计税金（本条仅适用于固定总价建安费中的材料）。

17.合同价格与支付

17.1合同价格

本项目合同价格暂定:               元
本项目为设计-采购-施工总承包，项目施工图完成通过有关部门审图，并经发包人、监理、设计、跟踪审计单位、承包人图纸会审。承包人在图纸提交发包人后10日内提交预算（预算编制原则按本合同17.5条及招标文件和合同相关条款执行），发包人在收到预算后20日内提供经第三方审计单位确认的审核报告。承包人和发包人应在审核报告提供后10日内对预算予以同意确认，确认后的预算作为本项目工程进度款支付的依据，该预算不能超过建安费中标价。

变更和不可抗力导致的合同价格的变化由发包人和承包人通过现场签证的形式确定，变更金额同期不支付，在结算时一并调整。

17.2预付款

17.2.1预付款

(1)预付款额度：扣除安全文明施工费和暂列金额后合同价格的10%（其中工资性工程预付款为扣除安全文明施工费、暂列金额后的合同价格的1%。工资性工程预付款单独支付）。
(2)预付款的支付时间：  合同签订后支付   。

17.2.2预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：   在发包人支付预付款之前  。
17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：当实际完成的工程量分别达到总工程量的30%和60%时平均扣回【在当期进度款中扣回，不足的顺延下期扣回（预付款的扣回不含工资性工程预付款）】。

17.2.4预付款保函的格式

承包人应当按照专用合同条款第17.2.2项约定的金额和时间以及发包人在本工程招标文件中规定的或者其他经过发包人事先认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款保函。

17.2.5预付款保函的有效期

预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。

17.2.6发包人的通知义务

不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

17.2.7预付款保函的退还

预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后14天内退还给承包人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

17.3工程进度付款

17.3.1付款时间

每月 25 日前（节假日则向后顺延）向发包方和监理工程师报送当月施工（完成情况及下月计划）进度表和工程进度申报单。下月计划须取得发包方和监理方认可，因承包人原因未完成，发包人有权停发下期工程进度款，直至承包人完成当期工程进度计划为止。

1、设计费的支付：施工图审查完成后15天内付至设计费的70%，剩余设计费待工程竣工验收后付清。
2、工程总承包管理费的支付：项目主体结构完成后支付至总承包管理费的40%，项目竣工验收合格并提供竣工资料且工程资料进入城建档案馆备案后付至总承包管理费的80%，剩余款项待竣工结算审计核实批准后付清。

3、工程进度款支付：每两个月支付一次，每次按该付款周期内实际完成工程量的80%予以支付，工程竣工验收完成后付至实际完成工程量的85%，竣工结算审计核实批准后付至核准价的98.5%，剩余1.5%工程款作为预留质量保修金（无息）。工程项目竣工验收合格后视履约情况返还履约保证金【注：质量保证金采用保函的，审计核准后付清，不再提留1.5%】。

4、安全文明施工措施费在项目办理开工安全生产条件审查前第一次支付总费用的30%，其余费用在工程主体结构完成前单独支付完毕。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

注： 1）实际完成工程量由施工方上报监理单位、跟踪审计单位、发包人，经三方审核确认为准。

2）农民工工资实行分账管理，须严格执行《湖建发（2018）210号》文件相关规定。合同款支付基数为扣除安全文明施工费、暂列金和工资性工程预付款。同时每次付款时还应扣除已支付的相应月份的工资性工程进度款。工资性工程进度款为（工资性工程总款-工资性工程预付款）除以总合同工期月数，并按月支付。工资性工程总款为不低于扣除安全文明施工费、暂列金、暂估价后的合同总价的20%。

3）工程项目竣工验收合格后视履约情况返还履约保证金，质量保修金按合同约定另行处理。承包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

17.3.3进度付款申请单

进度付款申请单的份数：    5份           。

进度付款申请单的内容：    按通用条款     。

17.3.4进度付款证书和支付时间

(2)按合同约定付款

逾期付款违约金的计算标准为        /         。

逾期付款违约金的计算方法为   按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
17.4质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例：按最终建安工程费结算价的1.5%计，缺陷责任期满时，扣除垫付的保修费用，退还剩余保修金（不计利息）。缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。
17.5竣工结算

17.5.1本工程结算价=最终建安工程费结算价+设计费+工程总承包管理费。设计费和工程总承包管理费为固定包干价，按相应的中标价进行结算，不作调整。

17.5.2最终建安工程费结算价的确定按下述办法执行（最终建安工程费结算价须经审计单位审核确认）：

最终建安工程费结算价由“非固定总价建安费”、“固定总价建安费”和“暂列金”三部分组成。承包人所有的设计图纸、工程变更、技术方案，必须经发包人认可批准，否则相应费用不予计取。

非固定总价建安费和固定总价建安费包括的内容详见招标文件第二章第3.2.4条相关规定。

①非固定总价建安费的结算：根据本项目合同约定的《建安工程费结算编制办法》（本合同17.5.3条）编制的建安费×中标折扣率1【注：中标折扣率1=非固定总价建安费中标价/非固定总价建安费最高投标限价】。

②固定总价建安费的结算：在未发生工程变更的前提下，按投标报价包干结算，其中部分主材价格可调整，具体调整办法如下：

承包人承担±8%以内的单项材料的价格风险，超过部分由发包人承担或收益。可调整的材料仅限于土建专业工程中的钢材、商品混凝土、铝合金型材、玻璃和安装专业工程中的电缆、钢管。采用抽料补差法进行价差调整。按施工期前80%月份的湖州市信息价算术平均值【以《湖州市建设工程造价信息》为准，《湖州市建设工程造价信息》没有的按《浙江省信息价》（信息价为正刊价格）】，与基准价格（信息价）相比扣减风险费用后，计算材料价差，并按中标折扣率2同比例调整，价差只计税金（本条仅适用于固定总价建安费中的材料）。

特殊情况：因发包人原因引起的变更按实调整。变更部分的结算办法为：根据本项目合同约定的《建安工程费结算编制办法》（本合同17.5.3条）编制的建安费×中标折扣率2【注：中标折扣率2=固定总价建安费中标价/固定总价建安费最高投标限价】。

③暂列金：包括标化工地及优质工程增加费30万元和其他暂列金500万元。本项目若获得“钱江杯”及以上优质工程奖的，发包人按30万元（不含税）予以支付，若未能获得“钱江杯”及以上的，则此项费用不予支付。其他暂列金按实结算。

17.5.3建安工程费结算编制办法：

（1）工程量计量：根据经发包人确认同意后的施工图、联系单和现场实际完成情况进行编制工程量清单【国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）】，工程量按实计量。

（2）定额及计价规则:《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版) 。

（3）建筑安装工程费用计算程序：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）第3.4.3项第2条《竣工结算阶段建筑安装工程施工费用计算程序》执行，其中：

①措施项目费：

1）施工技术措施项目费：按定额规定计取；

2）施工组织措施项目费：仅计取安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费，其余均不计取。以定额的“人工费＋机械费”作为取费基数，费率按中值计取（一般计税），其中安全文明施工基本费按市区工程计取。

②其他项目费：施工总承包服务费和优质工程增加费按合同约定计取，其余按实计费。

③规费、税金：按规定费率计取（一般计税）。

（4）材料设备及人工价格的确定：

①材料设备价格：有信息价的按各单项工程的实际施工工期月份《湖州市建设工程造价信息》的平均价结算，《湖州市建设工程造价信息》没有的按《浙江省信息价》（信息价为正刊价格）。无信息价材料在采购前必须经过招标人确认后（包括材料品牌、规格、颜色、材质等）方可采购，无信息价材料的价格由发包人、承包人、监理单位、跟踪审计单位等共同询价确认，以价格签证的方式进行，最终以审计确定为准。签证价格不纳入结算总价下浮计取；

②人工价格：按各单项工程的实际施工工期月份《湖州市建设工程造价信息》平均价结算。

（5）其他要求：

①因发包人原因造成并由发包人发出的书面变更指令，属于工程变更，发包人的变更通过监理人下达承包人。

因工程使用要求，发包人对经审查通过的施工图或施工方案进行变更的，应在该项工程施工前7天通知承包人。承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工，因此造成的承包人损失由双方协调解决。由于发包人要求的设计变更造成承包人返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由发包人承担，并相应顺延工期。

承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。施工图图审通过并经发包人、监理单位、跟踪审计单位、承包人图纸会审确定后，承包人对施工图纸进行完善、调整的，不属于变更。上述修改，承包人需报送监理人及发包人，经发包人同意后方可实施。

承包人提交的经相关部门审查通过和发包人确认的施工图，作为施工和最终结算的依据。施工图设计中应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程和因承包人原因产生的变更联系单均不得增加造价和工期。承包人应完成施工图设计范围内的全部工程。

因承包人原因导致工程量增加的，发包人将不另行支付，如有减少则扣减相应费用。

因发包人原因引起的变更按实调整。变更部分的结算办法为：根据本项目合同约定的《建安工程费结算编制办法》编制的建安费×中标折扣率2【注：中标折扣率2=固定总价建安费中标价/固定总价建安费最高投标限价】。

②本项目土方原则上场地内平衡利用，如有发生外运的项目，运距不超过5公里的按实际运距计算；运距超过5公里的按5公里计算，超运距部分由承包人自行承担。

③其他有关费用问题按照招标文件有关规定及投标人须知第10条执行。

17.5.4本工程水电费由发包人代缴，项目结算时根据实际用量和工期内的《湖州市建设工程造价信息》平均价计算，在结算价款中扣除。
17.5.5本项目采用限额设计、限额施工。项目结算时，建安费结算总价不得超过建安费总投资额（即13550万元），否则一旦超过，无论何种原因，发包人最高按建安费估算价予以支付，不足部分由承包人承担。

17.5.8竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：   一式五份                。

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内  。

竣工付款申请单的内容：    按相关规定执行                    。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

17.5.9竣工结算资料包括的内容：结算书、合同、招标文件、投标文件、竣工图、工程联系单、工程隐蔽资料、音像图片、其他工程资料等。

17.6最终结清

1、承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人法人代表、总项目负责人、注册造价工程师签字的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款的约定执行），另必须提供由预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件（包括竣工图电子文件），发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。承包人对结算资料的完整性负责，并在提交发包人的决算审计资料登记表中盖章签字确认，今后除非发包人提出要求，不得再增加新的结算资料，竣工结算清单应包括的主要内容为竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款等。

2、发包人竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审核：

（1）工程最终结算价款以发包人委托的审核单位审定后所出具的审核报告确定的为准。

（2）本工程结算价格以审计单位审核为准，由发包人支付审核基本费，由承包人按《浙价服〔2009〕84号》文件规定支付审核追加费及核增部分费用。如为国家直审或复审项目，结算价格及审核费以财政局、审计局出具的审计报告为准，结算审核相关费用按国家审计成本收费规定计取，发包人支付审核基本取费部分，剩余的审核费均由承包人支付，并由发包人从应付工程价款中扣缴。

（3）在竣工结算价款依据最终审核报告确定后的30日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对账并确认，多退少补；发包人保留最终工程建安费结算价款的1.5%作为工程质量保修金（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）。
17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式五份       。

承包人提交最终结清申请单的期限： 缺陷责任期终止，保修责任期满且双方无异议后14天内   。

18.竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.3承包人负责提供试、运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担试运行费用。

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款第18.2条执行，并满足发包人的要求  。

竣工验收资料的份数：  原件三套，复印件五套（含一套光盘）  。

竣工验收资料的费用支付方式：        承包人承担            。

18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.6施工期运行

18.6.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                            。

18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

18.9竣工后试验

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

（1）工程质量保修范围：同承包人的施工范围。

（2）工程质量保修期限：详见工程质量保修书。 
(3)工程质量保修责任：

1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4）凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5）质量保修完成后，由发包人组织验收。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

(4)保修费用

1、工程质量保修金的退还：发包人最终建安工程费结算价的1.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）。

20.保险

20.1设计和工程保险

20.1.1本工程 投保 (投保／不投保)工程设计责任险。并符合以下约定:

(1)投保人：       承包人                   。

(2)投保内容：                                         。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：                                         。

(5)保险期限：     保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书             。

    本工程  投保 (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：  建筑工程一切险等    ，并符合以下约定:

(1)投保人：        承包人                              。

(2)投保内容：                                         。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：                                         。

(5)保险期限：保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书     。

20.4其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：                 。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：   保险手续办理完毕后7天内提交  。

20.5.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由于本工程保险均由承包人负责投保，费用由承包人承担，保险金不足的补偿亦由承包人负责  。
21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；

（4）地震、海啸等自然灾害；

（5）传染病爆发、瘟疫；

（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人原因引发的后果；

（7）社会异常事件；

（8）禁运、禁止令或政府的其他限制政令； 

（9）国家法律法规变化。

不可抗力的等级范围约定：                                                   。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形：承包人未能按合同约定履行其义务的。

22.1.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人原因导致工程质量不符合合格标准的，承包人必须自费返工至约定质量标准；因承包人原因无法使工程一次性验收合格的，将扣罚全额质量履约保证金；对多次返工仍达不到约定质量标准的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，在应付工程款中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之一的违约金。因发包人原因造成的工期延误，工期可以顺延，但承包人不得以此为由向发包人提出任何形式的索赔或补偿。

（2）安全施工、文明施工及环境保护按照国家及浙江省相关文件要求执行。

（3）如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。

（4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经监理人及发包人确认后，均由承包人自负；若发现承包人以“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的20%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵。

（5）施工中，承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收，经监理人或发包人检查，发现承包人申请验收的工序存在严重失误，遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差，施工后会造成严重质量问题的，发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币5000元/次的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

（6）承包人在施工过程中，安全、质量受到当地政府相关部门的行政处罚，也应当向发包人支付同等金额的罚金。

（7）如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  （2）   种方式解决：

（1）提请            仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

25.其他

1、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

2、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

3、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。

4、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

5、招标文件第二章“投标人须知”第10项其他约定的全部内容。

6、除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，发包人应在合同签订后15日内在项目交易平台上公开合同订立信息。

7、本合同未尽事宜，双方协调解决。

8、因当前正处在新冠肺炎疫情防控期，如施工期仍处于疫期（以上级文件为准），承包人应做好疫情防控的各项工作，疫情防控的相关费用按相应文件执行，但须签订补充协议。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目    （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为8年；

3）装修工程为2年；

4）电气管线、设备安装工程为2年；

5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6）绿化工程为2年；

7）景观小品为2年；

8）智能化工程为2年；

9）室外道路2年；

10）室外排水管网2年；

11）保温工程为5年

12）埋设于墙体、地面内的电气网络管线和给排水管道等隐蔽工程为2年
13）其他工程：电梯：2年；多联机空调：整机质保期2年，压缩机质保期5年；壁挂式空调：整机质保期6年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人保留最终工程建安费结算价款的1.5%作为工程质量保修金（质量保证金也可采用保函），工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：               
地  址：                  地  址：                         
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：        
电  话：                电  话：                       
传  真：                传  真：                         
开户银行：               开户银行：                 
账  号：                  账  号：                 
邮政编码：             邮政编码：                      
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于       年      月     日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件12：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

建设单位：                         施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任
甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。 

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

     年   月   日                  年   月   日

监督单位（盖章）               年   月   日
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附件13：


中国人民财产保险股份有限公司

建设工程完工履约保证保险

保单保函/凭证

致：                 （发包人名称）:

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年    月    日参加           （项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》，我公司接受承包人的请求，在保险责任内不可撤销的，向你方提供如下保证：

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币                            万元整（小写：￥                 元）

二、本保函的有效期自     年    月    日至    年    月    日

三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同，履行相关义务，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方出具的索赔通知书后，以本保函的责任限额为限，在7天内向你方支付赔款。

四、因本保证保险保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 湖州市 仲裁委员会仲裁。

保险人：                 （盖章）          签单日期：              

公司地址：                                 邮编：              

联系电话：

附件14：

安全管理协议书

发包单位（甲方）：                  承包单位（乙方）：

甲方将本工程                    发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家有关规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、甲乙双方应认真执行国家、省、市相关法律、法规和规章制度。甲乙双方的主要负责人为安全生产第一责任人，甲乙双方应各自履行安全生产管理职责。

二、乙方应按照国家有关安全生产的法律法规和规定，建立各项安全管理规章制度和操作规程，落实各级安全责任制，应配备足量安全管理人员，严格开展安全自查、隐患排查并整改落实，根据项目实际情况制定应急救援方案，落实各种防范措施，建立长效管理机制，确保项目安全有序推进。

三、乙方应在项目施工前，将危险性较大的分部分项工程、大型机械设备、爆破物存放等，一旦发生意外可能导致群死群伤或造成重大不良社会影响的危险源，编制危险源清单和专项施工方案，并附具安全验算结果，经总监理工程师审查签字后，报甲方备案，其中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等专项施工方案，承包人还应当组织专家进行论证、审查。

四、乙方应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。 

五、乙方应严格执行易燃、易爆等危险品，用电、用气、有限空间作业、防中毒等的安全管理制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守规定，严谨使用电炉等取暖设备，有限空间作业应设置警示牌等，相应区域应派专人值守。

六、乙方所需使用的特种设备，应经有关部门检验、检测、验收合格，并按规定进行年检、复审。从事特种作业人员应持有效证件上岗，严禁无证违章操作。特种设备使用期间所有发生的所有安全问题，由乙方承担全部责任并赔偿由此产生的一切经济损失

七、乙方应加强电气设备管理，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用。

八、乙方应加强地下管线及高压线路的保护，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取相应保护措施。

九、乙方应加强对从业人员安全教育、培训和学习，增强劳动者的安全意识、保障劳动者的安全。

十、甲方或甲方上级部门有权随时检查工作现场及《协议书》落实情况。 对不安全隐患有权指出并要求责任方及时整改，由此造成的后果和经济损失由乙方负责。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和地方政府管理部门，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

甲     方：                                   乙    方：

签约日期：    年   月   日                    签约日期：   年   月   日  
第二卷

第六章  招标人要求
一、功能要求
（一）项目名称： 湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目

（二）项目规模：本工程建设总用地面积约 10590 ㎡，总建筑面积约33631 ㎡，其中研究生公寓楼建筑面积约30874 ㎡（含地下2235 ㎡），地上13层，地下1层。生活服务中心建筑面积约2757 ㎡，地上三层。

二、工程范围

（一）主要工作具体内容：

本次招标范围为设计施工采购工程总承包，包括上述范围内的设计、采购、施工、管理、验收、移交、备案和保修服务，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。

1、设计范围：本项目所涉及的施工图设计、专项设计（含专项方案、初设及施工图纸设计）以及后续设计、各类专项审查、论证及后期施工全过程配合服务等。包括但不限于红线范围内的土建、装修、安装、给排水（含热水系统）、电气（含高压部分）、室外工程（室外管线、道路、广场、景观绿化、海绵城市及泛光照明等）以及弱电智能化、通风与空调（含宿舍分体机等）、抗震支架、电梯、人防、消防、绿建、光伏、幕墙、基坑围护、窗帘、导视系统（含地下室交通标识标牌）等专业工程【但不含活动家具（桌椅、床、柜等）】。

2、施工、采购范围：设计范围内的工程施工总承包（包括所涉及的全部建安工程内容、设备采购安装及调试，以及在施工图设计中应考虑但实际未考虑且直接影响使用功能及结构安全的细部工程）以及工程缺陷修复和保修等。

3、工程总承包管理服务：由中标人提供工程总承包管理服务。内容包括但不限于配合全咨单位办理本项目前后期的相关审批手续、各单项验收（如规划、消防、环保、档案、水利、人防、卫生、排污、特种设备等）、综合竣工验收及竣工备案等；管理项目全过程施工、提交施工图预算、工程量清单等文件、项目移交、资料归档、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。上述工作涉及到的所有费用（包括但不限于行政事业性收费、政府性基金、押金、第三方检测、监测、测绘、专家评审、交通费、资料费等）均包含在本次招标内。

4.计划工期：550日历天。

5.投资估价：本次招标项目工程总投资约15904万元，其中建安费总投资为13550万元。

6.设计要求的质量标准：符合现行国家及地方规范要求。

7.施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级，争创“钱江杯”。

（二）工作界区：详见初步设计文件。

（三）招标人提供的现场条件

1．施工用电：临时变压器已安装于红线附近，承包人装计量装置后即可引出。

2．施工用水：市政阀门井位于红线附近，承包人装计量装置后即可引出。

3．施工排水：红线附近已有市政工程排水口。

4．施工场地与公共道路的通道开通，并能满足施工要求。

5．向承包人提供由当地建设、规划部门认可的水准点与座标控制点。 

（四）招标人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照招标人的下列技术文件：招标人已完成的初步设计文件。
三、时间要求

（一）开始工作时间：业主单位批准的开工令时间。

（二）设计完成时间：不得影响项目工期进度。

（三）进度计划： 项目总工期不超过550日历天。

（四）缺陷责任期：两年。

四、技术要求

（一）设计阶段和设计任务：初步设计深化、施工图设计及后期设计服务。

（二）设计标准和规范：按现行规范要求。

（三）技术标准和要求：按现行规范要求。

（四）质量标准：按现行规范要求。

五、竣工试验

（一）第一阶段，按通用合同条件。

（二）第二阶段，按通用合同条件。

（三）第三阶段，按通用合同条件。

六、竣工验收

        按现行规范要求。

七、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：

施工图设计需经发包人及相关职能部门批准及审图公司审核后实施。

（二）竣工文件和工程的其他记录：

由承包人按现行规范要求提交发包人。

（三）操作和维修手册：

承包人应提供相关主要设备的操作和维修手册。

八、工程项目管理规定

（一）质量：按现行规范要求
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：按现行规范要求
（三）支付：见合同专用条款。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：见合同通用条款。

（五）变更：见合同专用条款。

九、其他要求

（一）相关审批、核准和备案手续的办理：承包人应办理的备案。

（二）对项目业主人员的操作培训：承包人应负责培训业主人员主要设备的操作和维修。

（三）分包：见合同专用条款。

（四）设备供应商：见合同通用条款。

（五）缺陷责任期的服务要求：见合同通用条款。

十、发包人要求附件清单

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人设计文件审查规定

附件七：承包人采购审查与批准规定

附件八：竣工试验规定

附件九：竣工验收规定

附件十：竣工后试验规定

附件十一：工程项目管理规定

附件十二：材料、工程设备和工程试验规定

附件一：性能保证表

本项目的基本建设目标：湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目，实现项目整体目标，满足学校培养工程应用型人才的需求，并能改善研究生、留学生住宿条件，充分挖掘学校人才、学科和技术优势，发挥人才培养、科学创新功能，形成高校科技成果转化与产业化通道。
本工程采用的主要技术规范如下：按现行规范执行。

附件二：工作界区图

详见招标人提供的相关资料。

附件三：设计任务书

详见招标人提供的相关资料
附件四：发包人已完成的设计文件

初步设计文件，详见招标人提供的相关资料
附件五：承包人文件要求

本项目指承包人根据发包人设计要求完成施工图设计。

附件六：承包人设计文件审查规定

承包人提供的设计文件应达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》及其他国家现行规范的要求。

附件七：承包人采购审查与批准规定

承包人应按照合同条款执行。

附件八：竣工试验规定

承包人应按照合同条款执行。

附件九：竣工验收规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十：竣工后试验规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十一：工程项目管理规定

（一）质量：按现行规范要求
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：按现行规范要求
（三）支付：见合同专用条款。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：见合同通用条款。

（五）变更：见合同专用条款。

附件十二：材料、工程设备和工程试验规定 

承包人应按照合同条款执行。

本项目招标文件中设有参照品牌（厂家）的材料，各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价。投标单位选用的品牌应在《主要材料选用品牌一览表》中注明，投标人选用的品牌可为招标文件设定的参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但如选用其他品牌（厂家）的，应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标，一切损失由投标单位自行负责。投标人未在《主要材料选用品牌一览表》中注明选用品牌的，则在实际施工时由招标人在参照品牌（厂家）中指定。

第七章  招标人提供的资料

初步设计文件、地质勘察报告等资料详见本项目招标公告附件，投标人自行下载。

第三卷

第八章  投标文件格式

投标声明书
湖州师范学院 ：
本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的  湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目   的投标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
我方此次提交的投标文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，接受招投标监管部门的行政处罚。
特此声明。
投 标 人：               （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）
年    月   日
法定代表人身份证明书
（姓名）是 （投标人名称）的法定代表人，身份证号码为                           。
 特此证明
	法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）


投标人：                            （盖章）
法定代表人：                   （签字或盖章）
                              日期：       年   月   日
代理人授权委托书
本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              湖州师范学院的 湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
	代理人身份证复印件或扫描件（正反面）


代理人：     （签字）   性别：         年龄：              
身份证号码：                            职务：           
投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月    日
  拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何

在建合同工程上担任项目负责人的承诺书（总项目负责人）
 湖州师范学院  ：
我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加  湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目   项目投标的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：  
法定代表人(签字或盖章)：       
                              年   月   日
说明：在其他任何在建合同工程上担任项目负责人，是指在其他任何在建合同工程上担任工程总承包项目经理或施工负责人。但有以下二种特殊情况的除外：1、存在《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法》（湖政办发【2019】15号）第19条规定情况（提供项目业主同意的相关材料）；2、投标截止时间前有未竣工验收的项目，但已按相关要求进行变更。（取得项目业主及当地行业行政部门同意变更的备案材料，同时建筑市场监管与诚信平台相关内容也须进行变更）。

有以上特殊情况的，投标时必须提供相关证明材料与投标文件一起上传，否则视为有在建工程，按无效标处理。

  拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何

在建合同工程上担任项目负责人的承诺书（施工项目负责人）
 湖州师范学院  ：
我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加  湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目   项目投标的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：  
法定代表人(签字或盖章)：       
                              年   月   日
说明：在其他任何在建合同工程上担任项目负责人，是指在其他任何在建合同工程上担任工程总承包项目经理或施工负责人。但有以下二种特殊情况的除外：1、存在《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法》（湖政办发【2019】15号）第19条规定情况（提供项目业主同意的相关材料）；2、投标截止时间前有未竣工验收的项目，但已按相关要求进行变更。（取得项目业主及当地行业行政部门同意变更的备案材料，同时建筑市场监管与诚信平台相关内容也须进行变更）。

有以上特殊情况的，投标时必须提供相关证明材料与投标文件一起上传，否则视为有在建工程，按无效标处理。

项目负责人简历表（总项目负责人）
工程名称：湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	注册类资质证书等级

及编号
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目负责人简历表（施工项目负责人）
工程名称：湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	建造师资质等级及编号
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目负责人简历表（设计项目负责人）
项目名称：湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	注册证书编号
	

	承接中和已完项目情况

	招标单位
	项目名称
	设计规模
	完成时间
	承接中或已完
	质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目管理机构配备情况表 
工程名称：湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目
	姓名
	拟任职务
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	注册单位

	
	总项目负责人
	
	
	
	
	

	
	施工项目负责人
	
	
	
	
	

	
	设计项目负责人
	
	
	
	
	

	
	施工技术负责人
	
	
	
	
	

	
	建筑设计负责人
	
	
	
	
	

	
	结构设计负责人
	
	
	
	
	

	
	给排水设计负责人
	
	
	
	
	

	
	电气设计负责人
	
	
	
	
	

	
	暖通设计负责人
	
	
	
	
	

	
	采购负责人
	
	
	
	
	

	
	造价负责人
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	

	
	质量员（质检员）
	
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	
	

	
	资料员
	
	
	
	
	

	
	专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	

	
	专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。为保证工程质量，本工程项目组主要成员在施工过程中不随意更换。


注：请各投标人按照招标文件-投标人须知前附表9.1、9.2条进行人员配备，并按项目管理机构主要人员任职条件要求提供人员相应证书（无任职条件要求的，可不提供证书）。以上人员必须配备齐全，且一人一岗，不得兼任，人员配备不满足要求作无效标处理。

投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)（总项目负责人）

	投标人名称
	
	企业资质等级
	 

	企业地址
	
	联系电话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	

	投标
人信
用信
息情
况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	拟派
项目
负责人
（总监）
信用
情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	投
标
人
声
明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。
法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：（单位公章）
  日      期：     年   月  日


注： 1.“投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。
2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。
3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。
4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。
5.与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。
投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)（施工项目负责人）

	投标人名称
	
	企业资质等级
	 

	企业地址
	
	联系电话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	

	投标
人信
用信
息情
况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	拟派
项目
负责人
（总监）
信用
情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	投
标
人
声
明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。
法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：（单位公章）
  日      期：     年   月  日


注： 1.“投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。
2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。
3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。
4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。
5.与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。
投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)（设计项目负责人）

	投标人名称
	
	企业资质等级
	 

	企业地址
	
	联系电话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	

	投标
人信
用信
息情
况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	拟派
项目
负责人
（总监）
信用
情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	投
标
人
声
明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。
法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：（单位公章）
  日      期：     年   月  日


注： 1.“投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。
2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。
3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。
4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。
5.与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。
联合体协议书
（所有单位名称）自愿组成联合体，共同参加 湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目  的工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为本联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

年   月    日

湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书
本公司决定参加 湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目  项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：
1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；
2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；
3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；
4.中标后将项目转包，或违法分包；
5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；
6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。
二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：
1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；
2.报销应由上述单位或个人支付的费用；
3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；
4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；
5.无偿或明显低于市场价装修住房。
三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。
四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。
五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。
上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。
法定代表人：   签字或盖章    
承诺单位：     （公章）      
承诺日期：   年   月   日
投标人工程总承包业绩一览表
	序
	工程名称
	建筑面积
	合同金额（万元）
	建设单位
	建设单位联系人及电话
	合同签订时间
	竣工时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附评标办法规定的相应证明材料。
投标人：                            （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）
日期：       年   月   日
投标人拟派总项目负责人业绩一览表

	序
	工程名称
	建筑面积
	合同金额

（万元）
	建设单位
	建设单位联系人及电话
	投标人拟派总项目负责人在此项目担任的职务
	本项目是否设置总项目负责人（工程总承包项目经理）岗位
	竣工时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附评标办法规定的相应证明材料。
投标人：                            （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）
日期：       年   月   日

注释：以施工项目负责人身份完成的工程总承包项目，仅限于未设置总项目负责人（工程总承包项目经理）岗位的项目，若该项目设置了总项目负责人（工程总承包项目经理）岗位的，则该业绩仅对总项目负责人有效。示例：1、A公司提供的一项工程总承包业绩，若该项目同时配备了总项目负责人（工程总承包项目经理）B、施工项目负责人C和设计项目负责人D，A公司若选派B作为本项目的总项目负责人，则此项业绩可予以加分，若选派C或者D作为本项目的总项目负责人，则此项业绩不予加分；2、A公司提供一项工程总承包业绩，若该项目未设置总项目负责人（工程总承包项目经理）岗位，但设置了施工项目负责人B和设计项目负责人C，A公司若选派B作为本项目的总项目负责人，则此项业绩可予以加分，若选派C作为本项目的总项目负责人，则此项业绩不予加分。
投标人奖项一览表 

	序
	工程名称
	建设规模
	奖项名称
	颁奖单位
	颁发时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附评标办法规定的相应证明材料。
投标人：                            （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）
日期：       年   月   日
投标函
 湖州师范学院   （招标人名称）：

我方已仔细研究了  湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目  招标文件的全部内容，愿意以下述价格和工期并按照招标文件要求，进行本工程的设计、采购、施工全过程承包，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

（1）投标总价：大写：               ；小写：        。
（2）工期：          日历天。

2、如果我方中标，我方承诺工程质量达到招标文件规定的质量标准要求。

3、我方拟派总项目负责人为           （姓名）          施工项目负责人为           （姓名）           ；设计项目负责人为     （姓名）            。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如我方中标：

    （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

    （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7、                                       （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

投标报价明细表

项目名称：湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目
	序号
	项目名称
	投标报价（万元）
	最高投标限价（万元）

	1
	设计费
	
	80

	2
	工程总承包管理费
	
	100

	3
	固定总价建安费
	
	10940

	4
	非固定总价建安费
	
	900

	5
	暂列金
	530
	530

	6
	投标总价（1+2+3+4+5）
	
	12550


注：1、投标人各项报价均不得超过相应的最高投标限价，否则按无效标处理。暂列金为不可竞争费，投标人按530万元填报，否则按无效标处理；

2、上表中的投标总价应与投标函中的投标总价一致。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年   月   日

固定总价建安费-工程量清单报价表      
 EQ \o\ac(○,1) 投标报价封面；                  表10.2.2-5

 EQ \o\ac(○,2) 投标报价扉页；                  表10.2.2-6

 eq \o\ac(○,3) 编制说明；                      表10.2.2-11

 eq \o\ac(○,4) 投标报价费用表；                 表10.2.2-12

 eq \o\ac(○,5) 单位(专业)工程投标报价费用表；   表10.2.2-13

 eq \o\ac(○,6) 分部分项工程清单与计价表 ；      表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,7) 施工技术措施项目清单与计价表 ；  表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,8) 综合单价计算表；                 表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,9) 综合单价计算表(技术措施)；       表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,10) 综合单价工料机分析表；           表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,11) 综合单价工料机分析表(技术措施)； 表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,12) 施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20

 eq \o\ac(○,13) 其他项目清单与计价汇总表；       表10.2.2-21

 eq \o\ac(○,14) 暂列金额明细表；                 表10.2.2-22

 eq \o\ac(○,15) 材料（工程设备）暂估单价表；     表10.2.2-23

 eq \o\ac(○,16) 专业工程暂估价表；               表10.2.2-24

 eq \o\ac(○,17) 专项技术措施暂估价表；           表10.2.2-25

 eq \o\ac(○,18) 计日工表；                       表10.2.2-26

 eq \o\ac(○,19) 总承包服务费计价表；             表10.2.2-27

 EQ \o\ac(○,20) 主要工日一览表；                 表10.2.2-29

 EQ \o\ac(○,21) 发包人提供材料和工程设备一览表   表10.2.2-30；

 EQ \o\ac(○,22) 主要材料和工程设备一览表；       表10.2.2-31

 EQ \o\ac(○,23) 主要机械台班一览表；             表10.2.2-32

 EQ \o\ac(○,24)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33

 EQ \o\ac(○,25)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34

【注：1、上述 eq \o\ac(○,8)、 eq \o\ac(○,9)、 eq \o\ac(○,10) 、 eq \o\ac(○,11)项内容在投标时可不提供，待中标后再提供。2、投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附委托编制投标报价的咨询委托书或咨询合同，投标报价扉页格式中的“编制人”处须加盖工程造价咨询人单位公章。投标人自行编制投标报价书的，投标报价扉页格式中的“编制人”处无须签字盖章）】
主要材料选用品牌一览表
工程名称：湖州师范学院研究生公寓楼及生活服务中心工程总承包项目
、
	序号
	材料名称
	参照（或相当于）品牌
	投标选用品牌

品牌
	备注

	1
	钢材
	中天、永钢、沙钢
	
	

	2
	水泥
	南方、三狮、海螺
	
	

	3
	管桩
	飞剑、南方、新业
	
	

	4
	商品砼
	建工、上建、雀跃
	
	

	5
	加气块
	汇能、开元、索纳塔
	
	

	6
	预拌砂浆
	蓝云、绿强、六方
	
	

	7
	保温砂浆
	绿箭、益能、荣山
	
	

	8
	铝合金型材
	浙江栋梁、凤铝铝业、广东兴发
	
	

	9
	玻璃
	深圳南玻、上海耀皮、江苏台玻
	
	

	10
	铝合金五金配件
	坚朗、立兴、合和
	
	

	11
	胶类（玻璃胶、结构胶、耐候胶、填缝胶）
	杭州之江、广州白云、道康宁
	
	

	12
	地砖、墙砖
	诺贝尔、东鹏、斯米克、马可波罗
	
	

	13
	石膏板、洁净天花
	可耐福、拉法基、泰山
	
	

	14
	防水卷材、防水涂料
	东方雨虹、宏源、盘锦禹王
	
	

	15
	木质防火门
	富丽华、 钱江、恒兴（其中闭门器、顺位器、防火门锁需为同一品牌，推荐顶固）
	
	

	16
	钢制防火门
	杭采、 富丽华、蓝盾
	
	

	17
	铝板
	江苏金近、、江苏恒美、浙江栋梁
	
	

	18
	铝扣板
	奥普、欧普、友邦
	
	

	19
	涂料（包括外墙、内墙、防霉）
	立邦、多乐士、三棵树
	
	

	20
	木饰面及木门
	恒峰木业、喜盈门木业、申瑞门业
	
	

	21
	木门五金配件
	广东名门、广东坚朗、香港立新
	
	

	22 
	木工板、多层板、阻燃板
	莫干山、兔宝宝、千年舟
	
	

	23
	轻钢龙骨
	顶天、得地、可耐福
	
	

	24
	静电地板
	沈飞、向利、汇丽
	
	

	25
	卫生间成品隔断
	富奥德、富美家、沙特威
	
	

	26
	铝方通
	深圳蓝仕尊、江西方大、广州富腾
	
	

	27
	保温材料（挤塑板、岩棉板）
	西斯尔、欧文斯科宁、金威
	
	

	28
	金刚砂耐磨地面
	惠邦、恒森、鼎鑫 
	
	

	29
	304不锈钢板材
	韵顺、天宏、汇泰
	
	

	30
	腻子粉
	家利、杰楠、添兰
	
	

	31
	电线、电缆
	江苏广汇、湖州久盛、杭州中策
	
	

	32
	开关、插座
	德力西、鸿雁、正泰
	
	

	33
	照明灯具
	雷士、欧普、三雄极光
	
	

	34
	配电箱、配电柜内元器件
	正泰、德力西、上海人民
	
	

	35
	镀锌钢管、衬塑钢管、焊接钢管
	上海劳动、浙江金洲、天津利达
	
	

	36
	JDG、KBG电线管
	天天升、天一、武陵源
	
	

	37
	刚性阻燃管（PVC管）
	中财、鸿雁、公元
	
	

	38
	母线槽
	远大、浩翔、杭开
	
	

	39
	桥架
	索茂特、恒奥、浩翔
	
	

	40
	PPR给水管、塑料排水管
	伟星、中财、公元
	
	

	41
	不锈钢管
	上海劳动、浙江金洲、共合
	
	

	42
	钢（衬）塑管
	浙江金洲、天津利达、江苏双通
	
	

	43
	卫生洁具（台盆、蹲便器、坐便器、小便斗、拖把池、水龙头）
	九牧、恒洁、箭牌
	
	

	44
	沟槽式配件
	唯特利、瑞孚、迈克
	
	

	45
	各类阀门
	上海沪杭、上海贵龙、杭州春江
	
	

	46
	排水泵、潜污泵
	上海熊猫、上海连成、南方泵业（控制柜由设备厂家配套提供）
	
	

	47
	生活变频给水设备
	格兰富、罗瓦拉、威乐（控制柜由设备厂家配套提供）
	
	

	48
	压力管软接头
	上海久福、上海松江、马鞍山宏力
	
	

	49
	变频供水气压罐
	齐尔美特、瓦诺、阿库斯坦
	
	

	50
	球墨铸铁管
	新兴铸管、徐州光大、圣戈班管道
	
	

	51
	空气源设备
	美的、格力、海尔（控制柜由设备厂家配套提供）
	
	

	52
	成套消防箱、灭火器
	上海金盾、杭州信达、杭州之江
	
	

	53
	消防报警设备、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统
	海湾、上海松江、北大青鸟
	
	

	54
	疏散指示灯、安全出口、应急电源
	广东振辉、浙江台谊、浙江乐思达
	
	

	55
	喷淋设备（喷淋头、水流指示器、湿式报警阀、信号阀等）
	上海金盾、浙江龙威、萧山双鲸
	
	

	56
	喷淋泵、消防泵
	上海熊猫、上海连成、南方泵业（控制柜由设备厂家配套提供）
	
	

	57
	防火卷帘门、挡烟垂壁
	平安、振兴、金盾
	
	

	58
	卷帘门电机
	无锡王威、杜亚、巨光
	
	

	59
	风机、风口、防火调节阀、排烟防火阀
	上风高科、上虞当代、上虞上星（控制柜由设备厂家配套提供）
	
	

	60
	综合布线（网线、光纤、大对数、光纤配线架、24口配线架）
	天诚、一舟、普天
	
	

	61
	弱电线缆（包括：监控、广播、LED、门禁、报警）
	一舟、联通、天诚
	
	

	62
	计算机网络交换机
	华为、华三、锐捷
	
	

	63
	网络机柜
	图腾、智廷、一舟
	
	

	64
	视频监控系统
	宇视、海康威视、大华
	
	

	65
	管理电脑（显示器）
	联想、惠普、Dell
	
	

	66
	储存设备（硬盘）
	西数、希捷、三星
	
	

	67
	防盗报警系统
	博世安保、泰科安防、霍尼韦尔
	
	

	68
	电子巡更设备
	兰德华、蓝卡、中控
	
	

	69
	公共广播设备
	DSPPA、ITC、SONBS
	
	

	70
	停车管理系统
	海康、大华、披克
	
	

	71
	UPS主机、蓄电池
	科华、伊顿、科士达
	
	

	72
	LED显示屏系统
	北京利亚德、上海三思、深圳洲明
	
	

	73
	智能电表
	常工电子、亿玛信诺、上海大华、智联嘉园、新天科技
	
	

	74
	智能水表
	常工电子、亿玛信诺、上海大华、智联嘉园、新天科技
	
	

	75
	雨、污水管
	伟星、中财、公元、
	
	

	76
	排水井盖
	上海畅途、泊头利盛、上海吉信
	
	

	77
	空调
	美的、格力、海尔、海信
	
	

	78
	电梯（研究生公寓7台）
	三菱电机MAXIEZ-CZ，通力N MiniSpace, 奥的斯（天津）GEN2
	
	

	79
	电梯（生活服务中心1台）
	上海三菱LEHY-2、巨人通力GPS、西子电梯UN-V
	
	

	80
	抗震支架
	浙江宇顺、浙江德森、奇佩
	
	

	81
	充电桩
	特锐德、华商三优、普天
	
	

	82
	光伏组件品牌（组件规格要求：多晶285W以上，单晶285W以上，正A等级）
	天合光能、晶科、阿特斯
	
	

	注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人所选品牌型号必须是该品牌的中等及以上档次；4、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明的，实际施工时将由招标人在参照品牌中任选，中标人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整；5、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。
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