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第一章 招标公告（公开招标）

新建仁西小学工程施工招标公告

1. 招标条件

本项目为全流程电子招投标建设工程项目【采用远程不见面开标方式】。
本招标项目新建仁西小学工程  已由湖州市发展和改革委员会以湖发改审批【2020】170号，项目代码：2012-330500-04-01-977526 批准建设，项目业主为湖州市教育局，代建人为湖州中房置业有限公司、湖州教育发展有限公司， 设计单位浙江天和建筑设计有限公司  ，计划建设投资估价约 22000万元，建设资金来自 财政 ，项目出资比例为 100% ，招标代理为 浙江省成套招标代理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，项目招标编号为 JSG(H)2021-045 。

2. 项目概况与招标范围

招标项目建设地点：项目位于湖州仁皇山区块内，基地东为规划河道，与仁北中学隔河相望，南为规划住宅用地，西为规划青太路，北为同心路。
工程规模：总建筑面积约52217.87m2（其中地上建筑面积35449.99m2，地下建筑面积16767.88m2（地下室为最大单体面积））；道路7496.59m2,停车位1710m2，人行道1029.62 m2，挡墙905m，绿化面积16314.4m2，景观铺装面积9518m2。
招标范围：设计图纸范围内的土建、装修、水电安装及室外总布等（详见工程量清单及图纸）

计划工期：540日历天（具体开工日期以业主的开工令为准；地下室及运动场地区域（所有工程内容）可能延期动工，请各投标单位自行考虑投标风险，具体动工时间以业主通知为准）

3. 投标人资格要求

投标人资格要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（不接受联合体投标，浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》）
项目负责人资格要求：具备建筑工程二级及以上注册建造师（必须具备安全生产考核合格证书（B证），建造师证书和B证必须在有效期内，本项目拒绝接受临时建造师注册证书的项目负责人参与投标），浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。

因本项目包含室外总布工程，投标人须另行提供一名市政公用工程二级及以上注册建造师作为副项目负责人(如项目负责人同时具备建筑工程和市政公用工程二级及以上注册建造师的，可不提供副项目负责人）【另行提供的副项目负责人必须具备安全生产考核合格证书（B证），二级注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）必须在有效期内，不接受临时注册建造师。浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书】。

本工程拒绝项目负责人（含副项目负责人）在投标截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人（含副项目负责人）投标截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程投标；

本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人、副项目负责人参加投标，如确需参加投标的，经建设单位同意后，提供建设单位同意的书面证明）。

本工程拒绝投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本工程投标。

其他要求：本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。 

4. 招标文件的获取

4.1 已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件、“HZZB”格式的工程量清单、PDF格式电子版施工图等。

4.2 未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年9月24日 9 时 30 分。投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件” 。

5.2 逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网上发布。

本项目招标文件已于2021年8月27日至2021年8月30日在湖州市公共资源交易平台公示。
7. 联系方式

招 标 人： 湖州市教育局

代建人：湖州中房置业有限公司、湖州教育发展有限公司
地     址：行政中心一号楼2  楼   
联 系 人：  施林林、朱敬秋  电 话：   0572-2392969   
招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司
地址：湖州市凤凰路137号9楼
联 系 人：   俞挺挺 顾巍巍     电话：0572-2275852

8. 软件技术支持

电 话：0572-2220028

联系人：国泰新点客服            电话 ：4009980000

联系人：国泰新点                电话 ：18657183506

CA锁先关问题咨询杭州天谷客服   电话：4000878198

联 系 人：施展（品茗）          电话：13857254002

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。

欢迎社会各界前来现场观摩和监督，咨询电话：0572-2220029

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：湖州市教育局

代建人：湖州中房置业有限公司、湖州教育发展有限公司

地址：行政中心一号楼2楼

联系人：施林林、朱敬秋

电话：0572-2392963

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：湖州市凤凰路137号9楼

联系人：俞挺挺 顾巍巍
电话：0572-2275852

	1.1.4
	项目名称
	新建仁西小学工程

	1.1.5
	建设地点
	项目位于湖州仁皇山区块内，基地东为规划河道，与仁北中学隔河相望，南为规划住宅用地，西为规划青太路，北为同心路。

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%财政 

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	设计图纸范围内的土建、装修、水电安装及室外总布（详见工程量清单及图纸）

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：540日历天（具体开工日期以业主的开工令为准；地下室及运动场地区域（所有工程内容）可能延期动工，请各投标单位自行考虑投标风险，具体动工时间以业主通知为准） 
计划开工日期： 2021年    月    日

（具体以业主开工令为准）

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人及拟派项目负责人资质条件、能力
	详见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间： 

        踏勘集中地点：  

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间： 

        召开地点：  

	1.10.2
	预备会提疑截止时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.10.3
	预备会书面澄清的时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.11
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：
接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏离
	☑不允许      □允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件修改补充文件；

投标人提疑回复函；

招标控制价；

	2.2.1
	投标人提疑的截止时间
	  2021年 9月14日 23 时 59 分59 秒

	2.2.2
	投标截止时间
	  2021年 9月24日 9 时 30 分（以电子交易平台时间为准）

	2.2.3
	提疑、答疑澄清的方式
	提疑：投标人对招标文件、工程量清单、施工图纸等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；

答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。

查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。

	2.3.1
	招标人修改招标文件截止时间
	 2021年  9 月 9日 23 时 59 分 59秒

	3.1
	投标文件的主要组成部分
	☑资格  ☑商务  (技术  (信誉

	3.2.3
	投标报价要求、招标控制价公布及其计算方法
	第五章第2.1条、3.7条
本项目招标控制价：213547430元整（大写：人民币贰亿壹仟叁佰伍拾肆万柒仟肆佰叁拾元整）

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	(不要求递交投标保证金

(要求递交投标保证金

网银或电汇或电子保函【包括但不限于银行保函、担保公司保函、保险保单（函）】 （(关联  □不关联）

投标保证金的金额： 400000元整
帐户名称：湖州市公共资源交易中心保证金专户

帐号：33001649135053006114

开户银行：中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行 

注：投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定帐户。同时汇出的投标保证金必须与本项目关联。

采用电子保函交纳的详见投标人须知3.4.1.②完成交纳

	
	投标保证金免缴政策
	根据省建设厅等11个部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《湖州市教育局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》（湖建发〔2020〕44号）。投标人获得湖州市住房和城乡建设局公布的2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价AAA级的（不分专业类别，有一项达到AAA级的)，即可免缴本项目的投标保证金。针对AAA级企业免缴保证金的不需要关联，只须提供相关AAA证明文件即可。

	3.5.3
	签字或盖章要求
	招标文件提供投标文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。

	3.5.4
	投标文件份数要求
	中标后中标人提供完整的投标文件正本1份、副本4份、、正副本须分别装订。提供自制商务标品茗软件格式预算光盘1份。

	3.5.5
	注册及标书制作工具下载网址
	http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/

	4.1.1
	投标文件递交
	投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传； 

	4.2
	是否退还投标文件
	未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：网上远程不见面开标大厅 
网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-选择不见面开标大厅登录即可。

网址：http://220.191.216.200:8085/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ；

	5.2
	开标程序
	开标顺序：上传投标文件的先后顺序：

1、投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；
2、各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密； 

3、投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

4、投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

5、招标人现场解密；

6、招标人在开标现场抽取招标文件中规定的各个系数；

7、投标文件导入，现场唱标等全程操作

8、对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；
9、宣布开标结束。
注：1.在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；
3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。


	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数，其中经济技术类专家不少于 2/3；

评标专家确定方式：由招标人在投标截止时间前24小时内从省综合专家库中随机抽取

	7.1
	定标方式（是否授权评标委员会确定中标人）
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：1-3人

	7.2
	评标结果公示媒介及期限
	中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网公示期为  3  日。

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金的形式：☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）

履约保证金的金额：中标价的2%（其中质量履约保证金：0.6%；工期履约保证金：0.4%；项目负责人到位率履约保证金：0.6 %；安全无死亡履约保证金：0.2%；文明施工履约保证金：0.2%）。
注：采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	项目管理机构配备人员要求
	项目技术负责人建筑相关专业1名（中级职称及以上，证书中未体现专业的提供相关专业学历证书）、施工员2名、质量员1名、资料员1名、材料员1名【注：各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明，其中施工员、质量员、资料员、材料员不需要提供相关证书】

	9.2
	专职安全生产管理人员数量
	  专职安全生产管理人员不少于2名  

	9.3
	材料信息价、人工信息价
	材料市场信息价： 2021年第7期
人工信息价：2021年第7期

	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：1、各投标人须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效标处理。

	
	投标人硬件设备要求
	各投标人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：

1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。

2.要求使用ie浏览器11及以上版本。

3.电脑操作系统要求在win7及以上。

4.内存要求在4G以上。

5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。

开标过程中不得随意离开摄像头范围，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同的投标人，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题被取消投标资格的；

（14）近三年被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（15）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标的；

（16）投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的；

1.4.4投标项目负责人（含副项目负责人）不得存在下列情形之一：

（1）投标截止日前（近三年）有被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（2）投标截止日前被行政机关通报限制在本区域内投标；

（3）投标截止日前有与工程建设相关且正在被公示的不良行为记录；

（4）投标截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚； 

（5）有在建工程，未竣工或未提供其他情况说明。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前在投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求招标人对招标文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充（澄清、答疑）文件的形式在投标人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指招标文件补疑内容或工程量清单），投标人必须选择澄清文件进行投标文件制作，否则其投标文件将无法上传。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改将按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1资格文件主要包括以下内容（以(为准）

(（1）企业基本资料

①企业营业执照;②基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）;③企业资质证书（详见招标公告要求）；④有效期内的安全生产许可证（接受有效合法的电子证书）。

(（2）项目管理机构资料

①拟参加投标的项目负责人证书（详见招标公告要求，建造师证书接受有效合法的电子证书）；②拟参加投标的项目负责人有效安全生产考核合格证B证（接受有效合法的电子证书）；③项目技术负责人职称证书、专职安全生产管理人员C证（接受有效合法的电子证书），1人1岗，不得兼任；④企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）有效安全生产考核合格证A证（接受有效合法的电子证书）；⑤建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表；⑥投标代表委托代理人及项目负责人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，其中项目负责人如为退休人员，提供退休证及注册企业聘用合同。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；【⑤

 = 6 \* GB3 ⑥二项可上传原件扫描件】

(（3）投标声明书；

(（4）企业法定代表人身份证明书；

(（5）授权委托书；

(（6）投标人及拟派项目负责人 (总监)信用信息情况表（建设）；

(（7）拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；

(（8）浙江省外企业（项目负责人）需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》；

(（9）本工程投标保证金缴款凭证（以网银或电汇方式为准）或电子保函或湖州市住房和城乡建设局公布的2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价结果（附AAA级评价文件）；

(（10）湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；

(（11）不转包、不违法分包承诺书；

(（12）项目管理机构配备表【除项目负责人、副项目负责人1人（如有）、项目技术负责人、专职安全生产管理人员(不少于2名)外，还需配备施工员2名，质量员1名，材料员1名，资料员1名，各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明，1人1岗，不得兼任】提供所有人员社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3 个月中任何1 个月的社保证明，提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明；

(（13）投标承诺书（按招标文件后附格式）。

(（14）如选派副项目负责人的，须提供副项目负责人的市政公用工程二级及以上注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B证）、拟派副项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书、投标人及拟派副项目负责人(总监)信用信息情况表（建设）、投标人为浙江省外企业的，其拟投标副项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，提供备案证明。
(（15）投标人认为需要提供的其他内容。

注：上述第（1）、（2）项所需相关证件资料必须从湖州市电子招投标平台上获取，否则按无效标处理。未入库的资料，须在投标截止时间前完成入库。其余资料由投标人扫描件上传。投标单位必须确保投标时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为按《招标投标法》第54条处理。

3.1.2商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价：

 EQ \o\ac(○,1) 投标报价封面；                  表10.2.2-5

 EQ \o\ac(○,2) 投标报价扉页；                  表10.2.2-6

 eq \o\ac(○,3) 编制说明；                      表10.2.2-11

 eq \o\ac(○,4) 投标报价费用表；                 表10.2.2-12

 eq \o\ac(○,5) 单位(专业)工程投标报价费用表；   表10.2.2-13

 eq \o\ac(○,6) 分部分项工程清单与计价表 ；      表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,7) 施工技术措施项目清单与计价表 ；  表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,8) 综合单价计算表；                 表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,9) 综合单价计算表(技术措施)；       表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,10) 综合单价工料机分析表；           表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,11) 综合单价工料机分析表(技术措施)； 表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,12) 施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20

 eq \o\ac(○,13) 其他项目清单与计价汇总表；       表10.2.2-21

 eq \o\ac(○,14) 暂列金额明细表；                 表10.2.2-22

 eq \o\ac(○,15) 材料（工程设备）暂估单价表；     表10.2.2-23

 eq \o\ac(○,16) 专业工程暂估价表；               表10.2.2-24

 eq \o\ac(○,17) 专项技术措施暂估价表；           表10.2.2-25

 eq \o\ac(○,18) 计日工表；                       表10.2.2-26

 eq \o\ac(○,19) 总承包服务费计价表；             表10.2.2-27

 EQ \o\ac(○,20) 主要工日一览表；                 表10.2.2-29

 EQ \o\ac(○,21) 发包人提供材料和工程设备一览表   表10.2.2-30；

 EQ \o\ac(○,22) 主要材料和工程设备一览表；       表10.2.2-31

 EQ \o\ac(○,23) 主要机械台班一览表；             表10.2.2-32

 EQ \o\ac(○,24)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33

 EQ \o\ac(○,25)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34

【注：上述 eq \o\ac(○,8)、 eq \o\ac(○,9)、 eq \o\ac(○,10) 、 eq \o\ac(○,11)项内容在投标时可不提供，待中标后再提供】

（3） 投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

（4） 主要材料选用品牌一览表。

（5） 建设工程投标造价咨询委托书（如有）

3.1.3技术部分主要包括下列内容（采用得分制评审）：

（1）施工技术方案及关键部位技术措施；

（2）安全文明施工措施；

（3）工程质量保证措施

（4）施工工期保证措施及网络图；

（5）施工班子人员配备；

（6）施工机械设备选用及投入计划；

（7）施工现场平面布置图；

（8）环境保护和新技术应用；

（9）招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它技术资料。 
3.1.4信用部分主要包括下列内容：

    （1）企业综合信用评价；

（以湖州市住房和城乡建设局官方网站发布的2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价结果为准）；

（2）项目负责人工程质量奖项；

（3）项目负责人工程安全生产、文明施工奖项；

（4）信用标自评分表。

以上详细内容按照第三章评标办法2.2.4提供，所有奖项须提供有效获奖文件或证书以电子扫描件制作成电子投标文件上传至指定位置。如获奖文件或证书中未明确项目负责人的，以项目中标通知书、施工合同及竣工验收记录为准且三者缺一不可。三者项目负责人姓名不一致的，以竣工验收记录为准，但需提供经建设行政主管部门备案的项目负责人变更资料，否则，评分时不予认可。  
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，如投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳投标保证金
①网银或电汇形式：投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出，汇入投标人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前到帐。如实际到帐时间与关联时间不一致，以实际到帐时间为准。
②电子保函：应在指定电子保单平台内申请投标保证金保险，承保金额须大于或等于本项目投标保证金金额。电子保函生成流程：投标人登录湖州市公共资源信息网→交易主体登录→“业务查询”模块点击“保单信息查看”→点击进入电子保函平台（或直接复制保单网址打开）→使用本单位CA锁登录平台→选择电子保函出具机构→点击“我要申请”并选择要投保的项目→确认收费标准并填写经办人相关信息→确认投标电子保函信息→签订协议并加盖电子公章→使用企业基本账户支付相关费用→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）→电子保函信息（其中被保人须为招标人）可查看确认已发放的保单。

网银或电汇形式或电子保函形式的投标保证金除投标人须知前附表3.4.1规定外，必须与本项目进行关联，如实际到帐时间与关联时间不一致，以实际到帐时间为准。如为联合体投标的应由联合体牵头人提交投标保证金。

③投标保证金免缴政策：根据省建设厅等11个部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《湖州市住房和城乡建设局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》（湖建发〔2020〕44号）。投标人获得湖州市住房和城乡建设局2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价AAA级的（不分专业类别，有一项达到AAA级的)，即可免缴本项目的投标保证金。针对AAA级企业免缴保证金的不需要关联，只须提供相关AAA证明文件即可。
3.4.2投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。采用现金转账（网银或电汇）缴纳投标保证金的，支付银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人串标、围标、弄虚作假行为的。

3.5 电子投标文件的编制

3.5.1 CA加密电子投标文件应按“投标人须知第3.1条投标文件的组成”及第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子投标文件应由投标单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。
3.5.5 注册及标书制作工具
注册及标书制作工具相关下载地址：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/
3.5.6电子投标流程如下：

交易主体登录→下载招标文件、招标清单（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用商务标投标工具制作投标报价（格式为. HZTB）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→将制作好的投标报价导入投标文件→系统完善投标信息（网上递交投标保证金并确保与本工程关联。使用电子保单的请在“保函信息查看”中确认已发放。符合投标保证金免缴政策的，须在投标文件中提供AAA级证明文件）→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。

4. 投标

4.1  投标文件的递交

4.1.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
投标文件（CA加密后的电子投标文件）：投标人应在投标截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件；
4.1.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，应向招标人提交书面撤回通知，招标人按本章第3.4条相关规定退还已收取的投标保证金。

5. 开标（采用远程不见面方式）

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有投标人应在投标截止时间前登录网上开标大厅参加开标，具体要求见投标人须知前附表第5.1项规定。

5.1.2投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。
5.2 开标程序

主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：

开标顺序：上传投标文件的先后顺序：

1、投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

2、各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密。

3、投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

4、投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

5、招标人现场解密等全程操作；

6、招标人在开标现场抽取招标文件中规定的各个系数；

7、投标文件导入，现场唱标等全程操作

8、对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；

9、宣布开标结束。

注：1、在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中 心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。 
2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等 情形，2 小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2 小时内不能恢复正 常由招标人确定另行开标时间； 
3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出 相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。

说明：1.浮动率A：由招标人代表分别在1、2、3……9、10、11共11个序号中随机抽取一个；

2.权重B：由招标人代表在1、2、3……9、10、11共11个序号中随机抽取一个；

3.浮动率C：由招标人代表在1、2、3……7共7个序号中随机抽取一个；

4.上述三个值由招标人代表在开标现场抽取；
5、由评标委员会对资格评审、技术标（如有）、信誉标（如有）、有效标的判定、有效合理标的确定→计算F值→根据F的范围和现场抽取的序号确定浮动率A，F值保留两位小数，第三位四舍五入。

	《下浮率A、权重B、浮动率C坐标对应查询表》

	抽取的A值序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	建筑工程项目（仿古建筑）
	F≤5%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	
	5%<F≤10%
	4.5%
	5%
	5.5%
	6%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%

	
	F>10%
	2.5%
	3%
	3.5%
	4%
	4.5%
	5%
	5.5%
	6%
	6.5%
	7%
	7.5%

	市政公用项目
	F≤8%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%

	
	8%<F≤15%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%

	
	F>15%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	园林绿化项目（以绿化为主）
	F≤10%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%
	17%
	17.5%
	18%
	18.5%

	
	10%<F≤20%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%

	
	F>20%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	权重B
	40%
	42%
	44%
	46%
	48%
	50%
	52%
	54%
	56%
	58%
	60%

	浮动率C
	-1.50%
	-1.00%
	-0.50%
	0%
	0.50%
	1.00%
	1.50%
	
	
	
	


5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，招标人将在线回复。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.1.3、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

6.1.4、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

6.1.5、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.6、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

6.1.7、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

7.1.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

7.1.3招标人在定标前须对拟中标单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。

查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。

7.2 评标结果公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示评标结果。

7.2.2招标人自收到评标报告之日起3日内公示所有中标候选人，公示期限不得少于3日。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3 中标通知

7.3.1评标结果公示结束后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标

7.3.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.3中标人在签订施工合同前须缴纳农民工工资支付保证金，办理事项以湖州市教育局相关规定为准，咨询电话：0572-2053887；

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第60条，《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国发家改委等七部委第11号令）等规定程序向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

11． 其他（招标人要求）

 1、各投标单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，有效投标报价中，综合单价的材料费、人工费、机械费等各项费用，大幅度超出市场价范围，且在投标文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人为不合理的不平衡报价，扰乱投标市场，其投标应作无效标处理，并上报相关部门处理。

2、各投标单位应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，政策性、环境干扰或不可抗力事件等因素造成的人工、材料、机械设备等的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费，由投标单位自行考虑解决。

3、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），承包人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，招标人同意相应顺延工期，但发包人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由发包人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要承包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，承包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，招标单位有权指定其他施工单位完成相关工作，所涉及的相关费用由承包人承担，各投标人在投标报价时应在相关清单子项及措施费内对此给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。

4、考虑工期紧，工作内容多，要求各单体平行施工，承包人在施工组织设计编写时，要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等投标单位认为必要的各种保障措施进行针对性的说明。

5、承包人须在招标文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，投标人须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），投标人在投标报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。

6、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。

7、投标人应在投标前仔细踏看工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，在相关措施费中充分考虑环境保护、安全围护、交通运输、施工干扰、装安全标志、建临时便道、现场成品保护及地下管线、周围设施的保护、加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，在醒目位置设置施工指示牌，确保道路车辆、行人安全等产生的一系列费用；充分考虑与本工程相关的公共及协调费用和办理好道路交通运输相关的手续（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用，主管部门规定由发包人办理的，发包人可出面配合办理），由承包人支付办理手续所需的费用由承包人自行调研并纳入其它措施项目，否则视作优惠；本工程施工期间需确保半幅道路交通畅通，需按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全。以上各项费用由投标人在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。

8、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标人可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行；可计量的技术措施费按实结算。

9、发包人已完成工程建设场地的初步清理、填筑、平整，承包人组织班组进场后，双方办理场地交接手续，由承包人根据工程施工需要（含桩基施工、交通运输等）及现场安全生产、文明施工的要求，对场地作进一步的清理、清淤、换填、平整、压实。工程场地范围在征地拆迁前为厂房及农民村庄，现场地下尚存在一定量的原建筑物基础、管道、杂草树木等障碍物。承包人进场后正式施工前应根据施工需要对场地进行细致的探查，对影响施工的地上地下障碍物进行清除、外运。由于场地填筑压实不到位、承载力不够及地下障碍物未能及时探明、清除而影响工程质量、安全、进度的，均由承包人承担责任与损失。上述各项内容所涉及的各项费用由投标单位在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，招标单位不再支付与此相关的任何费用。

10、土方开挖前原地面及回填前的标高由招标单位委托第三方进行测量或由业主、监理、施工三方确认签字盖章，以此数据作为开挖及路基宕渣填筑计算参考基数。

11、工程土方开挖施工阶段的场地降排水及基坑、基槽降排水以及工程竣工前的防淹的降水措施，由投标人在投标时根据设计与相关规范标准要求、工程自身情况、地理位置、水文地质情况、周边环境等综合考虑，与此相关的责任由中标人承担。以上费用由投标人在投标报价中充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。

12、承包人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照国家、省、市相关安全文明的文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，工程环保及环卫费用由承包人按规定支付相关部门。投标人应充分考虑相关费用综合考虑在相应措施费中，发生不再单独计价。

13、承包人应做好工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。如出现扬尘及道路污染情况，在接到业主及监理通知后，承包人必须在发包人规定时间内严格按照市安全文明施工及扬尘治理等相关规定做好整改，如未见整改的，处罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。

14、承包人应严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。承包人应对进场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由承包人自行承担。

15、承包人应根据场地条件、工程特点、施工需要及现场安全生产、文明施工的要求，对整个场地的临时排水系统（排水沟、管，集水井、坑，沉淀池、清洗池、洗车池等）进行规范合理的布置和建造并符合相关部门的规定，在投标前应仔细踏勘现场，调查摸排周边排水管网、河道、沟渠等情况，考虑好施工阶段排水去向。进场后应主动协调周边相关管理部门、街道、村、企事业单位及居民、村民等个人，落实合理可行的措施，涉及到的相关费用全部包含在投标报价中，发生后不再另行计取。

16、在整个施工期间（从承包人进场开始至工程竣工后向发包人移交完成时止），施工场地范围内均不得设置民工生活区，除门卫室可安排少量门岗值班人员住宿外，其它任何场所、部位均不得有人员住宿。发包人及监理单位将不定期地对现场人员住宿情况进行检查，凡发现除门卫室外有人员住宿的，则按1000元/人·次对承包人进行经济扣罚。在整个施工期间，整个施工现场均不得出现烧饭、烧菜等情况，所有施工人员及管理人员的就餐均应在施工现场之外解决。发包人及监理单位将不定期地对现场烧饭、烧菜情况进行检查，凡发现有烧饭、烧菜现象的，则按1000元/处·次对承包人进行经济扣罚。各项扣罚款项均在当期工程款中直接扣除。工程竣工后，根据招投标文件、施工合同及其它相关规定，达到竣工验收条件的，发包人将按程序组织工程竣工验收。工程验收通过后至整个项目整体竣工验收阶段，将继续由承包人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护，待项目整体竣工验收后，发包人要求承包人将工程移交给发包人时，承包人应及时进行移交，但承包人必须确保工程质量与状态不低于竣工验收时的标准。在工程移交完成前发生的看护、管理及整修等费用均由承包人自行承担。工程质量保修期自工程完成移交之日起开始计算。工程竣工移交后，承包人须按施工合同约定，严格履行质量保修责任与义务。发包人就工程质量问题通知承包人到场查看或维修的，承包人必须在24小时内（特别紧急的情况须按照发包人要求的时间）安排专业人员到场，并落实对质量问题的查看、维修、解决问题。24小时后（特别紧急的情况下在限定时间内）承包人仍未安排专业人员到场查看、维修、解决问题的，发包人有权另行安排其它单位人员到场查看、维修、解决问题，所涉及的所有费用，发包人将直接从承包人的工程结算款或保修款内扣除。发包人有权根据承包人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。

17、发包人为承包人提供施工用水1处，用电接口2处。工程用水、用电费用由承包人自行承担（按表计取水、电用量，并按用量计取相应比例的水、电损失量）。用水接口后的水管、阀门、水嘴及用电接口后的电缆线路、各级配电表箱（含防漏电、触电保护设施）等均由承包人自行负责安装、使用及管理。承包人根据提供的变压器容量（2台500KVA)，在确保施工进度前提下，合理安排施工机械设施，如需另外增加供电电源，投标单位自行考虑在投标报价中，费用发生后不再另行计取。承包人负责日常维护管理及支付相关运行费用。

18、施工噪音必须符合相关部门的要求，基坑冠梁、（压顶梁、支撑梁）等的拆除承包人须静力切割拆除，不得使用炮台机、爆破作业等，该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。

19、临时施工围墙：①现场已由发包人搭设完成的临时施工围墙，其费用在结算时按530元/米（综合单价）从结算中扣除（此项费用为不可竞争费用），如未能满足相关要求，需拆除并重新搭建。②临时施工围墙要求全线围护，承包人应考虑现场实际情况,按城市集团标准进行大门和围墙的增补并符合省市质监站要求，在施工期间需更换至少 2次，具体时间由发包人通知。③场地大门按发包人提供的湖州城市集团新施工大门图纸施工，场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，均按照省市质监站的要求设置，上述三项费用由投标人自行考虑在安全文明施工费及其他技术措施费中，结算不作调整。
20、承包人应通过科学的施工组织，合理安排各道工序、各项工程的施工，尽量避免夜间施工。工程建设场地周围存有住宅区域，承包人应对以上单体的安全、稳定状况进行观察、监测，如发现有异常情况时，应及时向监理单位、发包人反映，并按照监理单位、设计单位、发包人的要求落实相关处理措施。安全、结构的观察、监测涉及的相关费用，由承包人承担，投标人应在投标报价时在相关措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的费用。

21、施工单位需充分考虑现场场地内排水，如发生内涝现象，需施工单位自行处理并应按建设局相关要求自行办理施工期间排水许可证，产生的相关费用由承包人承担，投标人应在投标报价时在相关措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的费用。

22、承包人应充分考虑夜间施工对周边个人、单位的影响，做好相关协调工作。确因技术要求、客观因素影响需要进行夜间施工的，承包人应服从环保、行政执法、质监站、交警等部门的管理，自行办理夜间施工准许手续，并积极主动处理好工地周边相关单位、个人的意见与投诉，自行支付办理手续及处理矛盾、问题应支付的费用。上述内容所涉及的各项费用由投标单位在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。在施工过程中，承包人还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包人负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

23、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚，承包人需积极处理，且发包人有权对承包人每次处罚1万元。

24、所有材料由各投标单位自主报价、自主选择，但必须完全符合设计要求。投标单位选用的品牌应在主要材料推荐品牌一览表中注明，若未注明，则在实际施工时由招标单位在推荐品牌中指定。对本工程投标单位选用的主要材料不得低于清单提供的档次及品牌。未推荐品牌的，投标单位应根据招标技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得招标单位认可。

25、中标后通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标人、监理、设计共同在以上推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。

26、投标人选择招标单位推荐品牌以外的，即“优于推荐的品牌”的，必须达到设计要求的技术参数，且不得低于推荐品牌的档次，并提供相应的检测报告。如无相应的证明材料证明其达到设计技术参数要求，评标委员会有权予以否决，可视为无效标，一切损失由投标人自行负责。

27、投标人须承诺如所投材料品牌在实际施工时因如停产或品牌取消无法购买，愿意无条件接受招标人在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按中标人投标价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。

28、材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。在施工过程中，监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测，承包人必须积极配合监理单位的此项工作，如阻止干扰，发包人有权进行相应处罚。

29、投标单位应仔细审查施工图，并确保按工期完成工程量清单内的全部工程量（如有疑问，请在招标文件规定的提疑时间前以书面形式提出），一旦中标，不得以任何理由影响工期和质量，否则招标单位有权扣除履约保证金额并上报建设主管部门列入不良行为记录。

30、中标人应充分考虑现场施工便道、场地硬化等措施，以及完工后所有临时建筑物、构筑物、地面硬化、地下构筑物、建筑垃圾的拆除、清理及外运等，所需费用在技术措施费中充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。

31、场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，均按照省市安监站、质监站的要求设置，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，考虑在安全文明施工措施费和技术措施费中报价，发生不再另外计取；

32、承包人应在施工合同签订后及工程竣工阶段，尽快办理环保排污费等各项开工前的报批手续，及工程竣工阶段各种手续，各项费用均考虑在投标报价中，不再单独计价。

33、总布配套单位进场前，招标单位将根据实际工程进展的需要，要求中标单位对现场施工道路与场地、临时用房、临时设施（含施工机械与设备的基础）进行腾空并拆除，上述各项内容所涉及的各项费用由投标单位在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，招标单位不再支付与此相关的任何费用。承包人必须服从发包人的要求，限期内未拆除、外运的，发包人将另行组织施工单位进行清除、外运，涉及的拆除外运等费用由承包人承担，并从工程款中扣除。

34、针对内、外墙面采用玻璃、涂料、墙地砖、花岗岩等（如有），承包人应根据相关施工墙体及洞口尺寸等相关技术资料、规范要求，及早考虑对局部墙体及洞口尺寸的调整（经设计单位认可）。对其他施工单位在完成施工后，承包人对交接部位进行打凿、重新砌筑、修补等工作内容，相关费用自行考虑，发包人不承担相关费用及责任。

35、在重要的专业工种、工序（如防水层、保温层、粉刷、地坪、门窗、幕墙、花岗岩饰面、墙地砖饰面、涂料、栏杆、设备与管道安装、部分结构施工工序等）施工前，承包人均应根据发包人及监理单位的要求先做施工样板，样板经设计单位、监理单位、发包人等共同确认后，承包人方能组织大面铺开施工，承包人做样板（含样板返工重做）所涉及的各项费用由各投标单位在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。

36、电梯经法定检测单位检测并经相关单位验收合格后，施工需要使用电梯的，由承包人负责对电梯轿厢、按钮面板等做好可靠防护措施，方可允许使用。使用电梯必须遵循电梯各项规范要求，配备专业司乘人员负责操作，涉及的人工工资等费用由中标单位负责承担并及时支付，电梯使用阶段性结束后，承包人负责对电梯进行全面检查，产生的维护、维保养等费用由中标单位承担并及时支付，电梯不得运输建筑材料，每发现一次罚款1000元，累计发现三次，电梯停止使用。

37、本工程按智慧工地考虑，按照湖建发[2020]1号“智慧工地”建设管理系统严格执行，施工现场设置至少12个以上摄像监控点，并确保全工地覆盖，完成并网安监站系统，并且接入市智慧工地系统，该项费用由投标单位自行报价考虑在其他施工技术措施费中；投标单位应承诺本工程在施工现场设置摄像监控点并附带相关软件，要求做到全工地覆盖,确保甲方可以随时能监控现场施工情况。工程现场需符合环保要求设置PM2.5、噪音等显示屏，产生的相关费用由承包人承担，投标人应在投标报价时在其他措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的费用。

38、工地现场需符合相关文明城市精细化管理要求。

39、未计入本次招标的后续项目，后期由招标人按照相关规定依法公开招标，总承包管理服务费率按分包项目中标价的1.5%计取，并纳入总包管理，总包单位除水、电费用以外，不得向其他分包单位收取任何费用。总承包人必须尽快（业主方确定设备供应商或承包方后15日内）与各分包单位签订总分包合同，相应的竣工资料并入承包人的主体工程竣工资料内，并由总承包人出面报送。总承包管理服务内容包括但不限于分包工程的施工组织设计、施工方案审核、施工现场管理、提供总承包服务（现场具有的脚手架、垂直运输、施工用水、用电的接入等）、竣工资料整理等活动所发生的费用。总承包单位应提供标高、接口等给分包单位。总承包单位应尽总包职责，做好分包单位的资料汇总、盖章、报验、归档等工作。如专业工程中标人与总承包方为同一法人，则该总承包管理服务费相应取消。

40、发包人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，承包人应无条件服从发包人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

41、承包人需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成5人以上上访的，每次扣款1万元，同时发包人有权上报建设部门列入不良记录。

42、承包人的雇员及设备的保险等保险费用由投标单位自行考虑。

43、投标人在投标文件中应承诺工程竣工后须提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对使用方指派的操作人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用计入投标总价。

44、承包人进场后在正式开工前，应自行与环卫部门签订施工期间建筑垃圾、生活垃圾的清运处置协议，相关费用均考虑在投标报价中，不再单独计价。

45、为保证工程质量，本工程项目组主要成员【项目负责人、副项目负责人（如有）、项目技术负责人、施工员、质量员、资料员、材料员、专职安全生产管理人员（须具备有效C证）】在施工过程中不得随意更换，并在进场后按招标人要求将相关人员信息（含照片）悬挂于醒目位置。

46、承包人须提供3间办公室（包括基本办公桌椅、文件柜、空调、新能源汽车充电桩及通网至办公室等）给发包人作临时现场办公室使用，相关费用综合考虑在投标报价中。

47、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与招标单位签订《工程建设廉政合同》。发包人将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，承包人须按照发包人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由投标人在投标报价时在相关措施费内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。   

48、对招投标过程中, 发生投标单位出现恶意质疑或投诉行为: 捏造事实伪造材料进行投诉、未按要求方式投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意投诉属实，招标单位所属城市集团有权对该投标单位在城市集团及下属子公司所属项目的投标中业主评价分按零分处理，情节恶劣的有权拒绝该投标单位在城市集团及下属子公司所属项目中的投标。

49、投标人须承诺本次充电桩招标设备的核心充电模块为投标品牌自主研发，且试验报告能满足在招标技术要求所描述的实际电气性能，货到现场前提供权威第三方检测机构出具的检测报告。

50、投标人须承诺所投空气源热泵必须具有中国国家强制性产品认证（3C）证书以及国家级检测中心出具的产品检测报告及能效检测报告，并在中标后签订合同前向招标人提供。
51、电梯五方通讯系统、线缆、管理中心通讯用的交换机、远程监测等设备材料由中标人提供，并安装和调试。所有与设备的接线与调试均由中标人负责。交换机及通讯线的选型应充分考虑离管理中心最远处机房线路超长的影响，确保通讯质量可靠。以上费用请投标人自行考虑在投标报价内。

52、投标人选取电梯制造商、安装单位及维保单位符合中华人民共和国特种设备安全法。维保单位在湖州设有维保点并经当地技监部门认可。具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

53、承包人需对整套电梯提供至少24个月的产品质保期及免费维修和保养时间，产品质保期及免费维修和保养的起始时间以本项目整体竣工验收合格之日起计算。

54、承包人需在质保期内的工作包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容在投标时说明。

55、质保期内投标单位自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担规定的年度检验费用。

56、承包人在质保期结束前一个月内，由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得发包人的同意。

57、电梯修好后，承包人一式两份报告给发包人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

58、承包人需负责太阳能光伏系统的设计、材料的供货、运输、安装、调试、并网、验收、开通办理手续以及质保期内服务等。图纸需经发包人认可后方可施工。太阳能组件25年电性能衰减不超过20%；本项目光伏工程由中标单位办理完成并网手续，并需经国家电网验收合格。
59、本次绿化工程量清单招标，报价中综合单价应充分考虑绿化工程通过验收后二年的养护费用及审计完成前苗木包活的费用，在资格文件中应单独承诺其费用不得少于综合单价的10%。其中第一年养护费为总养护费用的60%，第二年养护费为总养护费用的40%。今后在二年养护实施中，如承包人不按要求养护，其费用发包人有权从中扣除，另行安排人员进场实施养护。另外，需与物业办好苗木清点、移交手续。

60、如发包人要求施工方提前移交绿化工程，养护费用在最终财务结算时按竣工验收合格后的实际养护月份计取（养护费折算成每月养护费）。不足二年的月份同意发包人按实扣除。以上内容不响应者按无效标处理。（如有行道树或景观工程）

61、为保证工程景观效果，所需的苗木均需精品苗，严禁截杆苗、病虫害苗、偏冠苗、要求树干挺拔，树形优美，无论树径、高度、 冠幅及树形均符合设计规定要求 进场前均及时通知监理，发包人当场检验，通过验收符合要求方可进场种植，同时注意修剪程度，确保主杆保留，分枝适当修剪，保证整体树形完整美观，并须经监理、发包人确认。本项目不允许采用杀头苗，若因政策规定运输不方便等原因加大修剪程度的，应经监理、发包人认可后方可实施。若出现未经验收或未通过验收私自种植的苗木，发包人有权拒绝计量，产生损失有承包人自行负责。未验收通过的苗木应自行退场处理，产生的费用自行考虑。              

62、本工程如发包人认为重要的材料或苗木需要提供样品或实景照（苗木）的，承包人应积极配合，提供样品或实景照（苗木）报监理，发包人确认，为此所需时间的承包人应综合考虑。不得以样品得不到及时确认等理由延误工期。如发生工期延误，后果由承包人承担。后期实施应符合得样品或实景照（苗木）标准，请投标人综合考虑自行报价。

63、承包人必须做好养护期内的死树、死苗的及时更换工作，若在结算送审时，还没更换完成，将在决算时扣除相应金额。（乔木主干分叉以上发芽算为存活；苗木明显已干枯、死亡，但主干分叉以下发芽、刮树皮泛青、折断树枝有韧性等均视为苗木死亡。需及时更换。）

64、运输车辆不得在消防车道以外的地下室顶板区域通行。

65、中标公示期间，前三名中标候选人需提供品茗格式的报价电子文件发至156277367@qq.com邮箱，否则取消中标资格。承包人中标后还需提供自制投标报价U盘一份，为品茗软件格式的报价电子文件，中标人提供U盘。还须提供完整的投标文件正本1份、副本4份、正副本须分别装订和包封。

66、工程履约保证金，必须在中标通知书发出后25日内提交发包人，否则每延延迟一天扣罚2000元。

67、合同签订过程中，在核对发包人的合同电子文档或书面文档时，不得擅自修改，应另行标注。如不经发包人同意直接修改的，每发现一处扣罚2000元，并无条件进行改正。情节恶劣的取消中标资格。

68、投标人须承诺投标的所有货物的技术参数等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，须无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致的，并且按投标设备总价的20%向招标单位支付违约金。

69、投标人须承诺在工程建设过程中，积极配合发包人处理协调第三方进场施工及设备配套单位产品安装，不发生因配合不到位而产生工期延误现象。

70、若监理人、发包人认为承包人在质量、安全、文明施工等方面存在缺陷或存在其他未履约情况的，可以责令整改，并少付、缓付甚至止付工程款，直至承包人整改完成为止。由此引起的后果由承包人承担。

71、本项目由招标人、代建方与中标人共同签订施工合同，招标人全权委托代建方作为发包人实施项目管理。

72、因当前正处在新冠肺炎疫情防控期，如施工期仍处于疫期（以上级文件为准），投标单位应做好疫情防控的各项工作，疫情防控的相关费用按相应文件执行，但须签订补充协议。

73、承包人应根据场地条件、工程特点、施工需要及现场安全生产、文明施工的要求，对整个场地的施工便道、临时排水系统（排水沟、管，集水井、坑，沉淀池、清洗池、洗车池等）进行规范合理的布置和建造并符合相关部门的规定，在投标前应仔细踏勘现场，调查摸排周边排水管网、河道、沟渠等情况，考虑好施工阶段排水去向。进场后应主动协调周边相关管理部门、街道、村、企事业单位及居民、村民等个人，落实合理可行的措施，涉及到的相关费用全部包含在投标报价中，发生后不再另行计取。
74、建材产品应符合《湖州市绿色建材基本要求》（试行），未列入《湖州市绿色建材基本要求》的应参考绿色建筑、绿色建材等相关标准要求；以上内容具体参照《湖州市住房和城乡建设局 湖州市财政局关于印发湖州市绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行）的通知》（湖建发【2021】22号）
75、其他事项请参照工程量清单编制说明及招标答疑。
76、地下室及运动场地区域（所有工程内容）可能延期动工，请各投标单位自行考虑投标风险，具体动工时间以业主通知为准，结算时将对人工和地方材料按照信息价进行调整(以中标月对应的信息价和实际开工月的信息价按实调整，并按报价同比例浮动，但明显高于信息价的人工及材料不做同比列调增)，其它与此相关的任何费用招标人将不再支付。中标人应充分考虑交叉施工及成品保护，所需的成本需考虑在投标报价中，后续不再调整。中标单位在接到招标人通知90个日历天内仍未组织进场施工，招标人有权终止合同，并不承担违约责任。

77、地下室及运动场地动工时间待招标人通知，中标单位在接到招标人通知7个工作日内组织进场施工。
78、投标单位需积极响应湖治气办[2021]14号文件精神，倡导绿色装修，室内装饰用涂料应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》中相关标准，建筑内外墙涂饰全面使用水性涂料，全部采用低（无）VOCS含量产品。市政凡涉及使用涂料、胶粘剂和有机溶剂的工程，全部采用低（无）VOCS含量产品，在日最高气温达到35度以上的光照强烈时段（或非雨日的每日12点时至17点时），不得开展道路标志标线画线作业和道路沥青铺设等涉VOCS排放工序作业（道路应急抢修除外）。如工程需要，确需开展涉排放VOCS工序作业的，应报备主管部门，实施精细化管控。以上内容投标报价时综合考虑，发生不再另计。如出现违规使用原料和违规施工情况，处罚款2000元，同时承包人须立即整改，如上述情况多次发生的，罚款加倍。如出现违纪违法行为，将移送相关部门处理。
79、本项目体育场地面层由教育局单独招标，在基层施工期间投标单位应与面层施工单位做好配合和交接，避免完工后出现质量扯皮事宜。同时投标单位承诺，在相关体育场地基层完成后，按时向面层施工单位做好相关移交工作。
第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格文件评审
	资格评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标人条件
	符合第二章投标人须知1.4.1-1.4.4及招标公告要求等

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	签字盖章
	符合“投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹模糊或上传电子文件模糊、辨认不清；

	
	
	投标书唯一
	不应出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的”情形。

	
	
	其他
	不同投标人未使用同一台电脑制作投标文件；

投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	
	资格文件组成
	符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。

	
	
	信用信息查询
	评标时对“投标人及拟派项目负责人、副项目负责人（总监）信用情况表”的真实性进行查询。

	商务标评审
	初步评审标准
	投标人名称
	与资格文件一致

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）。

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	报价、清单唯一
	只能有一个有效报价。开标记录中的填写内容（即解密后系统公布的内容）与投标函中的填写内容一致。

	
	
	
	投标人的投标报价书对招标人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价未进行更改

	
	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标报价
	1、投标报价未高于招标控制价；2、分部分项清单中设综合单价限价的，其投标单价未高于相应限价；3、安全文明施工费的取费未低于规定的下限；4、规费、税金应按规定计取；5、商务标投标总价表上应加盖企业公章、法定代表人或其投标委托代理人电子签章。6、解密后开标报价记录与投标文件中的投标函所填内容一致。7、如投标人采用不平衡报价，应充分考虑投标项目的预期成本，各单位工程报价（对应招标控制价汇总表）不得超相应单位工程招标控制价，如超过相应单位工程招标控制价，投标人应书面说明该部分报价的合理性和可行性，否则按无效标处理。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	详细评审标准
	评标基准价的计算
	评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）

评标基准价 =经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第3.1.2项、第三章2.2.2项、第五章“工程量清单”规定，符合法律法规规定的实质性条款。

	技术标评审
	初步评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第3.1.3项规定

	
	
	签字盖章
	符合“投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清，无缺项漏项

	
	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	详细评审标准（以(为准）
	 (通过制
	施工技术方案及关键部位技术措施有提供，且符合本工程技术要求

	
	
	
	安全文明施工措施有提供，且符合本工程技术要求

	
	
	
	施工班子人员配备有提供，且符合本工程技术要求

	
	
	
	工程质量保证措施有提供，且符合本工程技术要求

	
	
	
	施工现场平面布置图有提供，且符合本工程技术要求

	
	
	  (得分制
	评审项目
	满分
	评分说明

	
	
	
	施工技术方案及关键部位技术措施
	20
	[优]得〔18-20〕

[中]得〔16-18）

[差]得〔14-16）

	
	
	
	安全文明施工措施
	16
	[优]得〔14.4-16〕

[中]得〔12.8-14.4）

[差]得〔11.2-12.8）

	
	
	
	工程质量保证措施
	16
	[优]得〔14.4-16〕

[中]得〔12.8-14.4）

[差]得〔11.2-12.8）

	
	
	
	施工工期保证措施及网络图
	16
	[优]得〔14.4-16〕

[中]得〔12.8-14.4）

[差]得〔11.2-12.8）

	
	
	
	施工班子人员配备
	12
	[优]得〔10.8-12〕

[中]得〔9.6-10.8）

[差]得〔8.4-9.6）

	
	
	
	施工机械设备选用及投入计划
	8
	[优]得〔7.2-8〕

[中]得〔6.4-7.2）

[差]得〔5.6-6.4）

	
	
	
	施工现场平面布置图
	6
	[优]得〔5.4-6〕

[中]得〔4.8-5.4）

[差]得〔4.2-4.8）

	
	
	
	环境保护和新技术应用
	6
	[优]得〔5.4-6〕

[中]得〔4.8-5.4）

[差]得〔4.2-4.8）

	
	
	
	合计
	100
	[优]得〔90-100〕

[中]得〔80-90）

[差]得〔70-80）

	
	
	其他要求
	符合招标文件第三章2.2.3条符合法律法规规定的实质性条款。

	信用文

件审查
	信用评审
	业绩有效性
	业绩时间符合第三章2.2.4规定

	
	
	评分
	对上传投标文件的业绩根据第三章2.2.4的规定

	评标分值计算


	2.2.1
	条款内容
	编列内容

	
	
	分值构成

(总分100分)
	工程类型：(房屋建筑工程 (市政基础设施工程 (园林绿化项目

工程类别：房屋建筑工程一类  
商务标： 100 分，权重：70 %
技术标：□通过制  或(得分制 100 分，权重： 10%

信用标： 100 分，权重： 20  %

	
	
	评审顺序
	由评标委员会先对所有进入评审的投标人资格进行审查，获得通过后，依次按下述第1种顺序进行评审。

评审顺序及要求按照《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法的通知》湖政办发[2019]15号文规定确定。

	
	
	
	( 第1种：资格审查-信用标-技术标-商务标

资格审查通过后，取信用标评审得分最高的前21名进入技术、商务标评审（第21名有并列的，并列的全部进入评审），不足21名时全部进入评审。技术标经评审判无效标的，不进入商务标评审。

	
	
	
	( 第2种：资格审查-信用标-商务标

资格审查通过后，取信用标得分最高的前21名进入商务标评审（第21名有并列的，并列的全部进入评审），不足21名时全部进入评审。

	
	
	
	(第3种：资格审查-商务标-技术标-信用标

资格审查通过后，取商务标得分最高的前13名进入技术标、信用标评审（第13名有并列的，并列的全部进入评审），不足13名时全部进入评审。技术标经评审判无效标的，不进入信用标评审。

	
	
	
	( 第4种：资格审查-商务标-信用标

资格审查通过后，取商务标得分最高的前13名进入信用标评审（第13名有并列的，并列的全部进入评审），不足13名时全部进入评审。

	
	
	
	( 第5种：资格审查-商务标

资格审查通过后，有效标进入商务标评审。

	最终得分
	最终得分=商务标得分×商务标权重(70 )% +信用标得分×信用标权重(20 )%  +技术标得分×技术标权重(10 )%  

	串标

形为
	3.4
	串通投标的判定
	   按第三章3.4规定


其他无效标条款：3.5不符合招标文件其他实质性条款的以无效标处理；
项目负责人（含副项目负责人）无任何在建工程，无在建工程，但有以下二种特殊情况的除外：1、存在《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法》（湖政办发【2019】15号）第19条规定情况（提供项目业主同意的相关材料） 
2、投标截止时间前有未竣工验收的项目，但已按相关要求进行变更。（取得项目业主及当地行业行政部门同意变更的备案材料，同时建筑市场监管与诚信平台相关内容也须进行变更） 
有以上特殊情况的，投标时必须提供相关证明材料与投标文件一起上传，否则视为有在建工程，按无效标处理。

1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2商务评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3技术评审标准：见评标办法前附表
2.1.4信用评审标准：见评标办法前附表
2.2 详细评审标准

2.2.1 投标人最终得分

投标人的最终得分按评标办法前附表执行。 

2.2.2 商务标评审

商务标总分100分，按以下标准评定。

（一）有效合理标的确定

投标单位的投标报价高于招标控制价的，认定为无效投标报价，其余为有效投标报价。

有效投标报价中有以下报价的,视为有效低价投标。

1.房屋建筑工程项目投标报价低于控制价超过20%(含)；

2.市政基础设施工程及园林绿化项目低于控制价超过30%(含)的。

（以上数据保留两位小数，第三位四舍五入）

有效投标报价剔除有效低价投标，剩余的统称为有效合理投标。

（二）评标基准价确定

评标基准价按照下表的规则予以确定，本工程下表中的工程类型为见评标办法前附表。

	工程类型
	商务标评标基准价确定方式

	评标基准价 =经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

	设经评审的各有效合理投标价格算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。

	投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

	各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。

	建筑工程项目（仿古建筑）
	1.F≤5%     A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值；

2.5%<F≤10% A取4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%十一档数值；

3.F>10%     A取2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%十一档数值；

	市政公用项目
	1.F≤8%    A取11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%十一档数值；
2.8%<F≤15% A取9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%取十一档数值；
3.F>15%    A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%取十一档数值；

	园林绿化项目（以绿化为主）
	1.F≤10%  A取13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%十一档数值；
2.10%<F≤20% A取9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%十一档数值；
3.F>20%     A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值； 


注：1.根据开标时抽取的序号对应数值，经评审的各有效合理投标价格算术平均值的计算方法为所有有效合理投标报价去掉最高和最低报价后的平均值（当有效投标报价在3家及以下时，算术平均值则为全部有效合理投标报价的平均值）；

2.评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。
	《下浮率A、权重B、浮动率C坐标对应查询表》

	开标时所有投标人解密前→由投标人代表当场分别在1、2、3……9、10、11这11个序号中随机抽取1个序号→由评标委员会对资格评审、技术标（如有）、信誉标（如有）、有效标的判定、有效合理标的确定→计算F值→根据F的范围和现场抽取的序号确定浮动率A ，F值保留两位小数，第三位四舍五入

	抽取的A值序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(建筑工程项目（仿古建筑）
	F≤5%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	
	5%<F≤10%
	4.5%
	5%
	5.5%
	6%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%

	
	F>10%
	2.5%
	3%
	3.5%
	4%
	4.5%
	5%
	5.5%
	6%
	6.5%
	7%
	7.5%

	(市政公用项目
	F≤8%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%

	
	8%<F≤15%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%

	
	F>15%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	(园林绿化项目（以绿化为主）
	F≤10%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%
	17%
	17.5%
	18%
	18.5%

	
	10%<F≤20%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%

	
	F>20%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	权重B
	40%
	42%
	44%
	46%
	48%
	50%
	52%
	54%
	56%
	58%
	60%

	浮动率C
	-1.50%
	-1.00%
	-0.50%
	0%
	0.50%
	1.00%
	1.50%
	
	
	
	


（三）商务报价评分

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣3分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣1.5分。
2.2.3技术标评审

2.3.3.1技术标评审详见评标办法前附表；

2.3.3.2如招标文件要求提供技术标，而未提供技术标的，作无效标处理。技术标内容有缺项的，作无效标处理，评标委员会应当否决其投标，并说明其理由后，不再进行下一步评审；

2.3.3.3采用得分制的，按照优、中、差三个等级的分值区间打分，其中优等级的分值区间均含前、后项分数，中、差等级的分值区间含前项分数，不含后项分数。分值合计时，去掉一个最高分和一个最低分后，再计算平均值，并保留二位小数。

2.2.4信用标评审
（一）企业综合信用评价得分，满分65分（类别：建筑工程）

1.AAA级 得65分

2.AA级  得58分

3.A级   得50分

4.B级   得42分

5.C级   得34分

应作信用评价而未作评价的企业（专业），得30分。

本工程企业综合信用评价（按《湖州市建筑施工企业信用评价办法（试行）》执行）。本项目企业信用评价以湖州市住房和城乡建设局公布的2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价为准，2021年度第一轮全市建筑施工企业信用评价结果文件详见湖州市住房和城乡建设局官方网站发布的通知公告。
（二）投标项目负责人信用分，满分35分。项目负责人业绩按建筑工程业绩计分，如提供副项目负责人的，副项目负责人的业绩不参与计分。
1.工程质量，最高18分

（1）上三年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”或同级别奖项的，评定分值18分；投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”或同级别奖项的，评定分值12分。（专业协会评选的奖项按评选范围降低一个等级评分）
（2）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“飞英杯”或同级别奖项的，评定分值12分；投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，评定分值7分。（专业协会评选的奖项按评选范围降低一个等级评分）
（3）上二年度内，投标项目负责人完成的同专业类别工程获得过本市县区级优质工程，评定分值为8分；

（4）上一年度内获，投标项目负责人完成的同专业类别工程获得过 “飞英杯绿化工程质量奖”“飞英杯市政工程质量奖”奖项的，评定分值为5分。

本条（1）、（2）、（3）、（4）项不重复计分，以最高获奖工程进行计分。

2.安全生产、文明施工，最高17分

（1）上三年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值17分；投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值11分。

（2）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过湖州市标准化工地称号的，评定分值12分；投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级标准化工地称号的，评定分值7分。

（3）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过区县级标化工地、湖州市绿色工地称号的，评定分值8分；投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级绿色工地称号的，评定分值4分。

本条（1）、（2）、（3）项不重复计分，以最高获奖工程进行计分。（以建筑业行政主管部门或其委托有关协会评选的为准。如是建筑业行政主管部门委托有关协会评选的，必须同时提供相关委托证明，否则不予计分。）
对湖州企业在湖州市外工程获得质量安全奖项开拓市外市场的，给予项目负责人下列附加分（市内外奖项不重复计算，以最高分值计取）：

1.投标项目负责人上三年度完成同专业类别工程获得过与“钱江杯”同级别奖项的，得6分；投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，得5分。

2.投标项目负责人上三年度完成同专业类别工程获得过省级标准化工地的，得6分；投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过市级标准化工地的，得5分；投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过市级绿色工地的，得4分。

以上奖项须提供有效获奖文件或证书以电子扫描件制作成电子投标文件上传至指定位置。如获奖文件或证书中未明确项目负责人姓名的，以项目中标通知书、施工合同及竣工验收记录为准且三者缺一不可。三者项目负责人姓名不一致的，以竣工验收记录为准，但需提供经建设行政主管部门备案的项目负责人变更资料，否则，评分时不予认可。年度划分以投标报名截止日上推一至三年为界，业绩评分以投标申请人资格预审文件中提供的资料为准，获奖业绩的时间以获奖证书上的时间和获奖文件发文时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

（4）各投标单位未认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，大幅度超出市场价范围，且在投标文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人为不合理的不平衡报价，扰乱投标市场。

（5）投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行 政部门查实存在违法违规行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3 投标文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果且细微偏差不影响投标文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

3.4串通投标行为

3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.4.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

3.4.3结合相关事实证据，可认定的其他串通投行为

（一）不同投标人的采用同一台电脑进行编制投标文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。

（二）不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。
3.4.4根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
3.5弄虚作假的行为

3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。
第四章 合同条款及格式

施工合同

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）]
第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

代建人（全称）：                       

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新建仁西小学工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：新建仁西小学工程。

2.工程地点：                                 。 
3.工程立项批准文号：                            。

4.资金来源：  财政   。

5.工程内容：土建、装修、水电安装及室外总布等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日（实际以业主开工令为准）。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家施工验收规范合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                               签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自    双方签字，盖章后    生效。

    十三、合同份数
本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 4  份。

发包人：  (公章)             代建人：  (公章)          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）                      （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：               组织机构代码：           

地  址：        地  址：        地  址：        
邮政编码：       邮政编码：      邮政编码：   
法定代表人：           法定代表人：                法定代表人：             
委托代理人：           委托代理人：               委托代理人：           
电  话：   电  话：        电  话：  
传  真：    传  真：      传  真：   
电子信箱：                  电子信箱：     电子信箱：   
开户银行：    开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：      账  号：   

第二部分 通用合同条款

本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201） 的通用合同条款执行。

双方签字盖章：

年    月    日

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）招标文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）投标书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 本工程红线范围内或符合业主规定。

1.1.3.9 永久占地包括：  本工程红线范围内的场地。

1.1.3.10 临时占地包括： 本工程红线范围内的场地。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、招标文件及施工图纸中的有关 技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）本工程招标文件及投标答疑回复；（5）工程量清单；（6）通用合同条款；（7）投标函及其附录；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）技术标准和要求；（10）图纸。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸八套，须返还竣工图四套，承包人需加晒的图纸费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划，每月20日前报发包方，提供工程计划表一式五份。3、合同签定后20天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。承包人每月20日向工程师提交已完工程量报告 ；

承包人提供的文件的期限为： 按上款要求；

承包人提供的文件的数量为： 一式五份；

承包人提供的文件的形式为： 书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内，如有特殊情况另行书面通知。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包方与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：现场工程办公室；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按《通用》条款执。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内交通均由承包人自行解决，施工由承包人按市质监站、市防尘治理办标化工地要求实施，所需费用自行考虑，费用不另计。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整，单价调整方法按第12.1.1（三）条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求承包人采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包人；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、发包人为承包人提供施工用水1处，用电接口2处。工程用水、用电费用由承包人自行承担（按表计取水、电用量，并按用量计取相应比例的水、电损失量）。用水接口后的水管、阀门、水嘴及用电接口后的电缆线路、各级配电表箱（含防漏电、触电保护设施）等均由承包人自行负责安装、使用及管理。承包人根据提供的变压器容量（2台500KVA)，在确保施工进度前提下，合理安排施工机械设施，如需另外增加供电电源，投标单位自行考虑在投标报价中，费用发生后不再另行计取。承包人负责日常维护管理及支付相关运行费用。2、提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行  。

发包人是否提供支付担保：是   。

发包人提供支付担保的形式：担保金额为合同金额的2%，支付担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或银行支付保函或支付担保书或合法注册的第三方担保机构等形式）。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工验收合格后委托审核，施工单位根据自身情况和归档需要，在相应的时间内提交竣工资料和决算书。所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，且在送达市城建档案馆取得进馆证明后再送至发包人资料室存档，否则不予审计。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。  
承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工后承包人向发包人提交完整的工程竣工资料四套，其中一套用于城建档案馆存档、二套用于发包人档案室存档、一套用于工程结算审计（发包人档案室存档资料目录及工程结算审计资料明细待工程开工后由发包人向承包人明确），其它需提供给相关部门（如质量监督部门、消防主管部门等）的竣工资料数量由承包人自行考虑。承包人另须向招标人提供完整的音像图片资料二套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10） 承包人应履行的其他义务：1、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金； 。

2、 在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

3、 对于施工进度的控制，原则上以经批准的施工计划或经认定的已调整的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或建设单位上级主管部门可在核发当期工程款的基础上，酌情对施工单位进行经济处罚。处罚标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除；

4、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同；

5、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人或技术负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣罚3000元，直接从当期进度款中扣罚。

6、由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。承包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，承包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。

7、双方约定承包人应做的其他工作：

1） 在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由承包人负责修复，发生的一切费用都由承包人自行承担。

2）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由承包单位自行承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×3000元/天，在当期工程款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×1500元/天，在当期工程款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×750元/人•天，在当期工程款中扣罚。

项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，扣罚全部项目负责人到位率履约金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由承包人自行承担。

施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。招标人（或监理单位）每个月将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  投标项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金。中途变更项目负责人或技术负责人，每次分别从总合同款中扣罚4万元和总合同款中扣罚2万元。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后7天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   须经发包人同意   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权提出索赔或解除合同 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人违法分包   。

主体结构、关键性工作的范围：全部由承包人完成  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规的资质要求  。
其他关于分包的约定： /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、承包人进场后至工程竣工验收完成并移交发包人之前，由承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备并承担与此相关的费用；2、承包人应在做好自身范围内的材料设备及工程成品保护工作的同时，还应做好对其他专业工程的材料设备及工程成品的保护工作，若因承包人原因造成破坏、损失，则由承包人承担责任，并承担相关费用。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：         是           。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订前向发包人提交履约担保，担保金额为合同金额的2% 。如履约担保递交形式为银行履约保函或履约担保书【提供履约担保的机构需在湖州市区开设营业场所（必须是不可撤销，且无条件支付或见索支付）】。至竣工验收合格前如银行保函或履约担保书已失效，承包单位应对银行保函或履约担保书进行延期，如未延期，业主有权在工程款中扣除合同价的2%作为履约担保。其中履约担保递交形式为履约担保书，则需提供建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证（详见附件）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  招标文件明确的所有工程内容  。

关于监理人的监理权限：  总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  自行承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

           /                ；
5. 工程质量

5.1 质量要求；工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。
5.1.1 特殊质量标准和要求： 竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失 。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中：如发现施工单位有施工质量问题并整改不及时，每发生一次按20000元处罚，并限期无条件进行整改。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 1、承包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查。

2、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。承包人应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门每发出一次安全整改通知书，承包人都应及时整改，如整改不及时，每发生一次在安全文明施工保证金中扣罚5000元。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全文明施工保证金。

3、承包人必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经发包人及监理单位或建设单位上级主管部门通知限时未见整改的，处于罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。

4、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚，承包人需积极处理，且发包人有权对承包人每次处罚1万元。

5、在施工过程中，承包人应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包人负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

6、承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。

7、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金并承担全部责任；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由承包人负责  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   承包人在工程开工前编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照国家、省、市相关安全文明的文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，工程环保及环卫费用由承包人按规定支付相关部门。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明施工措施费在项目办理开工安全生产条件审查前第一次支付总费用的30%，其余费用在工程结构中间验收前支付完毕。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，开工前7天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细的施工组织设计后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发表人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃承包人逾期竣工违约责任的权利  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天   。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担合同价款的万分之五的违约金。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按《通用条款》执行   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   24小时内降水量达到200mm以上的暴雨   ；

（2）   12级以上的台风                     ；

（3）   40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无          。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人承担 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）工程使用的主要材料、设备，在投标文件中有明确品牌的，承包人必须严格按照要求执行，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与投标品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由承包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担违约责任。

（2）工程使用的材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料设备采购，先由承包人选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、设计、监理、承包人的代表组建考察小组，对候选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。承包人只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，承包人无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。为此所需的时间承包人应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果承包人承担。

（3）在材料设备和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，承包人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。

（4）本项目严禁使用“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品，不得以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符。承包人须向发包人及监理单位或建设单位上级主管部门提交与材料设备供应商的供应合同副本、供货清单及发票,需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。需提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)，如不及时提供每次扣罚1000元。每发现一次贴牌产品扣罚5000元，且无条件负责更换或返工，直到发包人和监理工程师确认验收合格。如发现“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致的，并且按该批材料、设备价格总额的20%对承包人进行罚款，从合同价款中直接扣抵；

（5）监理工程师和发包人代表对所购材料设备的确认或认可并不免除承包人对材料设备的责任，如事后发现不合格材料设备或不符合设计、投标文件承诺的材料设备，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

（6）发包人根据实际需要更换设计材料设备，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包人的上述要求，承包人不得以任何理由拒绝，承包人在发包人规定时间内拒绝调整的，发包人有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，同时发包人也可以解除合同。

（7）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（8）承包人采购的材料设备都必须经发包人质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料设备在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料设备仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包人拒绝更换的，发包人有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包人必须无条件接受。

（9）承包人要求用别的材料设备代替合同中指定的材料设备时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料设备的质量证明，经发包人和监理工程师同意后方能替换，承包人不得由此变更提高单价的要求，如低于所投材料设备品牌价格按市场价执行。

 (10)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料设备质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料设备做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追诉。

（11）样品（附照片）。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按《通用条款》执行    。 

施工现场需要配备的试验设备：  按《通用条款》执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行   。

   9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，承包人应予以充分配合。如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，本次及重新检测费用由承包人承担。如发包人对承包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   按《通用条款》执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按《通用条款》执行  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审核单位及发包人按本合同约定审核确认。

经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审计机构审核结束后，按照审核价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付（如遇重大变更事项，由发包人和承包人另行协商确定）。

综合单价按本合同专用条款第12.1.条相应内容进行调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无    。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标，承包人应按照施工进度计划，提前28天书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足施工进度计划要求。发包人确定暂估价项目的中标人后，承包人应与中标人签订暂估价合同，除非承包人通过监理人向发包人报送了能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力的证明材料。承包人应在签订合同7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

暂定价调整：

（1）材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，具体如下：材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计税金；

（2）暂定综合单价调整按照“12.1.1条款”确定。

（3）暂定价材料价格双方协商后不能达成一致的，则由发包人委托有资质的咨询单位定价，如承包人拒绝接受该定价则发包人有权直接委托第三方施工，产生的费用由承包人承担，工期不予顺延。    

（4）暂定价项目未能达成一致涉及专业施工及专业供货商，发包人有权另行组织招标确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   暂定价的确定按10.7.1条暂定价调整办法执行 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额   万元,暂列金不作为工程款支付的基数 。

11. 价差调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  可以调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：

1、承包人承担±5%以内的人工和单项材料的价格风险，超过部分由发包人承担或收益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风险幅度与人工和单项材料的价格风险相同。

2、采用抽料补差法进行价差调整。按施工期信息价算术平均值，与投标基准价格（信息价）相比扣减风险费用后（扣减后应按投标浮动比例调整（部分人、材、机偏离较大的除外）），计算全部或部分人工、材料、机械价差，调整合同价格，价差只计税金，并按单体工程进行结算（地下室、市政配套、园林绿化配套等均属单体工程）。

3、工期延误（工期延误、工期延长、工程延误开工、工程中途停工）的责任担当按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》5.0.6条有关条款执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》关于人工、材料价格风险的约定。
风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取   。
风险范围以外合同价格的调整方法： 12.1.1.工程量清单项目和工程量调整

一、发生下列情况的，工程量清单项目予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项；

2、工程变更引起新增或减少清单项目；

3、施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

二、发生下列情况的，工程量清单项目的工程量予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

2、工程变更引起的工程量增减；

三、综合单价调整

因上述第（12.1.1）第一、二条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时。增减工程量单价按第3条处理。

2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。1.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；2.清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；3.如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按（12.1.1）第三条第3款重新计算综合单价。4.如投标组价时有子项报价遗漏，认为是报价优惠，调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格；

3、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）.依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%。中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

（2）.承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）.如当前施工的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

四、投标综合单价异常的处理

(1).投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

a.投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

b.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

c.其它异常情况。

(2).综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

a.工程量增加超过工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价；

b.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

五、措施项目调整

因第12.1.1条的工程量清单及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。其中采用综合单价计价的措施项目，按12.1.1条规定计价；施工技术措施费中以“项”为单位的根据投标文件一次性包干，但因重大设计变更引起措施变动部分除外，该变动部分重新组价。

六、编制依据、组价原则

按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据计算工程量和综合单价。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /                       。
风险费用的计算方法：       /                        。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /               。

3、其他价格方式：   /                               。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款扣除相应安全文明施工费和暂列金额后的合同金额的10%（其中工资性工程预付款为扣除安全文明施工费、暂列金额后的合同价格的1%）。其中工资性工程预付款单独支付。（暂估价按相应合同另行支付） 
预付款支付期限：签订施工合同签订承包人主要管理人员、主要施工机械进场、临时设施搭设完毕，缴纳履约保证金并经承包人、发包人、监理单位签署开工报告后，发包人向承包人支付全部预付款    。

预付款扣回的方式：工程款支付累计达到合同价的35％时，扣回50%的预付款，结构中间验收全部完成，预付款全部扣回（预付款的扣回不含工资性工程预付款） 。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /   。

预付款担保的形式为：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按工程施工进度   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：每两个月支付已完成工程量的80%（累计不超过合同价的80%），竣工验收合格（合同约定的及发包人在施工过程要求增加的全部工程内容完成）后及工程竣工资料按照湖州市城建档案馆规定执行存入发包人档案馆后付至实际完成工程量的85%（不超过合同价的85%）；本工程通过审计核准后支付至核准价的98.5%，剩余1.5%工程款作为预留质量保修金（无息）。工程项目竣工验收合格后视履约情况返还履约保证金。
注：农民工工资实行分帐管理，须严格执行湖建发（2020）44号。合同款支付基数为扣除安全文明施工费、暂列金和工资性工程预付款。同时每次付款时还应扣除已支付的相应月份的工资性工程进度款。

工资性工程进度款为（工资性工程总款-工资性工程预付款）除以总合同工期月数，并按月支付。

工资性工程总款为不低于扣除安全文明施工费、暂列金后的合同总价的20%。

工程项目竣工验收合格后视履约情况返还履约保证金，质量保修金按合同约定另行处理。承包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

注：承包人收取各期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按《通用条款》执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按《通用条款》执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7天    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   14天   。

（2）发包人支付进度款的期限：  14天，如果发包人认为承包人的当期工程质量有缺陷，则可以责令整改，并止付当期工程进度款   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  由发包人根据相关规定组织验收  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         /         。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按《通用条款》执行  。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由        承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      双方约定       。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料及结算资料   。

竣工结算申请单应包括的内容：    按发包人公司文件执行  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。   
发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对承包人的竣工付款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包人竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审核：

（1）工程最终结算价款以发包人委托的审核单位审定后所出具的审核报告确定的为准。

（2）本工程结算价格以审核为准，如为中介审核，则结算审核相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由我公司支付基本费，由承包人支付追加费及核增部分费用, 承包人支付给中介审核单位。如为国家直审或复审项目，结算价格及审核费以财政局、审计局出具的中介审核报告为准，结算审核相关费用按我公司按照相关文件规定支付审核基本取费部分，剩余的审核费均由承包人支付，并由我公司从应付工程价款中扣缴。

（3）在竣工结算价款依据最终审核报告确定后的30日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费、违约扣款等，可在付款时等额扣除）。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按《通用条款》执行   。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按《通用条款》执行  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      /      。

（2）发包人完成支付的期限：  在竣工结算价款依据发包人委托的审核单位审定后所出具的最终审核报告确定后，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工验收合格日期起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务  。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /      ； 

（2）  1.5  %的工程款；

（3）其他方式:                   /                 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                  。

关于质量保证金的补充约定：                               。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   不得低于法定最低保修年限，详“工程质量保修书”    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人到达现场进行抢修、处理的，发包人可以委托其他单位进行抢修、处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。发包人有权根据承包人未按时派人到达现场进行抢修、处理而对工程及发包人造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。

3、对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。承包人不在约定期限内落实处理的，发包人可以委托其他单位处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。

4、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按《通用条款》 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   工期顺延 。

（7）其他：             /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

  1、进场项目班子应当是投标人建制内的，挂靠投标人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，其全部履约担保将被没收，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。

2、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。监理单位有权按相关标准、规范的要求并结合工程实际情况，对工程原材料、工程实体进行平行检测。承包人必须配合监理单位的平行检测工作，不得以任何理由与手段阻止、干扰或影响监理单位的检测工作。如发生施工单位阻止、干扰或影响监理单位的检测工作的情况，监理单位、发包人将对施工单位进行每次2000—10000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。

3、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次发包人有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金。

4、在工程施工过程中，承包人必须严格履行施工合同，必须严格按照发包人直接发放或发包人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、承包人提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向承包人提出整改或返工要求的，承包人必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，承包人仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除。

5、对于施工进度的控制，原则上以经批准的施工计划或经认定的已调整的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或建设单位上级主管部门可在核发当期工程款的基础上，酌情对施工单位进行经济处罚。处罚标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除。
因承包人原因延误工期，未按合同工期完成工程施工，工期每拖延一天处以工程造价万分之五的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包人有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责，同时扣除其全额的履约保证金。

6、承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，加强总包管理，加强现场进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

7、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，或划出工程量由其他企业承包，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同。

8、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按合同约定结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

9、投标人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给发包人造成的一切损失都应由投标人承担。

10、承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

11、承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，自行合理处理与周边村民的关系。

12、承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。

13、本工程结算造价以审核结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

14、 承包人在中标通知书发出之日起二十五日内向发包人递交合同价2%的履约保证金。 

履约保证金在竣工验收合格之日后10日内无息退还。

15、双方约定的承包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，承包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金2000元。b、项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，到位率未达到的，按未到岗天数计算，项目负责人每缺岗一天支付违约金人民币3000元/天·人，项目技术负责人每缺岗一天支付违约金人民币1500 元/天·人，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位；c、安全员及其它班组成员月到位率要求90%天及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天付违约金,750元/天·人。d、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。

16、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    按16.2相关规定要求   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  按16.2相关规定要求  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  权益转让给发包人  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         /         。
17.3 不可抗力后果的承担

不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防但承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人负责办理并承担相应费用 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  由承包人负责办理并承担相应费用  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人负责办理并承担相应费用    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按《通用条款》执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                。
选定争议评审员的期限：            /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /           。

其他事项的约定：               /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向      湖州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      标的物所在地     人民法院起诉。
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1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。

3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和承包人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

4、根据湖政办发〔2017〕98号规定，市外建筑业企业在我市中标建设工程签订合同时应当设立分公司，就地开票，就地缴税。

5、招标文件第二章“投标人须知”第11项其他约定的全部内容。

6、本合同未尽事宜，双方协调解决。
7、除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，招标人应在合同签订后 15 日内在项目交易平台上 公开合同订立信息。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        工程（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 8 年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 8 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7、保温工程的保修期为  5   年；

8．其他项目保修期限约定如下：整体工程二年 ；
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,维修费用经审计后由保修金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件12：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

建设单位：                         承包人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任
甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

第3条 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。 

第4条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

     年   月   日                  年   月   日

监督单位（盖章）               年   月   日
附件13：建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证
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中国人民财产保险股份有限公司

建设工程完工履约保证保险

保单保函/凭证

致：                 （发包人名称）:

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年    月    日参加           （项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》，我公司接受承包人的请求，在保险责任内不可撤销的，向你方提供如下保证：

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币                            万元整（小写：￥                 元）

二、本保函的有效期自     年    月    日至    年    月    日

三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同，履行相关义务，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方出具的索赔通知书后，以本保函的责任限额为限，在7天内向你方支付赔款。

四、因本保证保险保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 湖州市 仲裁委员会仲裁。

保险人：                 （盖章）          签单日期：              

公司地址：                                 邮编：              

联系电话：               
附件14：
投标承诺书

致：                （招标人）

 我公司参加了                   项目的投标，若能中标，我公司郑重承诺如下：
1、本工程项目组主要成员（项目负责人、副项目负责人（如有）、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）在施工过程中不随意更换，并在进场后按招标人要求将相关人员信息（含照片）悬挂于醒目位置。

2、在工程竣工后，我方按贵方要求提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后对使用方指派的操作维护人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用已计入投标总价。

3、我单位承诺若所投材料品牌不在招标文件推荐品牌之列，中标后经贵方考察后不被认可的，我单位无条件接受贵方在推荐品牌中选择材料品牌，且价格按我单位投标价执行。

4、我单位承诺所投材料品牌通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标方有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在以上推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。

5、我单位承诺如所投材料品牌在实际施工时因自身等原因（如停产或品牌取消）无法购买，我单位无条件接受贵方在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按我单位投标价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。

6、我单位承诺如发包人根据工程实际和使用方需求等因素，对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，我单位将无条件服从发包人及设计单位的指令，不会因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

7、我单位承诺若我方不能在中标通知书上发出之日起三十日内向招标人提交履约保证金的，视为自动放弃中标资格，且由招标人没收本工程投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，我方承诺对超过部分予以赔偿。

8、我单位承诺在招投标过程中, 出现恶意质疑或投诉行为: 捏造事实伪造材料进行投诉、未按要求方式投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意投诉属实，招标单位所属城市集团有权对我单位在城市集团及下属子公司所属项目的投标中业主评价分按零分处理，情节恶劣的有权拒绝该我单位在城市集团及下属子公司所属项目中的投标。

9、我单位承诺选取电梯制造商、安装单位及维保单位符合中华人民共和国特种设备安全法。维保单位在湖州设有维保点并经当地技监部门认可。具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

10、我单位承诺对整套电梯提供至少24个月的产品质保期及免费维修和保养时间，产品质保期及免费维修和保养的起始时间以本项目整体竣工验收合格之日起计算。

11、我单位承诺在甲方支付工程款时合理安排工程款项，提前安排电梯的采购费用，如因我单位原因没有提前安排好该项费用而影响工程进度或未能及时安装的，造成的后果由我单位承担。

12、我单位承诺在质保期内的工作包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容在投标时说明。

13、我单位承诺在质保期内自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担规定的年度检验费用。

14、我单位承诺在质保期结束前一个月内，由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由我单位自费解决并取得招标人的同意。

15、我单位承诺电梯修好后，提供一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

16、我单位承诺整机、控制柜的可靠性检验标准按GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关规定执行，整机、控制柜、起制动运行60000次中发生失效（故障）的次数符和相关规定。

17、我单位承诺本次充电桩招标设备的核心充电模块为投标品牌自主研发，且试验报告能满足在招标技术要求所描述的实际电气性能，并在中标后签订合同前提供权威第三方检测机构出具的检测报告。

18、我单位承诺所投空气源热泵具有中国国家强制性产品认证（3C）证书以及国家级检测中心出具的产品检测报告及能效检测报告，并在中标后签订合同前向招标人提供。

19、我单位承诺负责太阳能光伏系统的设计、材料的供货、运输、安装、调试、并网、验收、开通办理手续以及质保期内服务等。图纸需经招标人认可后方可施工。太阳能组件25年电性能衰减不超过20%；本项目光伏工程由我单位办理完成并网手续，并需经国家电网验收合格。 
20、我单位承诺本工程按智能化工地考虑，按照湖建发[2020]1号“智慧工地”建设管理系统严格执行，施工现场设置不少于12个以上摄像监控点，并确保全工地覆盖，并且接入市智慧工地系统。该项费用由我单位自行报价考虑在其他施工技术措施费中。并承诺本工程在施工现场设置摄像监控点并附带相关软件，做到全工地覆盖,确保甲方可以随时能监控现场施工情况，工程现场需符合环保要求设置PM2.5、噪音等显示屏，产生的相关费用由我单位自行报价考虑在其他施工技术措施费中。

21、我单位承诺若投标承诺的所有货物的技术参数等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，须无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致的，并且按投标设备总价的20%向招标人支付违约金。

22、我单位承诺综合单价报价已包括绿化工程通过验收后二年的养护费用及结算审计完成前苗木包活的费用，养护费用不少于综合单价的10%。其中第一年养护费为总养护费用的60%，第二年养护费为总养护费用的40%。在二年养护实施中，如我单位不按要求养护，贵方有权扣除，并另行安排人员进场实施养护。另外，需与物业办好苗木清点、移交手续。
23、我单位承诺如贵方要求我方提前移交绿化工程，养护费用可在最终财务结算时按竣工验收合格后的实际养护月份计取（养护费折算成每月养护费）。不足二年的月份同意业主按实扣除。

24、我单位承诺开标后如为前三名中标候选人，在中标公示期间提供品茗格式的报价电子文件发至156277367@qq.com邮箱。

25、地下室及运动场地区域（所有工程内容）可能延期动工，我单位自行考虑投标风险，具体动工时间以业主通知为准，结算时将对人工和地方材料按照信息价进行调整(以中标月对应的信息价和实际开工月的信息价按实调整，并按报价同比例浮动，但明显高于信息价的人工及材料不做同比列调增)，其它与此相关的任何费用招标人将不再支付。我单位已充分考虑交叉施工及成品保护，所需的成本已考虑在投标报价中，后续不再调整。我单位承诺在接到招标人通知90个日历天内仍未组织进场施工，招标人有权终止合同，并不承担违约责任。
26、本项目体育场地面层由教育局单独招标，在基层施工期间我单位应与面层施工单位做好配合和交接，避免完工后出现质量扯皮事宜。同时我单位承诺，在相关体育场地基层完成后，按时向面层施工单位做好相关移交工作。

特此承诺！

投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

附件15：
安全管理协议书

发包单位：

承包单位：

甲方将本工程                    发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家有关规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、甲乙双方应认真执行国家、省、市相关法律、法规和规章制度。甲乙双方的主要负责人为安全生产第一责任人，甲乙双方应各自履行安全生产管理职责。

二、乙方应按照国家有关安全生产的法律法规和规定，建立各项安全管理规章制度和操作规程，落实各级安全责任制，应配备足量安全管理人员，严格开展安全自查、隐患排查并整改落实，根据项目实际情况制定应急救援方案，落实各种防范措施，建立长效管理机制，确保项目安全有序推进。

三、乙方应在项目施工前，将危险性较大的分部分项工程、大型机械设备、爆破物存放等，一旦发生意外可能导致群死群伤或造成重大不良社会影响的危险源，编制危险源清单和专项施工方案，并附具安全验算结果，经总监理工程师审查签字后，报甲方备案，其中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等专项施工方案，承包人还应当组织专家进行论证、审查。

四、乙方应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。  

五、乙方应严格执行易燃、易爆等危险品，用电、用气、有限空间作业、防中毒等的安全管理制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守规定，严谨使用电炉等取暖设备，有限空间作业应设置警示牌等，相应区域应派专人值守。

六、乙方所需使用的特种设备，应经有关部门检验、检测、验收合格，并按规定进行年检、复审。从事特种作业人员应持有效证件上岗，严禁无证违章操作。特种设备使用期间所有发生的所有安全问题，由乙方承担全部责任并赔偿由此产生的一切经济损失

七、乙方应加强电气设备管理，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用。

八、乙方应加强地下管线及高压线路的保护，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取相应保护措施。

九、乙方应加强对从业人员安全教育、培训和学习，增强劳动者的安全意识、保障劳动者的安全。

十、甲方或甲方上级部门有权随时检查工作现场及《协议书》落实情况。 对不安全隐患有权指出并要求责任方及时整改，由此造成的后果和经济损失由乙方负责。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和地方政府管理部门，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

甲     方：                                       乙    方：

签约日期：    年   月   日                签约日期：   年   月   日

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

2. 投标报价说明

2.1. 本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。本工程采用一般计税法；施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费、标化工地增加费（如有）按市区工程取费。

2.2.投标人报价表式应采用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）格式。

2.3. 工程量清单报价表中所填入的综合单价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润和风险费用之和。

2.4.投标人的投标报价，应是完成本招标文件（含合同条款）上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《浙江省建设工程计价依据》（2018版）有关规定。

2.5. 安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的下限。规费由投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。税金为不可竞争费用，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）和浙建建发【2019】92号文件规定计取。

2.6.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

2.7.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

2.8.本报价的币种为人民币。

2.9 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

2.10 投标单位在本工程商务投标报价时应按规定格式要求在《投标总价》封页上应加盖企业公章和法定代表人或其投标授权代理人电子签章。

2.11 工程量清单附后。

3. 其他说明

3.1 投标文件包括第二章投标人须知所规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式；

3.2本工程由招标人负责编制工程量清单，各投标人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付；

3.3除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中；

3.4工程量清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理；

3.5 投标人的投标材料价格，除暂定价材料及招标人提供的材料外，均由各投标人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或按投标人须知前附表9.3要求计取；

3.6 投标人的投标人工费，由各投标人根据市场人工价格或按投标人须知前附表9.3要求计取；

3.7本项目招标控制价，招标控制价根据施工图纸、工程量清单、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格、人工费按投标人须知前附表9.3要求计取；安全文明施工基本费、企业管理费及利润根据按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取的中值计取；规费、税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。投标人认为招标控制价未按规定编制的，可按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定提出质疑，投诉；

3.8投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；

3.9其他：1.各投标单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，但不得采取恶意竞标及恶性不平衡报价，扰乱招投标市场。一经评标委员会确认为恶意竞标及恶性不平衡报价属实，一律作无效标处理。

2.如投标人采用不平衡报价，应充分考虑投标项目的预期成本，各单位工程报价（对应招标控制价汇总表）不应超相应招标控制价，如超过相应招标控制价，投标人应书面说明该部分报价的合理性和可行性，否则按无效标处理。

3.10．投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附委托编制投标报价的咨询委托书及咨询合同等。委托工程造价咨询人编制投标报价的，投标报价扉页“编制人”处须加盖咨询机构公章，其他均不需要盖章。
4. 工程量清单

后附，投标人自行下载

5.电梯参数要求

一般技术要求

1.可靠性要求：

（1） 要求连续工作每天24小时，全年365天。

（2）正常使用寿命期要求10万小时以上。

（3）在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

（4）提供电梯完整的型式试验报告。

（5）导轨达到国家标准。

（6）现场安装必须为具备较高专业技术能力，经验丰富的从业多年的专业人员。（提供人员配备）。人员进场前报监理、业主认可。

2.配置要求

（1）要求提供投标品牌中技术先进且安全可靠、市场使用较成熟的梯型，符合相关技术标准规范和节能环保要求；
（2）采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统；

（3）拖动系统采用VVVF控制；

（4）开门系统采用VVVF门机系统。

（5）主要部件要求：

（5.1）曳引机要求采用永磁同步无齿轮曳引机；

（5.2）采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统；

（5.3）曳引机编码器、控制柜主板、门机变频单元要求进口；

（6）无障碍电梯（如有）要求：

（6.1）轿厢正面和侧面设高0.8~0.85m的扶手；轿厢侧面设高0.9~1.1m带盲文的选层按钮；

（6.2）轿厢正面高0.9m处至顶部安装镜子；轿厢上下运行及达到时有清晰显示和报层音响；

（6.3）电梯门厅离地0.9m高设召唤按钮；

（6.4）电梯入口设报层音响，运行层数，提示盲道，具体做法按《无障碍设计》12J926执行。

（7）本项目所需电梯轿厢尺寸由各投标人自行设计，但必须符合招标需求，不得影响电梯的功能及正常使用；

3. 电梯技术指标要求：

（1）电梯的水平振动、垂直振动加速度：

电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和25cm/s2；

（2）起动加速度和制动减速度：

电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2；

（3）噪音指数：（无机房客梯的机房噪音指数不做要求）

 机房≤80dB（A）、轿内≤55dB（A）、开关门≤65 dB（A）； 

（4）平层精度：在±5mm范围之内；

（5）平衡系数: 在0.4～0.5之间；

（6）整机可靠性

每起制动运行60000次中失效（故障）次数不应超过3次，每次失效（故障）修复时间不应超过1小时。由于电梯本身原因造成的停机或不符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定的整机性能要求的非正常运行，均被认为是失效（故障）。

（7）控制柜可靠性

被其驱动与控制的电梯起制动运行60000次中,控制柜失效（故障）次数不应超过2次。由于控制柜本身原因造成的停机或不符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定的整机性能要求的非正常运行，均被认为是失效（故障），与控制柜相关的整机性能包括内容按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定执行。
*备注：整机、控制柜的可靠性检验标准按GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关规定执行，整机、控制柜可靠性检验为起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数，投标人只需对失效（故障）次数进行承诺，而不得擅自更改起、制动次数，否则按无效标处理。
4. 电梯基本功能：

要求投标电梯具有投标型号电梯的标准功能（以提供的相应型号电梯样本为准），且须包括下列功能：
（1）司机操作；
（2）超重警告（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）：

当电梯超重时，不允许关门起动,门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除,电梯恢复正常运行；

（3）报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）：

若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向小区控制中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起；

（4）五方通讯：

电梯机房、底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和管理中心呼叫、通话。中标人负责轿内、底坑、轿顶、机房、安全中心的对讲设备，负责五方通讯中的机房与管理中心内的接线及调试工作，安装及联动调试费用计入投标价。

五方通讯系统中，除电梯机房至管理中心（或物业值班室）段用于敷设五方通话通讯线的管道、桥架由招标方另行委托其他单位施工外，其余与五方通话有关的所有设施（包括全部通讯线、交换机、电话主机等）的采购、安装、调试、验收和维保等均由中标方负责实施。交换机及通讯线的选型应充分考虑离管理中心最远处机房线路超长的影响，确保通讯质量可靠。 

（5）轿厢紧急照明灯：

当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭；

（6）自动起停轿厢照明、通风装置：

如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产品。

（7）满载不停；

（8）火险紧急返回：

假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；

（9）消防功能（仅对消防梯要求）

消防开关启用后，所有召唤被取消，立即返回指定层站为救援，电梯只应答轿厢内的召唤；

（10）基站关机；

（11）语音报站；

（12）控制柜内故障自动检测、储存、显示功能；

（13）故障时自动停靠站；

（14）光幕保护；

（15）预留视频接口和BA接口； 

（16）残疾人操纵盘；（仅无障碍梯设置）
（17）其它电梯标准功能。

（18）全集选控制、风扇及照明自动控制、故障停机自救运行、开\关门受阻保护、超速保护、端站保护、内选优先、防恶作剧功能、轿内应急照明等基本功能。

（19）除电梯标准功能外，还应增配：消防返回、轿内误指令人工消除、ITV视频电缆、无障碍功能。安全管理运行参数采集和网络远程传输等功能的智能化装置（乘客电梯需安装物联网模块，并确保技术监督局验收通过）。
5.  安全设备：

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

(1)  断相和错相保护 (2) 上、下终点开关和上、下极限开关

(3)  缓冲器 (4)  限速器   (5)  安全钳  (6)  紧急停止按钮        (7) 层门安全设施(8) 轿门安全设施

5.电梯装修要求

	部 位
	装 修 要 求
	备 注

	轿 厢 壁
	发纹不锈钢≥1.2mm
	

	地    面
	防滑耐磨大理石地板
	提供备选方案由业主选择

	轿 厢 顶
	吊顶标准型，含超低噪音通风设备、灯光。 

轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。
	由业主在样本范围内任意选择。总价不变（由中标单位提供至少五个吊顶方案供业主选择）

	轿    门
	中分开门，发纹不锈钢，红外线光幕保护
	

	操 纵 盘
	装有微动发光二极管照明的楼层按钮，发纹不锈钢材质，操纵盘上有楼层显示、方向显示，每台电梯设一个操纵盘，发纹不锈钢材质。
	由业主在样本范围内任意选择。总价不变

	踢 脚 板
	发纹不锈钢
	

	轿厢门坎
	铝型材
	

	厅 门 坎
	铝型材
	

	厅    门
	每层发纹不锈钢
	

	门    套
	每层发纹不锈钢，标准小门套
	

	轿厢内铭牌
	不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示。
	

	呼梯盘及楼层显示
	呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一不锈钢面板上，装有（要求暗装）微动发光二极管照明的按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示；呼梯盘面板应和装饰墙面保持协调一致
	电梯厅中每台电梯设置一个呼梯盘；

由业主在样本范围内任意选择。总价不变


其他

1、电梯机房内的电箱（柜）不应安装在机房内的墙壁或柱上，应专门制作电箱支架，将电箱安装在支架上，与电梯机房墙、柱隔开，以减小雷击概率。

2、五方通话线与智能化电梯摄像线将共用桥架敷设，五方通话线应采用屏蔽线，以避免通话质量受到干扰。

第六章  图  纸

（投标人网上自行下载）

第七章  投标文件格式

1、投标声明书

                        （招标人名称）：

本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的投标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的投标文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，接受招投标监管部门的行政处罚。

特此声明。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

         年        月        日

2、企业基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


3、法定代表人身份证明书
               （姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

	身份证扫描件


                      投标人：                            （盖章）

                        法定代表人：                   （签名或盖章）
                              日期：       年   月   日

4、授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （招标人）的                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

	代理人身份证扫描件


代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：         
身份证号码：                    职务：                 
投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

5、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表

	企业名称

（盖章）
	

	企业资质
	

	职  务
	姓   名
	证书号

	企业法定代表人
	
	

	企业负责人
	
	

	企业分管安全生产
副经理
	
	

	企业技术负责人   （XXXX资质）
	
	

	企业技术负责人    （XXXX资质）
	
	

	
	
	

	变更人员情况说明
	


注：1、本表适用于投标报名及投标，请投标人根据本表要求如实填写。
2、 企业人员如有更换请及时填写并注明。

3、 本表格允许上传至“投标文件正文”栏中

6、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何
在建合同工程上担任项目负责人的承诺书
                                ：
我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目标段投标的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：  
法定代表人(签字或盖章)：       
                              年   月   日
拟派副项目负责人在投标截止日无在其他任何
在建合同工程上担任项目负责人的承诺书
                                ：
我公司及拟派副项目负责人承诺，拟派参加                  项目标段投标的副项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目副负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(单位公章)：             拟派副项目负责人（签字或盖章）：  
法定代表人(签字或盖章)：       
                              年   月   日
7、投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)
	投标人名称
	
	企业资质等级
	

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	

	投标

人信

用信

息情

况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。
	

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。       
	

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	拟派

项目

负责人

（总监）

信用

情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。
	

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	投

标

人

声

明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。

                   法定代表人：     （签字或盖章）
                    投  标  人：        （单位公章）

                日      期：     年   月  日


注： 1. “投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

投标人及拟派副项目负责人(总监)信用信息情况表(建设) 
	投标人名称
	
	企业资质等级
	

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	

	统一社会信用代码
	
	拟派投标副项目负责人
	

	投标

人信

用信

息情

况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。
	

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。       
	

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	拟派

副项目

负责人

（总监）

信用

情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派副项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。
	

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	投

标

人

声

明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。

                   法定代表人：     （签字或盖章）
                    投  标  人：        （单位公章）

                日      期：     年   月  日


注： 1. “投标人信用信息情况”、“拟派副项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派副项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

8、湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加                          项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）       

承诺单位（公章）：                      

承诺日期：                            

9、投标函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为   {项目编号}   的      {招标工程项目名称}    工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB¥      元）的投标报价并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费          元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。 

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在    /    开工，     /   竣工，即    日历天内完成并移交全部工程。

6、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：              。
7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交中标造价的        % ，计          

万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为     %：¥           万元；工期履约保证金为     %：¥           万元；项目负责人到位率保证金为     %：¥           万元；安全无死亡事故保证金为   %：¥           万元；文明施工保证金为   %：¥        万元），并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。
8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、项目负责人姓名               、专业及等级                   。

企业资质及等级                                              。

投 标 人：                                                 （盖章）

  单位地址：




                            




  法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

  邮政编码：
   
  电话：
    
 传真：
   
 邮箱：            
                                                      日期：   年   月   日

 10、项目管理机构配备情况表

工程名称：             

	姓名
	身份证号
	拟任岗位
	相关证书或职称名称（如有)
	已承担过的

工 程 情 况（如有）

	
	
	
	
	项目数
	主要项目名称

	
	
	项目负责人
	
	
	

	
	
	副项目负责人（如有）
	
	
	

	
	
	项目技术负责人
	
	
	

	
	
	专职安全生产管理人员
	
	
	

	
	
	专职安全生产管理人员
	
	
	

	
	
	施工员
	
	
	

	
	
	施工员
	
	
	

	
	
	质量员
	
	
	

	
	
	材料员
	
	
	

	
	
	资料员
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


注：1、附上述人员如有相关证书则需提供复印件并加盖公章（施工员、质量员、资料员、材料员不需要提供相关证书）；

2、投标人须按招标文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按无效标处理；

3、配备情况表中人员需提供由本单位或分公司为其缴纳的近3 个月中任何1 个月的社保证明，投标人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。
11、不转包、不违法分包承诺书

 招标人   

代建人                  ：

我公司参加了                  工程 的投标，若能中标，我公司郑重承诺如下：

1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照投标文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。

2、如我公司违背了招标文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。

3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。
投标人（盖章）： 

                               法定代表人（签字或盖章）：  

   日期：       年    月    日  

12、投标承诺书
致：                 (招标人)

 我公司参加了            项目的投标，若能中标，我公司郑重承诺如下：
1、本工程项目组主要成员（项目负责人、副项目负责人（如有）、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）在施工过程中不随意更换，并在进场后按招标人要求将相关人员信息（含照片）悬挂于醒目位置。

2、在工程竣工后，我方按贵方要求提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后对使用方指派的操作维护人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用已计入投标总价。

3、我单位承诺若所投材料品牌不在招标文件推荐品牌之列，中标后经贵方考察后不被认可的，我单位无条件接受贵方在推荐品牌中选择材料品牌，且价格按我单位投标价执行。

4、我单位承诺所投材料品牌通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标方有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在以上推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。

5、我单位承诺如所投材料品牌在实际施工时因自身等原因（如停产或品牌取消）无法购买，我单位无条件接受贵方在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按我单位投标价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。

6、我单位承诺如发包人根据工程实际和使用方需求等因素，对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，我单位将无条件服从发包人及设计单位的指令，不会因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

7、我单位承诺若我方不能在中标通知书上发出之日起三十日内向招标人提交履约保证金的，视为自动放弃中标资格，且由招标人没收本工程投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，我方承诺对超过部分予以赔偿。

8、我单位承诺在招投标过程中, 出现恶意质疑或投诉行为: 捏造事实伪造材料进行投诉、未按要求方式投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意投诉属实，招标单位所属城市集团有权对我单位在城市集团及下属子公司所属项目的投标中业主评价分按零分处理，情节恶劣的有权拒绝该我单位在城市集团及下属子公司所属项目中的投标。

9、我单位承诺选取电梯制造商、安装单位及维保单位符合中华人民共和国特种设备安全法。维保单位在湖州设有维保点并经当地技监部门认可。具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

10、我单位承诺对整套电梯提供至少24个月的产品质保期及免费维修和保养时间，产品质保期及免费维修和保养的起始时间以本项目整体竣工验收合格之日起计算。

11、我单位承诺在甲方支付工程款时合理安排工程款项，提前安排电梯的采购费用，如因我单位原因没有提前安排好该项费用而影响工程进度或未能及时安装的，造成的后果由我单位承担。

12、我单位承诺在质保期内的工作包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容在投标时说明。

13、我单位承诺在质保期内自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担规定的年度检验费用。

14、我单位承诺在质保期结束前一个月内，由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由我单位自费解决并取得招标人的同意。

15、我单位承诺电梯修好后，提供一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

16、我单位承诺整机、控制柜的可靠性检验标准按GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关规定执行，整机、控制柜、起制动运行60000次中发生失效（故障）的次数符和相关规定。

17、我单位承诺本次充电桩招标设备的的核心充电模块为投标品牌自主研发，且试验报告能满足在招标技术要求所描述的实际电气性能，并在中标后签订合同前提供权威第三方检测机构出具的检测报告。

18、我单位承诺所投空气源热泵具有中国国家强制性产品认证（3C）证书以及国家级检测中心出具的产品检测报告及能效检测报告，并在中标后签订合同前向招标人提供。

19、我单位承诺负责太阳能光伏系统的设计、材料的供货、运输、安装、调试、并网、验收、开通办理手续以及质保期内服务等。图纸需经招标人认可后方可施工。太阳能组件25年电性能衰减不超过20%；本项目光伏工程由我单位办理完成并网手续，并需经国家电网验收合格。 
20、我单位承诺本工程按智能化工地考虑，按照湖建发[2020]1号“智慧工地”建设管理系统严格执行，施工现场设置不少于12个以上摄像监控点，并确保全工地覆盖，并且接入市智慧工地系统。该项费用由我单位自行报价考虑在其他施工技术措施费中。并承诺本工程在施工现场设置摄像监控点并附带相关软件，做到全工地覆盖,确保甲方可以随时能监控现场施工情况，工程现场需符合环保要求设置PM2.5、噪音等显示屏，产生的相关费用由我单位自行报价考虑在其他施工技术措施费中。

21、我单位承诺若投标承诺的所有货物的技术参数等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，须无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致的，并且按投标设备总价的20%向招标人支付违约金。

22、我单位承诺综合单价报价已包括绿化工程通过验收后二年的养护费用及结算审计完成前苗木包活的费用，养护费用不少于综合单价的10%。其中第一年养护费为总养护费用的60%，第二年养护费为总养护费用的40%。在二年养护实施中，如我单位不按要求养护，贵方有权扣除，并另行安排人员进场实施养护。另外，需与物业办好苗木清点、移交手续。
23、我单位承诺如贵方要求我方提前移交绿化工程，养护费用可在最终财务结算时按竣工验收合格后的实际养护月份计取（养护费折算成每月养护费）。不足二年的月份同意业主按实扣除。

24、我单位承诺开标后如为前三名中标候选人，在中标公示期间提供品茗格式的报价电子文件发至156277367@qq.com邮箱。
25、地下室及运动场地区域（所有工程内容）可能延期动工，我单位自行考虑投标风险，具体动工时间以业主通知为准，结算时将对人工和地方材料按照信息价进行调整(以中标月对应的信息价和实际开工月的信息价按实调整，并按报价同比例浮动，但明显高于信息价的人工及材料不做同比列调增)，其它与此相关的任何费用招标人将不再支付。我单位已充分考虑交叉施工及成品保护，所需的成本已考虑在投标报价中，后续不再调整。我单位承诺在接到招标人通知90个日历天内仍未组织进场施工，招标人有权终止合同，并不承担违约责任。
26、本项目体育场地面层由教育局单独招标，在基层施工期间我单位应与面层施工单位做好配合和交接，避免完工后出现质量扯皮事宜。同时我单位承诺，在相关体育场地基层完成后，按时向面层施工单位做好相关移交工作。

特此承诺！

投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

13、信用标自评分表

（格式自拟）
14、主要材料选用品牌一览表

	项目名称：新建仁西小学工程

	序号
	材料名称
	品牌参照或相当于
	备注
	投标选用品牌

	1
	防火门
	王力、富丽华、钱江、群升、步阳、美心、申瑞
	
	

	2
	内、外墙涂料（真石漆）
	亚士漆、浙江永固为华、、三棵树、嘉宝莉、华润、立邦、绿威箭、杭州世爵、杭州伊甸
	
	

	3
	改性无机粉复合建筑饰面片材
	广东省福美材料科学技术有限公司：“福美”、广州福臻环保科技有限公司：“福臻”、广西和盛易家新材料有限公司：“和盛易家”
	
	

	4
	防霉涂料
	亚士漆、三棵树、嘉宝莉、华润、立邦、杭州世爵
	
	

	5
	无机涂料
	亚士漆、三棵树、嘉宝莉、华润、立邦、杭州世爵
	
	

	6
	铝型材（包括铝合金型材和铝板）
	鸿昌铝业、浙江栋梁、广州兴发、凤铝铝业
	
	

	7
	玻璃
	上海耀皮、南玻、江苏台玻、信义
	所有玻璃均要求原厂原片
	

	8
	结构胶和耐候密封胶
	硅宝、杭州之江、广州白云
	
	

	9
	铝合金五金配件
	香港立兴、广州坚朗、浙江春光、广东合和
	
	

	10
	地弹簧
	广东雅洁、上海GMT、广东坚朗、皇冠
	
	

	11
	防水涂料、防水卷材
	江苏凯伦、辽宁大禹、山东宏源、科顺防水、广东鼎新、东方雨虹、山东大明、北新禹王、春明防水
	
	

	12
	木饰面及木门
	恒峰木业、喜盈门木业、德华兔宝宝、美心、TATA
	
	

	13
	木门五金件
	顶固、坚朗、名门
	
	

	14
	钢材
	中天钢铁集团有限公司、江苏永钢集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、芜湖新兴铸管股份有限公司、盐城市联鑫钢铁有限公司、无锡新三洲特钢有限公司、江苏省镔鑫钢铁集团有限公司、江苏鸿泰钢铁有限公司
	
	

	15
	墙砖、地砖
	东鹏、诺贝尔、马可波罗、冠军、斯米克、卓马、嘉俊
	
	

	16
	保温砂浆
	泰富龙、绿箭、大森
	
	

	17
	阻燃板、木工板、装饰板
	千年舟、兔宝宝、莫干山
	
	

	18
	复合地板
	菲林格尔、大自然地板、圣象地板
	
	

	19
	铝扣板吊顶
	深圳奥普、海创、嘉兴巨洲
	
	

	20
	铝方通吊顶
	栋梁、凤铝、鸿昌铝业
	
	

	21
	门锁
	顶固、坚朗、GMT
	
	

	22
	成品卫生间隔断
	中瑞正航、中天、天润
	
	

	23
	吸音板
	江苏爱福希、埃特尼特、可耐福
	
	

	24
	PVC塑胶地板
	得嘉系列、保利系列、北新
	
	

	25
	石膏板、硅钙板及轻钢龙骨
	拉法基、可耐福、圣戈班杰科
	
	

	26
	商品混凝土
	湖州众驰、浙江天立新材、湖州建臣
	
	

	27
	运动木地板
	菲林格尔、大自然地板、圣象地板、世友地板
	
	

	28
	强电电线、电缆
	江苏广汇、湖州久盛、浙江万马、浙江中兴、飞洲
	
	

	29
	弱电电线，电缆
	普天天纪、宁波一舟、TCL——罗格朗
	
	

	30
	灯具（吸顶节能灯、防水防尘灯、荧光灯等）
	阳光、欧普、三雄极光
	
	

	31
	LED护眼教室灯
	厦门捷能通，杭州海康威视，上海铸辉，浙江久良
	
	

	32
	LED护眼黑板灯
	厦门捷能通，杭州海康威视，上海铸辉，浙江久良
	
	

	33
	疏散指示灯、安全出口、应急电源
	广东振辉消防科技有限公司、浙江台谊消防设备有限公司、浙江乐思达消防电器有限公司
	
	

	34
	配电箱、配电柜内元器件
	正泰、鸿雁、德力西
	
	

	35
	开关、插座
	正泰、鸿雁、德力西、公牛
	
	

	36
	热镀锌桥架
	索茂特、恒奥、上海鑫马、浙江浩翔
	
	

	37
	抗震支架
	安固士、浙江山力得、浙江德森、优瑞普、江苏瑞吉隆
	
	

	38
	PVC电线管
	金德管业、爱康-保利、伟星管业
	
	

	39
	消防报警设备
	上海松江、海湾、北大青鸟
	
	

	40
	成套消防栓箱，灭火器
	杭州信达消防、杭州之江消防、上海金盾消防、上海瑞泰消防、广东胜捷消防
	
	

	41
	气体灭火系统
	杭州信达消防、杭州之江消防、上海金盾消防、上海瑞泰消防、广东胜捷消防
	
	

	42
	空调
	美的、格力、海信、海尔
	
	

	43
	吊扇（风扇）
	艾美特、美的、格力
	
	

	44
	洁具
	美标、箭牌、惠达、恒洁、和成（HCG）
	
	

	45
	风机、风口、调节阀
	浙江上虞上风、浙江双阳、浙江当代、浙江上虞上星
	
	

	46
	防火卷帘、挡烟垂壁
	杭州莱曼消防科技有限公司、杭州新欣门业有限公司、杭州富阳亚泰防火门有限公司、杭州蓝盾防火卷帘有限公司
	
	

	47
	镀锌钢管、衬塑钢管
	上海市劳动钢管厂、金洲管道、上海宝钢集团有限公司
	
	

	48
	PPR管、UPVC管
	爱康-保利、伟星管业、金德管业、金牛管业
	
	

	49
	沟槽式配件
	上海瑞孚管路系统有限公司、济南玖德铸造有限公司（迈克）、南京永金管业有限公司
	
	

	50
	各类阀门
	春江、上海沪航、上海开维喜
	
	

	51
	消防水泵、潜污泵
	上海熊猫、上海连成、南方泵业，各类泵控制箱（柜）、巡检柜要求厂家配套供应
	
	

	52
	电梯
	通力MINISPACE、迅达5400/5500、上海三菱MAXIZ、蒂森克虏伯TE-GL/TE-Evolutionl
	
	

	53
	空气源热泵
	太阳雨、海尔、格力
	
	

	54
	充电桩
	普天新能源有限公司、万马联合控股集团有限公司、杭州国控电力科技有限公司、浙江超翔新能源有限公司
	
	

	55
	球墨铸铁井盖、箅子
	上海畅途、泊头利盛、上海吉信
	
	

	56
	球墨铸铁管
	新兴铸管、晨晖、徐州光大、圣戈班管道
	
	

	57
	室外灯具
	飞利浦、欧锐杰、欧普、华普
	
	

	58
	雨水循环系统
	江苏河马井股份有限公司、建东雨水利用科技有限公司、智慧雨（常州）雨水技术规程有限公司
	
	

	59
	LED路灯电源
	名纬、茂硕、英菲特
	
	

	60
	LED路灯芯片
	科锐、飞利浦、欧司朗、流明
	
	

	61
	塑料排水管（HDPE双壁波纹管)
	中财管道、中国公元集团、金德管业
	
	

	62
	PE成品检查井
	江苏河马、中国公元集团、联塑、中财管道
	
	

	63
	光伏产品
	组件：正信光电、友科太阳能、晶科、正泰太阳能、天合光能、协鑫
	必须通过金太阳或CQC或TUV等认证
	

	
	
	逆变器：华为、阳光电源、固德威、深圳首航、深圳科士达、晶福源
	必须通过金太阳或CQC或TUV等认证
	

	
	
	配电柜和并网柜：上海良信电气股份有限公司、常熟开关制造有限公司、正泰集团股份有限公司
	
	

	64
	不锈钢多级泵（生活水泵）
	格兰富、威乐、ITT
	主要部件必须是进口件
	

	65
	压力传感器
	E+H原装进口、ABB、罗斯蒙特3051系列
	
	

	66
	电控设备
	变频器（水泵专用型） 

施耐德ATV38、ABB510系列、

AB PowerFlex 
	
	

	注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。


单证识别码：


单证流水号：
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